

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/430 ROHLENKA, MOST 430-009 PŘES DÁLNICI D1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Hroší stavby Morava a.s.

sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena 

IČO: 285 97 460
sp. zn. B 10124

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ministerstva dopravy ČR MD-27242/2021-930/2 a MD/27242/2021/930 RD o stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 v souvislosti s akcí „II/430 Rohlenka, most 430-009 přes dálnici D1“ od 4. 9. 2021 do 17. 10. 2021 a dle rozhodnutí o uzavírcce MD-2762/2021-930/4 a MD/27636/2021/930 SSU.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. II. odst 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

I. LHÚTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a převzetí díla

do 31.10.2021

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Olomouci, dne 27.9.2021

V Brně, dne 30-09-2021



Hroší stavby Morava a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje