

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/599
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/972
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 115 / LAOG / 2021

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/374 BLANSKO, REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY POŘÍČÍ - MLÝNSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená ... *Be. Romanem Hanátem* ..., ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupena 

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nepředvídatelné okolnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení komunikace SO 100 a předání do předčasného užívání	do 15. 11. 2021
Dokončení a předání stavby	do 30. 11. 2021
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – Harmonogram prací věcný.


Smlouvu prověřil:



V Brně, dne 1. 11. 2021



vedoucí OTÚ JIH ekonom oblasti JIH




V Brně, dne 04-11-2021

I



Bc. Roman Hanač, ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



PŘÍLOHA Č.2 – HARMONOGRAM PRACÍ

**Denní harmonogram postupu stavebních prací
na stavbě „Okružní křižovatky v Blansku“**

popis činnosti	měsíc	září	září	září	září	říjen	říjen	říjen	říjen	říjen	říjen	listopad	listopad	listopad	listopad
	týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
den															
SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady															
SO 100 - Okružní křižovatka															
Vytýčení stavby, kácení dřevin a stromů															
Zemní práce + práce na gabionu															
Práce na přeložce kabelu Četřín - Město Blansko															
Práce na přeložce vody - VaK															
Odkop štěrkodrtě a zeminy na pláň															
Výkop+provedení uličních vpustí															
Výkop+položení drenáže															
Návoz+rozproštění vrstvy ŠD 0/63															
Návoz+rozproštění asfaltového recyklátu															
Provedení recyklace za studena															
Pokládka obrubníků a dlažebních kostek															
Pokládka podkladní vrstvy ACP 16+															
Pokládka podkladní vrstvy ACL 16+															
Pokládka podkladní vrstvy SMA 8															
Dopravní značení															
Dlaždění chodníků															
Dokončovací práce (zámečnické kce., zaitravnění)															
SO 300 - Výměna stropu odlehčovací komory															
SO 401 - Veřejné osvětlení															
SO 900 - Dopravní značení během stavby															

Dokončení komunikace SO 100 a předání do předčasného užívání: do 15.11.2021
 Dokončení a předání stavby: do 30.11.2021