

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3978 SLUP - JAROSLAVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SILKO s.r.o.

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Milanem Kovářem, jednatelem

IČO: 607 55 075

sp. zn. C 19634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 5 smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Zvýšený rozsah vyrovnaní povrchu na stávající komunikaci - při kontrole stavu vozovky byla zjištěna nutnost provést ve větší míře vyrovnaní stávajícího stavu povrchu než předpokládal původní rozpočet.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1, který se mění a nově zní:

I. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

2 998 575,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Jihlavě, dne 10. 11. 2021


V Brně, dne 19. 11. 2021



Milan Kovář

jednatel


SILKO s.r.o.



Bc. Roman Hanák


ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Popis změny 1 SO 101 III/3978 - Slup - Jaroslavice (km 12,016 - 13,960) - vícepráce	Zvýšený rozsah vyrovnaní povrchu na stávající komunikaci						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Při kontrole stavu vozovky byla zjištěna nutnost provést ve větší míře vyrovnaní stávajícího stavu povrchu než předpokládal původní rozpočet.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá ceníku OTSKP 2021	N1	57327	MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 Vyrovnaní stávajícího povrchu dle stanovení zadavatele. Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik	m2	2 476,000	87,00	215 412,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,30 - 0,50 kg/m2, PS-EP zaměřeno na stavbě	M2	2 476,000	14,00	34 664,00
Změna č. 1			Vícepráce celkem				250 076,00
Změna 1:			Vícepráce celkem				250 076,00



Rozpočet: SO 101 III/2978 Slup - Jaroslavič (km 12,016 - 13,960)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

100