

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3935 A III/3939 NOVÁ VES**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

### **ZHOTOVITEL**

**COLAS CZ, a.s.**

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena na základě plné moci

IČO: 261 77 005  
sp. zn. B 6556

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Výšková úprava mříží uličních vpustí - zadání stavby nepředpokládalo úpravu mříží uličních vpustí.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**5 242 579,66 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Jihlavě, dne 25. 11. 2021




COLAS CZ, a.s.

V Brně, dne 30. 11. 2021



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE**

---

# REKAPITULACE TDK1

Název stavby : III/3935 a III/3939 Nová Ves

| Rekapitulace stavby - stavební náklady |                              | Rozpočet dle SOD<br>bez DPH | TDK1      |      | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|------|--------------------------|
| Objekt                                 | Popis                        |                             | VCP       | MNP  |                          |
| SO                                     | III/3935 a III/3939 Nová Ves | 5 197 255,91                | 45 323,75 |      | 5 242 579,66             |
| Stavba celkem                          |                              | 5 197 255,91                | 45 323,75 | 0,00 | 5 242 579,66             |

| Rekapitulace stavby | Rozpočet dle SOD<br>bez DPH | TDK1      |      | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|---------------------|-----------------------------|-----------|------|--------------------------|
|                     |                             | VCP       | MNP  |                          |
|                     |                             |           |      |                          |
| Cena díla celkem    | 5 197 255,91                | 45 323,75 | 0,00 | 5 242 579,66             |

Firma: COLAS CZ, a.s.



## Rekapitulace ceny

**Stavba: 211132062-2Dod. - Dodatek č.1 - III/3935 A III/3939 Nová Ves- oprava  
po splaškové kanalizaci-vícepráce**

Varianta: 1.0 -

Celková cena bez DPH: 45 323,75  
Celková cena s DPH: 54 841,74

| Objekt   | Popis               | Cena bez DPH | DPH      | Cena s DPH |
|----------|---------------------|--------------|----------|------------|
| III/3935 | a III/3939 Nová Ves | 45 323,75    | 9 517,99 | 54 841,74  |



## Soupis prací objektu

211132062-2Dod. Dodatek č.1 - III/3935 A III/3939 Nová Ves- oprava po splaškové kanalizaci-vícepráce

III/3935 a III/3939 Nová Ves

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Jednotková<br>Jednotková | Jednotková cena<br>Celkem |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                    | 5   | 6        | 9                        | 10                        |
|            | 9           |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                           |     |          |                          | 45 323,75                 |
| 1          | 89922       |          | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ                                                                                                                                                  | KUS | 25,000   | 1 812,95                 | 45 323,75                 |
|            |             |          | - Cena dle OTSKP 2021, koeficient 0,9853                                                                                                                             |     |          |                          |                           |
|            |             |          | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). |     |          |                          |                           |
|            |             |          |                                                                                                                                                                      |     |          |                          |                           |