

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/764
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1078
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 2850/2021

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO III/3842 ŽEBĚTÍN PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Skutečnost, že by se realizace III. etapy stavby dostala do období nevhodných klimatických podmínek, a zároveň k nutnosti koordinace se stavbou MČ Brno-Žebětín, kde dojde k úpravám silničního ostrůvku včetně přechodu pro chodce v bezprostřední blízkosti realizovaného díla. Tato úprava bude provedena dle informací z MČ Brno-Žebětín do 30. 6. 2022.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby	do 30.6.2022
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – Harmonogram prací finanční a věcný.


V Brně, dne



Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

V Brně, dne 30 -11- 2021



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ
" III/3842 Žebětín průtah "

Číslo objektu	Název objektu	typ:	roky výstavby: měsíc:	2021					2022					Cena objektu stavby bez DPH
				říjen - listopad		22	23	24	25	26				
SO 101	Silnice III/3842 - I. etapa													
0	Všeobecné konstrukce a práce													5 327 969,67
1	Zemní práce													107 339,10
2	Základy													662 940,85
4	Vodovodné konstrukce													44 894,40
5	Komunikace													69 529,60
8	Potrubi													3 729 633,20
9	Ostatní konstrukce a práce													353 760,00
														159 872,52
SO 102	Silnice III/3842 - II. etapa													1 957 789,63
0	Všeobecné konstrukce a práce													43 635,65
1	Zemní práce													240 180,65
2	Základy													10 444,00
4	Vodovodné konstrukce													26 387,20
5	Komunikace													1 331 465,10
8	Potrubi													196 016,00
9	Ostatní konstrukce a práce													109 660,02
SO 103	Silnice III/3842 - III. etapa													1 704 246,36
0	Všeobecné konstrukce a práce													83 318,92
1	Zemní práce													210 445,27
2	Základy													10 146,00
4	Vodovodné konstrukce													16 576,00
5	Komunikace													1 169 011,50
8	Potrubi													159 700,00
9	Ostatní konstrukce a práce													105 050,67
SO 182	Dopravné intervenční opatření													117 463,00
9	Ostatní konstrukce a práce - DZ, dopravní světla, semaforové soupravy, zábrany													117 463,00
SO 000	Ostatní náklady													202 000,00
1	Gravecké zaměření													62 500,00
2	Dokumentace skuteč. provedení													84 500,00
3	Ostatní požadavky - fotodokumentace													55 000,00
SO 000	Vedlejší náklady													182 800,00
3.2	Vykopání IS v prostoru staveniště + zřízení, odstranění zářežní staveniště													60 000,00
3.5	Zajištění povolení k uzavírání, povolení ZUK													10 000,00
4.6	Stavování, umístění, udržba, přemístění, dočas. DZ + zajištění povolení užívání veřej. prostranství													19 000,00
7.8	Zajištění příspudů k soused.nemovitostem, ohrožování pohybu třídící osy na staveništi													7 500,00
9.10	Provedení a výstupy veškerých zkušeb. a revizí, bezpečnostní opatření													41 000,00
11.12	Vypočet hluku ze stavební činnosti, návrh technologického postupu prací													21 300,00
														82 813,81
														9 292 270,66
														5

Zhotovitel:

Účty plnění dle Dodatku č.1:

Předání a převzetí staveniště:

Zahájení stavebních prací:

Dokončení a předání stavby:

Předání a převzetí díla:

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno

do 15 dnů od účinnosti smlouvy (SOD)

do 30 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 1.6.2022)

do 30.06.2022

do 30 dnů od dokončení a předání stavby