

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/39615 BROD NAD DYJÍ, MOST EV. Č. 39615-1“ DUSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORFS, R.O.

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 3. 3. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nutnost provedení PAU dle platné legislativy.
- Nutnost provedení potápěčského průzkumu, aby byl zjištěn skutečný stav pilířů pod vodou.
- Dle zjištěného stavu opěr mostu, není třeba provádět geologický průzkum.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku II, odst. 13., který mění a nově zní:

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP budou následující položky:
- i. vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků (dále jen PAU);
 - ii. ověření existence a polohy inženýrských sítí;
 - iii. průzkum inženýrských sítí;
 - iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu
 - v. potápěčský průzkum

(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na vložení nového odstavce 17 v článku II, který zní:

17. PAU bude provedena ve stanovém rozsahu (příloha č. 3 smlouvy) a tloušťce potřebných pro zpracování dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět vzorkování a že vyhodnocení PAU bude zajišťováno akreditovanou laboratoří nebo akreditovaným odborným pracovištěm v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, zejména dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje při vzorkování postupovat v souladu s ČSN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití. Při plnění smlouvy bude postupováno dle vyhlášky č.130/2019Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Z každého vrtu bude proveden v případě odebrání vrstvy do 50mm – 1 výluh, v případě odebrání vrstvy do 100mm – 2 výluhy a v případě odebrání vrstvy nad 100 mm – 3 výluhy.

Součástí plnění je zajištění omezení dopravy při získávání vzorků v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě provádění vzorkování je zhotovitel povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce a o rizicích práce na pozemních komunikacích za provozu. Jiné osoby než řádně proškolené nesmí vzorkování provádět. Osoby provádějící plnění smlouvy na pozemní komunikaci za provozu musí být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN 471 – Výstražné oděvy s vysokou viditelností.

Výstupem z provedených vzorkování a zkoušení bude zařídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy dle vyhl.č. 130/2019Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

4.210.200,- Kč

Ke smlouvě se doplňuje nová příloha č. 3 – rozsah PAU

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

č. 3 – Rozsah PAU

V Brně, dne




Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.

ředitel a jednatel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

V Brně, dne

08-12-2021



Bc. Roman Hanáček

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DUSP	1.987.000	
PDPS	1.481.000	
Soupis prací (SP)	45.000	
Inženýrská činnost (IČ)	435.000	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	690	
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Potápěčský průzkum	70	48.300
PAU	40	27.600
ověření existence a polohy inženýrských sítí	45	31.050
průzkum inženýrských sítí	65	44.850
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	110	75.900
Průzkumy celkem		227.700
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	50	34.500
Cena celkem bez DPH*		4.210.200

*Součet cen DUSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy a Záborový elaborát

V Brně, dne

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.

ředitel a jednatel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

Bc. Kateřina Šťastná

jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

Příloha č. 3 – rozsah PAU

Pol	Název položky	Jedn.	Výměra
1.	Provedení vrtů vč. stanovení tříd těžitelnosti hornin, stanovení hladiny spodní vody, chemický rozbor spodní vody, stanovení mechanických vlastností zemin tělesa komunikace, rozbor zemin.	ks	0
2.	počet vrtů ke stanovení PAU	ks	1
3.	rozbor asfaltové směsi, včetně stanovení obsahu PAU (výluhy)	ks	4
4.	Vypracování zprávy.	ks	1
5.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění povolení)	kpl.	1