

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/523

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/988

Číslo dodatku č. 2 objednatele:

S/SÚSJMK/2021/1117

Ev. číslo

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/389 ÚJEZD U TIŠNOVA, MOST 389-001

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00

kořespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupený Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem společnosti

IČO: 269 44 022

sp. zn. C 47237

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 23. 6. 2021 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna zařídění hornin - při výkopových pracech byla ve spodní části zjištěna vyšší třída těžitelnosti oproti původně uvažované.
- Nebyla provedena oprava objízdné trasy - z klimatických důvodů nebylo možné provést opravu objízdné trasy.
- Úprava množství výztuže mostu - úprava výměr výztuže na základě upřesnění v RDS.
- Odečet nevyužitého nájemného za dopravní značky v souladu s vydaným stanovením místní úpravy provozu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

10 294 590,84 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne


V Brně, dne

07-12-2021



Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt: II/389 Újezd u Tišnova, most 389-001

TDK 1

Číslo a název objektu		Původní rozpočet bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
			Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	
SO 001	Demolice mostu	1 163 632,41	267 236,20	- 50 992,17	1 379 876,44
SO 101	Komunikace	1 024 278,53	0,00	0,00	1 024 278,53
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	311 087,95	0,00	-191 045,95	120 042,00
SO 201	Most	7 217 561,11	0,00	-57 167,24	7 160 393,87
Celkem SN za stavbu		9 716 560,00 Kč	267 236,20 Kč	-299 205,36 Kč	9 684 590,84 Kč
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla					
Popis		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK 1		Nový rozpočet bez DPH
			Vícepráce	Méněpráce	
Ostatní náklady		295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
Vedlejší náklady		320 000,00	0,00	-5 000,00	315 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		615 000,00	0,00	-5 000,00	610 000,00
Rekapitulace - objekty SÚS JMK vč. ost. a vedl. nákladů					
		Původní rozpočet - bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet - bez DPH
Finanční náklady projektu celkem		10 331 560,00 Kč	267 236,20 Kč	-304 205,36 Kč	10 294 590,84 Kč



Seznam ZBV

Stavba: A 012, II/389 Újezd u Tišnova, most ev.č. 389-001

Značka Poř.č.	Položka	Název a popis Typ	PKV	Text	Vypracoval MJ	Počet MJ	Datum	J.cena	Cena [Kč] Celkem
Objekt:	SO 001, Demolice mostu								
Rozpočet:	SO 001, Demolice mostu								
ZBV 1	změna třídy těžitelnosti								
11	131738	1 - Zemní práce		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-179,911	10/09/2021	283,430	-50 992,17
		1 - Zemní práce							-50 992,17
Rozpočet:	SO 001, Demolice mostu								
Objekt:	SO 001, Demolice mostu								
Stavba:	A 012, II/389 Újezd u Tišnova, most ev.č. 389-001								



Seznam ZBV

Stavba: A 012, II/389 Újezd u Tišnova, most ev.č. 389-001

Značka Poř.č.	Položka	Název a popis Typ	PKV	Text	Vypracoval MJ	Počet MJ	Datum	J.cena	Cena [Kč] Celkem
Objekt:	SO 181, DIO								
Rozpočet:	SO 181, DIO								
odečty na opravě objízdných tras									
1	11372	1 - Zemní práce			administrátor		15/09/2021		-178 007,95
		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH likvidace vyfrézované drti v režii zhotovitele			M3	-25,000		1 330,000	-33 250,00
		1 - Zemní práce							-33 250,00
		5 - Komunikace							
2	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2			M2	-1 000,000		1,810	-1 810,00
3	572544	JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 S DVOJ PODRC			M2	-12 250,000		5,270	-64 557,50
4	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM			M2	-500,000		48,780	-24 390,00
5	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. 50MM			M2	-500,000		43,670	-21 835,00
6	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+			M3	-7,500		1 022,060	-7 665,45
		5 - Komunikace							-120 257,95
		9 - Ostatní konstrukce a práce							
19	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM			M2	-12 250,000		2,000	-24 500,00
		9 - Ostatní konstrukce a práce							-24 500,00
Rozpočet:	SO 181, DIO								
Objekt:	SO 181, DIO								
Stavba:	A 012, II/389 Újezd u Tišnova, most ev.č. 389-001								



Seznam ZBV

Stavba: A 012, II/389 Újezd u Tišnova, most ev.č. 389-001

Značka	Název a popis	Výpracoval	Datum	J.cena	Cena [Kč]			
Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Objekt:	SO 181, DIO							
Rozpočet:	SO 181, DIO							
	Odečty nájemného za značky							
	9 - Ostatní konstrukce a práce							
9	914129				administrátor		15/09/2021	-13 038,00
				DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-648,000	8,000	-5 184,00
				doba pronájmu 4 měsíce, tj. 4 x 30,5 = 122 dnů				
12	914629			DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-125,000	38,000	-4 750,00
				doba pronájmu 4 měsíce, tj. 4 x 30,5 = 122 dnů				
15	916129			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-16,000	179,000	-2 864,00
				doba pronájmu 4 měsíce, tj. 4 x 30,5 = 122 dnů				
18	916319			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-16,000	15,000	-240,00
				doba pronájmu 4 měsíce, tj. 4 x 30,5 = 122 dnů				
	9 - Ostatní konstrukce a práce							
Rozpočet:	SO 181, DIO							-13 038,00
Objekt:	SO 181, DIO							-13 038,00
Stavba:	A 012, II/389 Újezd u Tišnova, most ev.č. 389-001							
								-13 038,00

Seznam ZBV

Stavba: A 012, II/389 Újezd u Tišnova, most ev.č. 389-001

Značka	Poř.č.	Položka	Název a popis	Typ	PKV	Text	Vypracoval	Počet MJ	Datum	J.cena	Cena [Kč]	Celkem
Objekt: 000. Ostatní a vedlejší náklady Rozpočet: Vedlejší náklady ZBV 4												
0 - Všeobecné konstrukce a práce												
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997				administrátor	-1,000	22/11/2021	5 000,000	-5 000,00	-5 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce												
Rozpočet: Vedlejší náklady												
Objekt: 000. Ostatní a vedlejší náklady												
Stavba: A 012, II/389 Újezd u Tišnova, most ev.č. 389-001												

