

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/373 KŘTINY-OPĚRNÁ ZEĎ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR - KŘTINY

Vedoucí společník:

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín

Zastoupený: Karel Vala – jednatel společnosti, Bc. Eliška Nádvorníková – jednatel společnosti

IČO: 092 24 289

DIČ: CZ09224289

dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“

Společník č.1:

REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 76001 Zlín

Zastoupený: Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel společnosti

Ing. Josef Šopík, jednatel společnosti

IČO: 25304259

DIČ: CZ25304259

C 47237 vedená u Krajského soudu v Brně

dále také jako „společník č.1“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Předmětem je změna zařídění výkopové zeminy dle zápisu geotechnika ze dne 3. 11. 2021, zřízení plošiny pro provedení výkopových prací a osazení betonových svodidel pro zajištění bezpečnosti jámy. Dle zápisu geotechnika byl zjištěn podíl výkopové zeminy I. třídy těžitelnosti 55%, II. třídy t. 10%, III. třídy t. 35%. Následkem provedení geotechnického průzkumu bylo zjištěno, že nebude nutné provádění pažení, pro které bylo nutné zřízení plošiny. Při předání staveniště bylo zjištěno, že není možné zajistit provoz jedním jízdním pruhem bez dodatečného umístění bezpečnostních prvků a proto bylo rozhodnuto o instalaci betonových svodidel.
- Zajištění odhaleného kabelu CETIN a jeho vložení do chráničky dle požadavků správce sítě. Po odtěžení vozkových vrstev a započítí zemních prací vyvstala nutnost ochránit obnažené kabely CETIN v průběhu provádění výkopových prací.
- Odstranění stávajícího drátěného oplocení nad rámec zadávací dokumentace - před započítím bouracích prací bylo nezbytné demontovat stávající oplocení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 497 275,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne



/ Bc. Eliška Nádvoříčková

JEDNATEL

STAVBY SR GROUP S.R.O.

V Brně, dne 14.12.2021



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK1

Název stavby II/373 Křtiny - Opěrná zeď

Rekapitulace stavby		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 205	Opěrná zeď	2 054 245,80	314843	-7568	
Stavba celkem		2 054 245,80	314 843,00	-7 568,00	2 361 520,80

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		32 254,20	0,00	0,00	32 254,20
Vedlejší náklady		103 500,00	0,00	0,00	103 500,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		135 754,20	0,00	0,00	135 754,20

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Cena díla celkem		2 190 000,00	314 843,00	-7 568,00	2 497 275,00



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: III/373.VCP - Křtiny - Opěrná zeď

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 314 843,00
Celková cena s DPH: 380 960,03

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
ZBV č.01	Opěrná zeď - zajištění výkopu - VCP	280 668,00	58 940,28	339 608,28
SO 205	Opěrná zeď	280 668,00	58 940,28	339 608,28
ZBV č.02	Opěrná zeď - zajištění kabelu Cetln - VCP	30 495,00	6 403,95	36 898,95
SO 205	Opěrná zeď	30 495,00	6 403,95	36 898,95
ZBV č.03	Opěrná zeď - odstranění stávajícího oplocení	3 680,00	772,80	4 452,80
ZBV č.04	Opěrná zeď	3 680,00	772,80	4 452,80



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba:

I/373.VCP Křtiny - Opěrná zeď

SO 205

280 668,00

Objekt:

ZBV 6,01 Opěrná zeď - zajištění výkopu - VCP

Rožpočet:

SO 205 Opěrná zeď

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	Zemní práce				198 368,00
501	014.R		Zařícení provedení dynamické penetrační zkoušky z důvodu ověření vlastností podloží - možnost provést štetovnicovou stěnu	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
502	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	17,280	1 390,00	24 019,20
503	132938		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	60,480	2 060,00	124 588,80
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM bez nákupu zřízení plošiny pro provedení výkopových prací 32m * 2m3/mb	M3	64,000	590,00	37 760,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				82 300,00
504	911EB2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) 50=50,000 [A]	M	50,000	669,00	33 450,00
505	911EB3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 50=50,000 [A]	M	50,000	704,00	35 200,00
506	911EB9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - NÁJEM 50*30=1 500,000 [A]	MDEN	1 500,000	9,10	13 650,00



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: III/373.VCP Křtiny - Opěrná zeď
Objekt: ZBV 6.02 Opěrná zeď - zajištění kabelu Cetin - VCP
Rožpočet: SO 205 Opěrná zeď

SO 205 30 495,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				14 472,00
507	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZRÍZ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Zajištění kabelů Cetin po dobu stavby Cena stanovena CS RTS20211 119001422R00 Dočasné zajištění kabelů - počtu 3 - 6 kabelů 402,00Kč/M 36*402,00 = 14.472 - Kč	KPL	1,000	14 472,00	14 472,00
7			Přidružená stavební výroba				2 847,00
508	742P17		VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	3,000	949,00	2 847,00
8			Potrubí				13 176,00
509	87733		CHRÁNICÍKÝ PÓLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	36,000	366,00	13 176,00



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: II/373.VCP Křtiny - Opěrná zeď
Objekt: ZBV 6.03 Opěrná zeď - odstranění stávajícího oplocení
Rozpočet: ZBV 6.04 Opěrná zeď

ZBV 6.04 3 680,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
		9	Ostatní konstrukce a práce				3 680,00
510	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	32,000	115,00	3 680,00



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: II/373.MNP - Křtiny - Opěrná zeď

Varianta: ZR - Základní řešení

Celková cena bez DPH: -7 568,00

Celková cena s DPH: -9 157,28

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
ZBV 6.01	Opěrná zeď - zajištění výkopu - VCP	-7 568,00	-1 589,28	-9 157,28
SO 205	Opěrná zeď	-7 568,00	-1 589,28	-9 157,28



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: II/373.MNP Křtiny - Opěrná zeď
Objekt: ZBV 6.01 Opěrná zeď - zajištění výkopu - VCP
Rozpočet: SO 205 Opěrná zeď

SO 205 -7 568,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	Zemní práce				-7 568,00
7	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	-13,760	550,00	-7 568,00
<i>odpočet kubatury pro změnu třídy těžitelnosti -(17,28+60,48)=-77,760 [A] odstranění plošiny pro provedení výkopových prací 32m*2m3m 64=64,000 [B] Celkem: A+B=-13,760 [C]</i>							