

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/557
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1112
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1136
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 21066-001
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 21066-001-001
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 21066-001-002

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/425, III/41617 RAJHRAD, okružní křižovatka

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená [REDAKCE]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

Divize asfaltových vozovek, na základě Pověření ze dne 1. 3. 2021

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna vyvolaná nálezem jiného materiálu ve výkopu při zakládání opěrné stěny - nutno jinak zařadit ve výkopu nalezený materiál.
- Změna vyvolaná zajištěním větší odolnosti a bezpečnosti zábradlí na opěrné zdi - nutno zajistit větší odolnost i bezpečnost zábradlí v oblouku. Původní zábradlí splňovalo pouze normativní požadavky na vytvoření zachytného systému s minimální požadovanou účinností z hlediska ochrany chodců. Nově navržené zábradlí slouží jako mostní (ochranné) zábradlí provedené v souladu s TP 186.
- Změna vyvolaná nemožností provést nové kanalizační šachty a potrubí - v trase projektovaného kanalizačního potrubí bylo zjištěno, že z hlediska prostorového uspořádání není možné obejít plynovod, který měla kanalizace křížit. Zároveň není možné tuto situaci vyřešit bez nutnosti vypracování nové projektové dokumentace, která bude následně schválena příslušnými správními orgány. Náhradní řešení tedy nelze realizovat v rámci výstavby okružní křižovatky.
- Změna vyvolaná nutností odstranění větší mocnosti původního asfaltového krytu a následnou nutností sanovat tyto místa. Nezbytnost odstranění nesoudržné a droící se vrstvy asfaltového krytu, která se v některých místech nacházela pod řádně vyfrézovanou vrstvou. Následná se tato místa musí sanovat.
- Změna vyvolána upřesněním velikosti dopravních značek IS9b - nutnost umístit do prostoru křižovatky značky odpovídající požadavkům PČR, která ve svém vyjádření z 8. 11. 2021 definovala přesnou velikost dopravních značek IS9b.
- Nebylo vydáno povolení zvláštního užívání komunikace - vydání povolení zvláštního užívání komunikace správní orgán nevyžadoval.

Bližší specifikace změn předmětu díla je popsána v příslušných změnových listech.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 512 884,64 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

V Brně, dne 06.12.2021

V Brně, dne 07-12-2021



IMOS Bmo, a.s.



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Stavba: "II/425, III/41617 Rajhrad, okružní křižovatka"

Rekapitulace TDK 3

I. Stavební náklady - SÚS JmK		Nákladový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		TDK3		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101	Komunikační a MOK	4 338 045,97	389 849,60	-246 255,30	265 153,52	-192 386,14			4 554 407,65
SO 401	Veřejné osvětlení	495 986,99							495 986,99
SO 901	Dopravní opatření	125 000,00							125 000,00
Stavební náklady SÚS JmK - celkem		4 959 032,96	389 849,60	-246 255,30	265 153,52	-192 386,14	0,00	0,00	5 175 394,64

II. Ostatní a vedl. nákl. - SÚS JmK		Nákladový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		TDK3		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
	Ostatní náklady	135 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 635,00
	Vedlejší náklady	203 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020,00	201 855,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		339 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020,00	337 490,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SÚD bez DPH	TDK1		TDK2		TDK3		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		5 298 542,96	389 849,60	-246 255,30	265 153,52	-192 386,14	0,00	-2 020,00	5 512 884,64



Firma: IMOS Brno, a.s.

Změna č. 1 - MNP

Změna č. 1 - méněpráce

Stavba:

035-0-20: II/425, III/41617 Rajhrad OK (SÚS)

Rozpočet:

SO 101 KOMUNIKACE A MOK

SO 101

-68 406,80

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
23	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné), kód odpadu 17 05 04	T	-310,940	220,00	-68 406,80



Firma: IMOS Brno, a.s.

Změna č.1 - vícepráce

Změna č. 1 - VCP

Stavba: 035-0-20 II425, III41617 Rajhrad OK (SÚS)

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A MOK

SO 101

105 719,60

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
767			Konstrukce zámečnické				
N1	997013869R		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků, kód 17 01 07	T	310,940	340,00	105 719,60



Firma: IMOS Brno, a.s.

Změna č. 2 - MNP


Změna č. 2 - méněpráce

Stavba: 035-0-20 II425, III41617 Rajhrad OK (SÚS)

SO 101 -177 848,50

Rožpočet: SO 101 KOMUNIKACE A MOK

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
767			Konstrukce zámečnické				-137 096,65
19	13611228		plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	T	-0,051	65 000,00	-3 315,00
61	55283914		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm	M	-119,500	1 111,00	-132 764,50
168	998767101		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	T	-1,846	551,00	-1 017,15
783			Dokončovací práce - nátěry				-15 681,86
107	783301303		Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	M2	-38,293	56,00	-2 144,41
108	783301311		Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	M2	-38,293	56,00	-2 144,41
109	783314201		Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	-38,293	99,00	-3 791,01
110	783315101		Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	M2	-38,293	99,00	-3 791,01
111	783317101		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	M2	-38,293	99,00	-3 791,01
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
132	911121111		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	M	-32,500	772,00	-25 090,00



Firma: IMOS Brno, a.s.

Změna č. 2 - vícepráce

Změna č. 2 - VCP

Stavba: 035-0-20 II425, II41617 Rajhrad OK (SÚS)

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A MOK

SO 101

284 130,00

Pol. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
767			Konstrukce zámečnické				284 130,00
N2	R		Ocelové zábradlí se svislou výplní	ks	1,000	284 130,00	284 130,00
			Dodávka a montáž ocelového zábradlí se svislou výplní, zinkování ponorem v lázni, schválený nátěrový systém				
			32,5				



Firma: IMOS Brno, a.s.

Změna č.3 - méněpráce

Změna č. 3 - MNP

Stavba: 035-0-20 II425, II41617 Rajhrad OK (SÚS) NOVÝ

SO 101 -181 266,14

Rozpočet: SO 101 KOMUNIKACE A MOK

Por. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	4	5	6	Jednotková	Celkem
					9	10
1 Zemní práce						-24 123,33
16	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	-35,490	441,00	-15 651,09
18	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	M3	-2,000	606,00	-1 212,00
		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
		1*1*1*4				
24	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	-20,280	72,00	-1 460,16
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
		"zásyp kanalizace zeminou"				
		13,52*1*1,5 = 20,28				
73	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	T	-26,364	220,00	-5 800,08
		13,182*2=26,364				
8 Trubní vedení						-157 142,81
59	55241031	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací	KUS	-2,000	3 560,00	-7 120,00
		2				
97	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	KUS	-2,000	159,00	-318,00
		2				
98	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	KUS	-2,000	181,00	-362,00
		2				
99	59224046	dno betonové šachtové DN 500 kameninový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm	KUS	-2,000	5 359,00	-10 718,00
		2				
100	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	KUS	-2,000	1 318,00	-2 636,00
		2				
101	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	KUS	-2,000	711,00	-1 422,00
		2				
102	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	KUS	-2,000	1 020,00	-2 040,00
		2				
105	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	M	-13,520	5 086,00	-68 762,72
		13,52=13,520 [A]				
112	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	M	-13,520	551,00	-7 449,52
		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500				
		13,52				
118	890431811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 3 m3	M3	-4,988	2 536,00	-12 649,57
		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží				
		"šachty"				
		2*PI*0,63*0,63*2				
119	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	KUS	-4,000	1 433,00	-5 732,00
		šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu				
		2*2				
121	894411241	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno kamenina	KUS	-2,000	13 784,00	-27 568,00
		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 500				
		2				
125	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	KUS	-2,000	276,00	-552,00
		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotností jednotlivě přes 100 do 150 Kg				
		2				
126	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	KUS	-2,000	772,00	-1 544,00

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	
"šachty" 2	

131	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	-2,000	3 308,00	-6 616,00
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				
		2				
172	kanalizace_02	Zaslepení stávající kanalizace	KUS	-3,000	551,00	-1 653,00
		3				



Firma: IMOS Brno, a.s.

Změna č. 5 - méněpráce

Změna č. 5 - MNP

Stavba: 035-0-20 II425, III41617 Rajhrad OK (SÚS) NOVÝ

SO 101 -11 120,00

Rožpočet: SO 101 KOMUNIKACE A MOK

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 120,00
50	40445635		Informační značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm	KUS	-4,000	2 316,00	-9 264,00
			7S9b* 4				
135	914111121		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	-4,000	464,00	-1 856,00
			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
			4				



Firma: IMOS Brno, a.s.

Změna č. 5 - VCP

Změna č.5 - vícepráce

Stavba:

035-0-20 II/426, III/41617 Rajhrad OK (SUS) NOVÝ

Rozpočet:

SO 101 KOMUNIKACE A MOK

SO 101

77 458,52

Přř. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	Mj	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 458,52

178	40445635R		informativní značky směrové IS9-IS11a 2000x1500mm 2000x1500mm 750g/m² 4 ks 2,0*1,5*4 = 12 m²	M2	12,000	5 120,00	61 440,00	Doložená nabídka od firmy DOKA
183	914211111		Montáž svítlé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m² 4	KUS	4,000	4 004,63	16 018,52	URS 2020 * koeficient dle SOD

NABÍDKOVÁ CENA	6 098 654,07
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA	6 070 000,00
KOEFICIENT	0,9143



Firma: IMOS Brno, a.s.

Číslo: 7 - méněpráce

Změna č. 7 - MNP

Stavba:

035-0-20 II425, II41617 Rajhrad OK (SÚS) NOVÝ

Objekt:

000.2 Ostatní a vedlejší náklady - SUS

Rozpočet:

Vedlejší náklady

Vedlejší -2 020,00

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-2 020,00
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	-1,000	2 020,00	-2 020,00