

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO **„II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘIŽ. S II/380“**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST SWIETELSKY – M - SILNICE a.s.

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zastoupený

Ve věcech smluvních:

oběma na základě plné moci za SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

oběma za M - SILNICE a.s.

VEDOUcí SPOLEČNÍK

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích
zastoupený

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

SPOLEČNÍK

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený

IČO: 421 968 68
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 9. 2021(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Fakturování dle skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

105.919.608,96 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Hodoníně, dne

V Brně, dne



SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA


Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
16.12.2021
13:41

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



M - SILNICE a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt: II/422 Svatobořice Mistřín - křiž. s II/380

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Dodatek č.1				Dodatek č.2			
Objekt	Popis			Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	Okružní křižovatka a větev č 1,2,3	9 302 450,38	11 255 964,96			9 302 450,38	11 255 964,96			9 302 450,38	11 255 964,96
SO 101.1.01	Okružní křižovatka a větev č. 1,3 - komunikace	7 328 025,68	8 866 911,07			7 328 025,68	8 866 911,07		-29 680,00	7 298 345,68	8 830 998,27
SO 101.1.02	Okružní křižovatka a větev č. 1,3 - dopravní značení trvalé	297 392,10	359 844,44			297 392,10	359 844,44		-2 434,00	294 958,10	356 899,30
SO 101.1.03	Okružní křižovatka a větev č. 1,3 - výměna aktivní zóny	1 677 032,60	2 029 209,45			1 677 032,60	2 029 209,45			1 677 032,60	2 029 209,45
SO 104	KM 0,000 - 2,428 Svatobořice - Mistřín - Šardice	13 918 978,19	16 841 963,61			13 918 978,19	16 841 963,61			13 918 978,19	16 841 963,61
SO 104.01	Komunikace	12 993 014,07	15 721 547,02			12 993 014,07	15 721 547,02		-370 523,70	12 622 490,37	15 273 213,35
SO 104.02	Sjezdy	102 710,27	124 279,43			102 710,27	124 279,43			102 710,27	124 279,43
SO 104.03	Propustek v km 0,556	327 061,66	395 744,61			327 061,66	395 744,61			327 061,66	395 744,61
SO 104.04	Dopravní značení trvalé	496 192,19	600 392,55			496 192,19	600 392,55		-7 302,00	488 890,19	591 557,13
SO 105	KM 2,428 - 3,883 Šardice	21 389 690,74	25 881 525,80			21 389 690,74	25 881 525,80			21 389 690,74	25 881 525,80
SO 105.01	Komunikace	19 352 448,90	23 416 463,17			19 352 448,90	23 416 463,17		-112 818,00	19 239 630,90	23 279 953,39
SO 105.02	Sjezdy	371 002,50	448 913,03			371 002,50	448 913,03		-7 556,00	363 446,50	439 770,27
SO 105.03	Předlážďení chodníků	187 240,93	226 561,53			187 240,93	226 561,53			187 240,93	226 561,53
SO 105.04	Dopravní značení trvalé	396 196,41	479 397,66			396 196,41	479 397,66		-50 820,00	345 376,41	417 905,46
SO 105.05	Výměna aktivní zóny	1 082 802,00	1 310 190,42			1 082 802,00	1 310 190,42		-879 222,00	203 580,00	246 331,80
SO 106	KM 3,883 - 5,718 Šardice - Hovorany	14 130 711,53	17 098 160,95			14 130 711,53	17 098 160,95			14 130 711,53	17 098 160,95
SO 106.01	Komunikace	12 544 819,90	15 179 232,08			12 544 819,90	15 179 232,08		-547 686,82	11 997 133,08	14 516 531,03
SO 106.02	Sjezdy	563 151,20	681 412,95			563 151,20	681 412,95		-4 316,00	558 835,20	676 190,59
SO 106.03	Propustky	644 958,40	780 399,66			644 958,40	780 399,66			644 958,40	780 399,66
SO 106.04	Dopravní značení trvalé	377 782,03	457 116,26			377 782,03	457 116,26			377 782,03	457 116,26
SO 107	KM 5,718 - 7,988 Hovorany	33 097 540,42	40 048 023,91			33 097 540,42	40 048 023,91			33 097 540,42	40 048 023,91
SO 107.01	Komunikace	29 488 766,33	35 681 407,26	698 775,00	-1 249 340,00	28 938 201,33	35 015 223,61	-1 223 030,00		27 715 171,33	33 535 357,31
SO 107.02	Sjezdy	860 277,47	1 040 935,74			860 277,47	1 040 935,74		-6 760,00	853 517,47	1 032 756,14
SO 107.03	Předlážďení chodníků	1 415 664,92	1 712 954,55			1 415 664,92	1 712 954,55		-1 415 664,92	0,00	0,00
SO 107.04	Dopravní značení trvalé	416 895,70	504 443,80			416 895,70	504 443,80		-61 882,00	355 013,70	429 566,58
SO 107.05	Výměna aktivní zóny	915 936,00	1 108 282,56			915 936,00	1 108 282,56		-122 960,00	792 976,00	959 500,96
SO 181	Dopravní opatření	1 670 463,55	2 021 260,90			1 670 463,55	2 021 260,90			1 670 463,55	2 021 260,90
SO 181.1	Označení objízdné trasy přes Čejkovice	5 999,00	7 258,79			5 999,00	7 258,79			5 999,00	7 258,79
SO 181.2	Označení objízdné trasy přes Kyjov	176 790,00	213 915,90			176 790,00	213 915,90			176 790,00	213 915,90
SO 181.3	Označení pracovních míst - okružní křižovatka	103 483,00	125 214,43			103 483,00	125 214,43			103 483,00	125 214,43
SO 181.4	Označení pracovních míst - ostatní etapy	1 002 689,00	1 213 253,69			1 002 689,00	1 213 253,69			1 002 689,00	1 213 253,69
SO 181.5	Označení pracovních míst - provizorní objízdná cesta	381 502,55	461 618,09			381 502,55	461 618,09			381 502,55	461 618,09
SO 201	Most ev.č. 422-022	6 682 081,91	8 085 319,11			6 682 081,91	8 085 319,11		-465 725,31	6 216 356,60	7 521 791,49
SO 202	Most ev.č. 422-025	2 916 568,43	3 529 047,80			2 916 568,43	3 529 047,80		-60 915,68	2 855 652,75	3 455 339,83
SO 302	Přeložka vodovodu	1 276 215,76	1 544 221,07			1 276 215,76	1 544 221,07		-32 318,72	1 243 897,04	1 505 115,42
SO 403	Přeložka kabelové televize - HC KABEL, s.r.o.	103 349,63	125 053,05			103 349,63	125 053,05		-9 237,00	94 112,63	113 876,28
SO 404	Přeložka rozhlasu	153 587,50	185 840,88			153 587,50	185 840,88			153 587,50	185 840,88
SO 407	Přeložka veřejného osvětlení u mostu 422-025	32 693,21	39 558,78			32 693,21	39 558,78			32 693,21	39 558,78
SO 802	Náhradní výsadba	179 783,00	217 537,43			179 783,00	217 537,43		-142 154,00	37 629,00	45 531,09
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		104 854 114,25	126 873 478,24	698 775,00	-1 249 340,00	104 303 549,25	126 207 294,59	0,00	-5 553 006,15	98 750 543,10	119 488 157,15
I. Ost.nákla vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis											
OSTATNÍ NÁKLADY		1 550 000,00	1 875 500,00			1 550 000,00	1 875 500,00			1 550 000,00	1 875 500,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		100 000,00	121 000,00			100 000,00	121 000,00			100 000,00	121 000,00
I. Ost.nákla vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		1 650 000,00	1 996 500,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 996 500,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 996 500,00
Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		106 504 114,25	128 869 978,24	698 775,00	-1 249 340,00	105 953 549,25	128 203 794,59	0,00	-5 553 006,15	100 400 543,10	121 484 657,15

Projekt: II/422 Svatobořice Místřín - křiž. s II/380

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
SO 101	Okružní křižovatka a větev č 1,2,3	4 051 085,89	4 901 813,93			4 051 085,89	4 901 813,93			4 051 085,89	4 901 813,93
SO 101.2.01	Větev č.2 okružní křižovatky - komunikace	3 223 620,71	3 900 581,06			3 223 620,71	3 900 581,06		-53 010,60	3 170 610,11	3 836 438,23
SO 101.2.02	Větev č.2 okružní křižovatky - dopravní značení trvalé	59 467,73	71 955,95			59 467,73	71 955,95		-4 868,00	54 599,73	66 065,67
SO 101.2.03	Větev č.2 okružní křižovatky - výměna aktivní zóny	767 997,45	929 276,91			767 997,45	929 276,91			767 997,45	929 276,91
SO 301	Dešťová kanalizace	450 710,57	545 359,79			450 710,57	545 359,79			450 710,57	545 359,79
SO 802.1	Náhradní výsadba, nezpůsobilé	12 543,00	15 177,03			12 543,00	15 177,03		-12 543,00	0,00	0,00
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		4 514 339,46	5 462 350,75	0,00	0,00	4 514 339,46	5 462 350,75	0,00	-70 421,60	4 443 917,86	5 377 140,61

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis											
OSTATNÍ NÁKLADY		130 000,00	157 300,00			130 000,00	157 300,00			130 000,00	157 300,00
VEDELEJŠÍ NÁKLADY		945 148,00	1 143 629,08			945 148,00	1 143 629,08			945 148,00	1 143 629,08
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		1 075 148,00	1 300 929,08	0,00	0,00	1 075 148,00	1 300 929,08	0,00	0,00	1 075 148,00	1 300 929,08

II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady		5 589 487,46	6 763 279,83	0,00	0,00	5 589 487,46	6 763 279,83	0,00	-70 421,60	5 519 065,86	6 678 069,69

I. + II. Rekapitulace SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		112 093 601,71	135 633 258,07	698 775,00	-1 249 340,00	111 543 036,71	134 967 074,42	0,00	-5 623 427,75	105 919 608,96	128 162 726,84

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: II/422 SVATOBOŘICE - MISTRÍN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 02 SO 101.1.01 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA A VĚTVE Č1,3 - Komunikace, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 02 SO 101.1.01 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA A VĚTVE Č1,3 - Komunikace, méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

Základní cena: -29 680,00 Kč

Cena celková: -29 680,00 Kč

DPH: -6 232,80 Kč

Cena s daní: -35 912,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -29 680,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘIŽ. S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 02 SO 101.1.01 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A VĚTVE Č1,3 - Komunikace, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 02 SO 101.1.01 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A VĚTVE Č1,3 - Komunikace, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
39	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	-14,000	2 120,00	-29 680,00
5		Komunikace					-29 680,00

Celkem:

-29 680,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBOŘICE - MISTRÍN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 03 SO 101.1.02 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA A VĚTVE Č1,3 - Dopravní značení trvalé, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 03 SO 101.1.02 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA A VĚTVE Č1,3 - Dopravní značení trvalé, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -2 434,00 Kč**Cena celková:** -2 434,00 Kč**DPH:** -511,14 Kč**Cena s daní:** -2 945,14 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -2 434,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ, S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 03 SO 101.1.02 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA A VĚTVE Č1,3 - Dopravní značení trvalé, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 03 SO 101.1.02 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA A VĚTVE Č1,3 - Dopravní značení trvalé, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-1,000	2 434,00	-2 434,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-2 434,00

Celkem: -2 434,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 04 SO 104.01 Komunikace, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 04 SO 104.01 Komunikace, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -370 523,70 Kč**Cena celková:** -370 523,70 Kč**DPH:** -77 809,98 Kč**Cena s daní:** -448 333,68 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -370 523,70 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ, S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 04 SO 104.01 Komunikace, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 04 SO 104.01 Komunikace, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	11372	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-79,100	650,00	-51 415,00
1			Zemní práce				-51 415,00
4			Vodorovné konstrukce				
18	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-0,050	2 822,00	-141,10
19	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-0,050	954,00	-47,70
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-0,100	9 379,00	-937,90
4			Vodorovné konstrukce				-1 126,70
5			Komunikace				
24	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-791,000	26,00	-20 566,00
29	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	-791,000	272,00	-215 152,00
30	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-1 582,000	52,00	-82 264,00
5			Komunikace				-317 982,00
Celkem:							-370 523,70

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 05 SO 104.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 05 SO 104.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -7 302,00 Kč**Cena celková:** -7 302,00 Kč**DPH:** -1 533,42 Kč**Cena s daní:** -8 835,42 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -7 302,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 05 SO 104.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 05 SO 104.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	914911		SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-3,000	2 434,00	-7 302,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-7 302,00

Celkem: -7 302,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRÍN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 06 SO 105.01 Komunikace, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 06 SO 105.01 Komunikace, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -112 818,00 Kč**Cena celková:** -112 818,00 Kč**DPH:** -23 691,78 Kč**Cena s daní:** -136 509,78 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -112 818,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮV - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2
Objekt:	Změna č. 06 SO 105.01 Komunikace, méněpráce
Rozpočet:	Změna č. 06 SO 105.01 Komunikace, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON	T	-72,000	147,00	-10 584,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-10 584,00
1			Zemní práce				
19	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	-11,000	6 215,00	-68 365,00
22	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-10,580	550,00	-5 819,00
1			Zemní práce				-74 184,00
2			Základy				
27	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM kompletní provedení drenáže včetně výplní	M	-85,000	226,00	-19 210,00
28	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE drenáž pod zastávkami bus	M2	-170,000	52,00	-8 840,00
2			Základy				-28 050,00
Celkem:							-112 818,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRÍN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 07 SO 105.02 Sjezdy, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 07 SO 105.02 Sjezdy, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -7 556,00 Kč**Cena celková:** -7 556,00 Kč**DPH:** -1 586,76 Kč**Cena s daní:** -9 142,76 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -7 556,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 07 SO 105.02 Sjezdy, méněpráce

Rozpočet: **Změna č. 07 SO 105.02 Sjezdy, méněpráce**

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
6	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-69,000	52,00	-3 588,00
5		Komunikace					-3 588,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
7	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-32,000	124,00	-3 968,00
9		Ostatní konstrukce a práce					-3 968,00
Celkem:							-7 556,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 08 SO 105.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 08 SO 105.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -50 820,00 Kč**Cena celková:** -50 820,00 Kč**DPH:** -10 672,20 Kč**Cena s daní:** -61 492,20 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -50 820,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 08 SO 105.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 08 SO 105.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-17,000	1 844,00	-31 348,00
3	914911		SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-8,000	2 434,00	-19 472,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-50 820,00

Celkem:	-50 820,00
----------------	-------------------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 09 SO 105.05 Výměna aktivní zóny, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 09 SO 105.05 Výměna aktivní zóny, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -879 222,00 Kč**Cena celková:** -879 222,00 Kč**DPH:** -184 636,62 Kč**Cena s daní:** -1 063 858,62 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -879 222,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘIŽ. S II/380 - ZN, TDK 2
Objekt: Změna č. 09 SO 105.05 Výměna aktivní zóny, méněpráce
Rozpočet: Změna č. 09 SO 105.05 Výměna aktivní zóny, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-3 789,750	30,00	-113 692,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				-113 692,50
1			Zemní práce				
2	12373	R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I,	M3	-1 894,875	126,00	-238 754,25
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-1 894,875	260,00	-492 667,50
4	18110	B	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-3 789,750	9,00	-34 107,75
1			Zemní práce				-765 529,50

Celkem: -879 222,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 10 SO 106.01 Komunikace, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 10 SO 106.01 Komunikace, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -547 686,83 Kč**Cena celková:** -547 686,83 Kč**DPH:** -115 014,23 Kč**Cena s daní:** -662 701,06 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -547 686,83 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ, S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 10 SO 106.01 Komunikace, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 10 SO 106.01 Komunikace, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
11	11372	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-60,800	650,00	-39 520,00
19	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	-73,125	249,00	-18 208,13
1			Zemní práce				-57 728,13
4			Vodorovné konstrukce				
29	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-0,050	2 822,00	-141,10
30	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-0,050	954,00	-47,70
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-0,100	9 379,00	-937,90
4			Vodorovné konstrukce				-1 126,70
5			Komunikace				
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-1 216,000	26,00	-31 616,00
40	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	-1 216,000	272,00	-330 752,00
41	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-2 432,000	52,00	-126 464,00
5			Komunikace				-488 832,00

Celkem: -547 686,83



3.6.1.8

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** II/422 SVATOBOŘICE - MISTRÍN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 11 SO 106.02 Sjezdy, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 11 SO 106.02 Sjezdy, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -4 316,00 Kč**Cena celková:** -4 316,00 Kč**DPH:** -906,36 Kč**Cena s daní:** -5 222,36 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -4 316,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2
Objekt: Změna č. 11 SO 106.02 Sjezdy, méněpráce
Rozpočet: Změna č. 11 SO 106.02 Sjezdy, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
6	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-83,000	52,00	-4 316,00
5		Komunikace					-4 316,00

Celkem: -4 316,00

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 12 SO 107.01 Komunikace, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 12 SO 107.01 Komunikace, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -1 223 030,00 Kč**Cena celková:** -1 223 030,00 Kč**DPH:** -256 836,30 Kč**Cena s daní:** -1 479 866,30 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -1 223 030,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 12 SO 107.01 Komunikace, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 12 SO 107.01 Komunikace, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
15	11372	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-127,000	1 430,00	-181 610,00
1			Zemní práce				-181 610,00
5			Komunikace				
33	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-2 540,000	26,00	-66 040,00
38	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	-2 540,000	272,00	-690 880,00
40	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-5 080,000	52,00	-264 160,00
5			Komunikace				-1 021 080,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
49	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	-5,000	4 068,00	-20 340,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-20 340,00
Celkem:							-1 223 030,00

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 13 SO 107.02 Sjezdy, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 13 SO 107.02 Sjezdy, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -6 760,00 Kč**Cena celková:** -6 760,00 Kč**DPH:** -1 419,60 Kč**Cena s daní:** -8 179,60 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -6 760,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮV - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2
Objekt:	Změna č. 13 SO 107.02 Sjezdy, méněpráce
Rozpočet:	Změna č. 13 SO 107.02 Sjezdy, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
16	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-130,000	52,00	-6 760,00
5		Komunikace					-6 760,00

Celkem:	-6 760,00
----------------	------------------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘIŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 14 SO 107.03 Předláždění chodníků, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 14 SO 107.03 Předláždění chodníků, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -1 415 664,92 Kč**Cena celková:** -1 415 664,92 Kč**DPH:** -297 289,63 Kč**Cena s daní:** -1 712 954,55 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -1 415 664,92 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘIŽ. S II/380 - ZN, TDK 2
Objekt: Změna č. 14 SO 107.03 Předláždění chodníků, méněpráce
Rozpočet: Změna č. 14 SO 107.03 Předláždění chodníků, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-267,328	12,00	-3 207,94
2	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-1 011,900	791,00	-800 412,90
1			Zemní práce				-803 620,84
5			Komunikace				
3	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-265,488	145,00	-38 495,76
4	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-56,840	190,00	-10 799,60
5	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-188,000	565,00	-106 220,00
6	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-22,000	565,00	-12 430,00
7	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-45,000	712,00	-32 040,00
8	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-32,448	735,00	-23 849,28
9	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-34,840	791,00	-27 558,44
10	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	-335,000	357,00	-119 595,00
11	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	-558,000	432,00	-241 056,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘIŽ. S II/380 - ZN, TDK 2
Objekt: Změna č. 14 SO 107.03 Předláždění chodníků, méněpráce
Rozpočet: Změna č. 14 SO 107.03 Předláždění chodníků, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						-612 044,08

Celkem: -1 415 664,92

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 15 SO 107.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 15 SO 107.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -61 882,00 Kč**Cena celková:** -61 882,00 Kč**DPH:** -12 995,22 Kč**Cena s daní:** -74 877,22 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -61 882,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ, S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 15 SO 107.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 15 SO 107.04 Dopravní značení trvalé, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-25,000	2 434,00	-60 850,00
8	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	-2,000	516,00	-1 032,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-61 882,00

Celkem:	-61 882,00
----------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 16 SO 107.05 Výměna aktivní zóny, méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 16 SO 107.05 Výměna aktivní zóny, méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -122 960,00 Kč**Cena celková:** -122 960,00 Kč**DPH:** -25 821,60 Kč**Cena s daní:** -148 781,60 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -122 960,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘIŽ. S II/380 - ZN, TDK 2
Objekt: Změna č. 16 SO 107.05 Výměna aktivní zóny, méněpráce
Rozpočet: Změna č. 16 SO 107.05 Výměna aktivní zóny, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU -ZEMINA	T	-530,000	30,00	-15 900,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-15 900,00
1			Zemní práce				
2	12373	R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I,	M3	-265,000	126,00	-33 390,00
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-265,000	260,00	-68 900,00
4	18110	B	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-530,000	9,00	-4 770,00
1			Zemní práce				-107 060,00

Celkem: -122 960,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 17 SO 201 most ev. č. 422-022**Rozpočet:** Změna č. 17 SO 201 most ev. č. 422-022**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -465 725,32 Kč**Cena celková:** -465 725,32 Kč**DPH:** -97 802,32 Kč**Cena s daní:** -563 527,64 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -465 725,32 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘIŽ. S II/380 - ZN, TDK 2
Objekt: Změna č. 17 SO 201 most ev. č. 422-022
Rozpočet: Změna č. 17 SO 201 most ev. č. 422-022

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				
31	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.	M3	-5,770	17 967,00	-103 669,59
32	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.	T	-6,373	38 985,00	-248 451,41
34	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-2,044	38 420,00	-78 530,48
3			Svislé konstrukce				-430 651,48
4			Vodorovné konstrukce				
38	457365		VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B	T	-0,709	37 516,00	-26 598,84
4			Vodorovné konstrukce				-26 598,84
9			Ostatní konstrukce a práce				
57	26144	R	VRTY PRO PROSTUP ODVODNĚNÍ SKRZ ŽB D DO 200MM	M	-5,000	1 695,00	-8 475,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-8 475,00

Celkem: -465 725,32

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 18 SO 202 most ev. č. 422-025**Rozpočet:** Změna č. 18 SO 202 most ev. č. 422-025**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -60 915,68 Kč**Cena celková:** -60 915,68 Kč**DPH:** -12 708,76 Kč**Cena s daní:** -73 624,44 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -60 915,68 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2
Objekt: Změna č. 18 SO 202 most ev. č. 422-025
Rozpočet: Změna č. 18 SO 202 most ev. č. 422-025

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) (17 03 01)	T	-1,680	3 955,00	-6 644,40
0			Všeobecné konstrukce a práce				-6 644,40
1			Zemní práce				
8	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace. Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele	M	-19,200	136,00	-2 611,20
1			Zemní práce				-2 611,20
2			Základy				
28	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	-1,747	4 859,00	-8 488,67
62	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	-0,011	36 160,00	-397,76
2			Základy				-8 886,43
3			Svislé konstrukce				
32	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.	T	-0,342	38 985,00	-13 332,87
33	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	-0,950	12 300,00	-11 685,00
34	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-0,048	38 420,00	-1 844,16

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 18 SO 202 most ev. č. 422-025

Rozpočet: **Změna č. 18 SO 202 most ev. č. 422-025**

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	-1,001	13 220,00	-13 233,22
			Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.				
3		Svislé konstrukce					-40 095,25
9		Ostatní konstrukce a práce					
60	931231		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM HLADKÝCH	M	-2,400	396,00	-950,40
61	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	-19,200	90,00	-1 728,00
			Provedení dle zadávací dokumentace a podrobné situace.				
9		Ostatní konstrukce a práce					-2 678,40
Celkem:							-60 915,68

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRÍN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 19 SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU**Rozpočet:** Změna č. 19 SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -32 318,72 Kč**Cena celková:** -32 318,72 Kč**DPH:** -6 786,93 Kč**Cena s daní:** -39 105,65 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -32 318,72 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBŮŘICE - MISTŘÍN - KŘIŽ. S II/380 - ZN, TDK 2
Objekt: Změna č. 19 SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU
Rozpočet: Změna č. 19 SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA zemina 2,0t/m3 dle OTSKP-PK 2018	T	-10,900	30,00	-327,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-327,00
1			Zemní práce				
4	13273	R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I,	M3	-5,450	415,00	-2 261,75
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-5,450	14,00	-76,30
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkodrt' 0/32	M3	-3,272	550,00	-1 799,60
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek 0-16 (podíl frakce 8-16 max. 10%)	M3	-1,840	825,00	-1 518,00
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-3,680	12,00	-44,16
1			Zemní práce				-5 699,81
4			Vodorovné konstrukce				
9	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopísek 0-16 (podíl frakce 8-16 max. 10%)	M3	-0,368	825,00	-303,60
4			Vodorovné konstrukce				-303,60

8 Potrubí



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘIŽ. S II/380 - ZN, TDK 2
Objekt: Změna č. 19 SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU
Rozpočet: Změna č. 19 SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	85134		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM THL BRS C100 ZN+EPOXID DN200	M	-3,030	8 312,00	-25 185,36
12	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ CYY 6mm2	M	-3,030	40,00	-121,20
13	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	-3,030	28,00	-84,84
14	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	-3,030	95,00	-287,85
15	89974		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	-3,030	102,00	-309,06
8		Potrubí					-25 988,31

Celkem: -32 318,72

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 20 SO 403 Přeložka kabelové televize - HC kabel. s.r.o.**Rozpočet:** Změna č. 20 SO 403 Přeložka kabelové televize - HC kabel. s.r.o.**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -9 237,00 Kč**Cena celková:** -9 237,00 Kč**DPH:** -1 939,77 Kč**Cena s daní:** -11 176,77 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -9 237,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ, S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 20 SO 403 Přeložka kabelové televize - HC kabel. s.r.o.

Rozpočet: Změna č. 20 SO 403 Přeložka kabelové televize - HC kabel. s.r.o.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						
3	220270242		Montáž vodič sdělovací izolovaný uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4 x 0,8 mm Montáž vodiče sdělovacího izolovaného pro vnitřní instalaci včetně zatažení vodičů do trubek nebo lišt, montáž, manipulace s vodičem uložený do trubkovodu nebo lišty U do 4 x 0,8 mm	M	-9,000	68,00	-612,00
4	300125		kabel KOAX C3 Cu PE Kabel KOAX C3 Cu PE	M	-9,000	40,00	-360,00
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby						-972,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
16	460421182		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	M	-145,000	57,00	-8 265,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						-8 265,00
Celkem:							-9 237,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - ZN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 21 SO 802 Náhradní výsadba**Rozpočet:** Změna č. 21 SO 802 Náhradní výsadba**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -142 154,00 Kč**Cena celková:** -142 154,00 Kč**DPH:** -29 852,34 Kč**Cena s daní:** -172 006,34 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -142 154,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘIŽ. S II/380 - ZN, TDK 2

Objekt: Změna č. 21 SO 802 Náhradní výsadba

Rozpočet: Změna č. 21 SO 802 Náhradní výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	184B15		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	-34,000	3 955,00	-134 470,00
2	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	-34,000	226,00	-7 684,00
1		Zemní práce					-142 154,00

Celkem:

-142 154,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRÍN - KŘÍŽ. S II/380 - NN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 22 SO 101.2.01 VĚTEV Č2 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY - Komunikace**Rozpočet:** Změna č. 22 SO 101.2.01 VĚTEV Č2 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY - Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -53 010,60 Kč**Cena celková:** -53 010,60 Kč**DPH:** -9 743,20 Kč**Cena s daní:** -62 753,80 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -53 010,60 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/422	SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - NN, TDK 2
Objekt:	Změna č. 22	SO 101.2.01 VĚTEV Č2 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY - Komunikace
Rozpočet:	Změna č. 22	SO 101.2.01 VĚTEV Č2 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY - Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
11	11372	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-3,180	1 930,00	-6 137,40
1		Zemní práce					
-6 137,40							
5		Komunikace					
34	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-63,600	21,00	-1 335,60
38	574F88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	-63,600	612,00	-38 923,20
50	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-127,200	52,00	-6 614,40
5		Komunikace					
-46 873,20							
Celkem:							-53 010,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBOŘICE - MISTRÍN - KŘÍŽ. S II/380 - NN, TDK 2

Objekt: Změna č. 23 SO 101.2.02 VĚTEV Č2 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY - Dopravní značení trvalé

Rozpočet: Změna č. 23 SO 101.2.02 VĚTEV Č2 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY - Dopravní značení trvalé

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

Základní cena: -4 868,00 Kč

Cena celková: -4 868,00 Kč

DPH: -1 022,28 Kč

Cena s daní: -5 890,28 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -4 868,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/422 SVATOBOŘICE - MISTRŮN - KŘÍŽ. S II/380 - NN, TDK 2
Objekt:	Změna č. 23 SO 101.2.02 VĚTEV Č2 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY - Dopravní značení trvalé
Rozpočet:	Změna č. 23 SO 101.2.02 VĚTEV Č2 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY - Dopravní značení trvalé

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-2,000	2 434,00	-4 868,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-4 868,00

Celkem:	-4 868,00
----------------	------------------

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/422 SVATOBŮŘICE - MISTRÍN - KŘÍŽ. S II/380 - NN, TDK 2**Objekt:** Změna č. 24 SO 802.1 Náhradní výsadba, nezpůsobilé**Rozpočet:** Změna č. 24 SO 802.1 Náhradní výsadba, nezpůsobilé**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Swietelsky stavební s.r.o.**Základní cena:** -12 543,00 Kč**Cena celková:** -12 543,00 Kč**DPH:** -2 634,03 Kč**Cena s daní:** -15 177,03 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -12 543,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/422 SVATOBORICE - MISTRÍN - KŘIŽ. S II/380 - NN, TDK 2
Objekt: Změna č. 24 SO 802.1 Náhradní výsadba, nezpůsobilé
Rozpočet: Změna č. 24 SO 802.1 Náhradní výsadba, nezpůsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	184B15		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	-3,000	3 955,00	-11 865,00
2	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	-3,000	226,00	-678,00
1		Zemní práce					-12 543,00

Celkem: -12 543,00