

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/776
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1192
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 760401275645571

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/42211 VLKOŠ PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena [redacted] na základě
plné moci PM/7155/2020

IČO: 262 71 303
sp. zn. B 15904

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Fakturování dle skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12 883 125,75 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 20.12.2021



V Brně, dne 21-12-2021



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE

Žádost o změnu	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	014102 Ra	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 2,484	109,00	-270,76
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	014102 Rb	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	- 301,436	16,30	-4 913,41
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	11315 R	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	- 1,080	1 780,00	-1 922,40
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	12273 Ra	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	- 150,718	612,00	-92 239,41
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	18	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	- 150,718	12,00	-1 808,62
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	17481 Rd	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 45,500	1 070,00	-48 685,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	23	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	- 318,200	27,10	-8 623,22
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	31	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	- 33,000	406,00	-13 398,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	32	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	- 0,840	3 780,00	-3 175,20
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	33	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	- 21,200	291,00	-6 169,20
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	36	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	- 21,200	208,00	-4 409,60
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	46	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	- 21,200	1 510,00	-32 012,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	48	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	- 534,000	111,00	-59 274,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	51	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	- 9,000	5 860,00	-52 740,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	54	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	- 3,000	1 920,00	-5 760,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	56	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	- 2,000	2 610,00	-5 220,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	64	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	- 1,200	2 600,00	-3 120,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	65	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	- 176,200	378,00	-67 359,60
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	67	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	- 21,600	334,00	-7 214,40
Změna č.1:			Měněpráce celkem				-418 314,82

Žádost o změnu	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
odůvodnění výše ceny							
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 2 276,000	7,20	-16 360,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	914219	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 455,000	19,20	-8 736,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	- 3 055,000	1,20	-3 666,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	13	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 325,000	24,00	-7 800,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	16	918159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 65,000	360,00	-23 400,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	19	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 325,000	7,20	-2 340,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	22	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 1 040,000	6,00	-6 240,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	25	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	- 4 615,000	1,20	-5 538,00
Změna č.2:			Měněpráce celkem				-74 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah - ZBV

Objekt: Změna č. 2 SO 901 DIO

Rozpočet: Změna č. 2 SO 901 DIO

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: -74 100,00 Kč

Cena celková: -74 100,00 Kč

DPH: -15 561,00 Kč

Cena s daní: -89 661,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -74 100,00 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah - ZBV
 Objekt: Změna č. 2 SO 901 DIO
 Rozpočet: Změna č. 2 SO 901 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
-	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 275,000	7,20	-16 380,00
7	914219		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	-455,000	19,20	-8 736,00
10	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	-3 055,000	1,20	-3 666,00
13	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-325,000	24,00	-7 800,00
16	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-65,000	360,00	-23 400,00
19	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-325,000	7,20	-2 340,00
22	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TRĚ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-1 040,000	6,00	-6 240,00
25	916729		UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	-4 615,000	1,20	-5 538,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-74 100,00

Celkem:

-74 100,00