

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJK/2021/801

Číslo smlouvy zhotovitele: 760401275755579

Číslo dodatku objednatele: S/SÚSJK/2021/1191

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/43237 HODONÍN - ROHATEC

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]
plné moci PM/7155/2020

IČO: 262 71 303

sp. zn. 15904

na základě

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Fakturování dle skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

14 823 709,89 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 20.12.2021



V Brně, dne 21-12-2021




Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt: III/43237 Hodonín - Rohatec

		Dodatek č.1					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Mandátové práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Komunikace III/43237	14 622 138,48	17 692 787,56		-355 456,33	14 266 682,15	17 262 685,40
SO 801	DIO	286 048,54	346 118,73			286 048,54	
		14 908 187,02	18 038 906,29	0,00	-355 456,33	14 552 730,69	17 262 685,40
Stavba celkem - stavební náklady celkem							
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Mandátové práce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
000	Ostatní náklady	135 000,00	163 350,00			135 000,00	163 350,00
000	Vedlejší náklady	135 979,20	164 534,83			135 979,20	164 534,83
		270 979,20	327 884,83	0,00	0,00	270 979,20	327 884,83
Ostatní a vedlejší náklady celkem							
Rekapitulace stavby souhrn		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		15 179 166,22	18 366 791,13	0,00	-355 456,33	14 823 709,89	17 936 685,97





SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/43237 Hodonín - Rohatec

Objekt: Změna č. 1 SO 101 Komunikace III/43237

Rozpočet: Změna č. 1 SO 101 Komunikace III/43237

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena:

-355 456,33 Kč

Cena celková:

-355 456,33 Kč

DPH:

-74 645,83 Kč

Cena s daní:

-430 102,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

-355 456,33 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: III/43237 Hodonín - Rohatec
Objekt: Změna č. 1 SO 101 Komunikace III/43237
Rozpočet: Změna č. 1 SO 101 Komunikace III/43237

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	T	-1 165,850	39,07	-45 549,76
0			Všeobecné konstrukce a práce				-45 549,76
- 1			Zemní práce				
5	12273	R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation	M3	-1,925	542,67	-1 044,64
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-1,925	41,24	-79,39
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I odláždění u propustků st. 0,136;0,802;1,835 napojení stávajících sjezdů st. vlevo: 0,027;0,298;1,180;1,570 výměra dle Microstation	M2	-5,500	36,28	-199,54
1			Zemní práce				-1 323,57
- 4			Vodorovné konstrukce				
11	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 odláždění u propustků st. 0,136;0,802;1,835 dlažba tl.200mm do bet. C20/25 s vyspárováním MC výměra dle Microstation	M3	-0,825	4 013,02	-3 310,74
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění u propustků st. 0,136;0,802;1,835 dlažba tl.200mm do bet. C20/25 s vyspárováním MC výměra dle Microstation	M3	-1,100	9 116,45	-10 028,10



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/43237 Hodonín - Rohatec
Objekt: Změna č. 1 SO 101 Komunikace III/43237
Rozpočet: Změna č. 1 SO 101 Komunikace III/43237

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce					-13 338,84
5	Komunikace					
15	572213	1 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 napojení asf. sjezdů, místních a účelových komunikací st. vlevo: 0,298;0,698;1,810 st. vpravo: 0,163;0,247;0,294;0,437;0,992;1,170 výměra dle Microstation	M2	-304,000	15,89	-4 830,56
17	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM napojení asf. sjezdů, místních a účelových komunikací st. vlevo: 0,298;0,698;1,810 st. vpravo: 0,163;0,247;0,294;0,437;0,992;1,170 výměra dle Microstation	M2	-304,000	247,32	-75 185,28
20	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM dlažba bude očištěna a využita zpěně výměra dle Microstation	M2	-20,000	811,41	-16 228,20
21	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM VČETNĚ PROŘEZÁNÍ napojení asf. sjezdů, místních a účelových komunikací st. vlevo: 0,298;0,698;1,810 st. vpravo: 0,163;0,247;0,294;0,437;0,992;1,170 výměra dle Microstation	M	-131,500	105,23	-13 837,75
5	Komunikace					-110 081,79
9	Ostatní konstrukce a práce					
30	91228	2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-23,000	442,82	-10 184,86

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/43237 Hodonín - Rohatec
Objekt: Změna č. 1 SO 101 Komunikace III/43237
Rozpočet: Změna č. 1 SO 101 Komunikace III/43237

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
výměna stávajících směrových sloupků						
36 915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	-3 608,930	45,58	-164 495,03
výměra dle Microstation						
37 917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	-12,000	873,54	-10 482,48
propustky st. 0,136;0,802;1,835 výměra dle Microstation						
9	Ostatní konstrukce a práce					-185 162,37

Celkem:

-355 456,33