

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO II/425 STAROVIČKY-RAKVICE-BŘECLAV, MOST EV.Č. 425-016

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**PORR a. s.**

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

IČO: 430 05 560  
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený

████████████████████ Úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast  
na základě plné moci a

████████████████████ Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
Oblast Morava, na základě plné moci  
(společně)

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 8. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 4. 2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 1. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Fakturování dle skutečně provedených prací.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**Cena díla bez DPH**

**19 023 127,93 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 - vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne





V Brně, dne 05-01-2022



**Bc. Roman Hanák, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE**

---

Projekt: II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, most ev.č. 425-016

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle dodatku č. 2				Rozpočet dle dodatku č. 3				
		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis									
SO 001	Demolice mostu ev. č. 425-016	2 054 023,08	2 485 367,93		2 054 023,08			2 054 023,08		2 485 367,93
SO 002	Dopravné inženýrská opatření	194 740,00	235 635,40		194 740,00			194 740,00		235 635,40
SO 103.1	Silnice v k. ú. Rakvice	1 634 721,98	1 978 013,60		1 634 721,98			1 634 721,98		1 978 013,60
SO 111	Sjezd na hrázky	534 981,80	647 327,98		534 981,80			534 981,80		647 327,98
SO 202	Most ev. č. 425-016	14 036 146,69	16 983 737,49		14 206 052,56	-345 319,97		14 119 120,07		17 084 135,28
	<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>	<b>18 454 613,55</b>	<b>22 330 082,40</b>		<b>18 624 519,42</b>	<b>-345 319,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18 532 127,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22 423 874,80</b>

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle dodatku č. 2				Rozpočet dle dodatku č. 3				
		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis									
000	Ostatní náklady	341 000,00	412 610,00		341 000,00			341 000,00		412 610,00
000	Vedlejší náklady	150 000,00	181 500,00		150 000,00			150 000,00		181 500,00
	<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>	<b>491 000,00</b>	<b>594 110,00</b>		<b>491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 110,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle dodatku č. 2				Rozpočet dle dodatku č. 3				
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>18 945 613,55</b>	<b>22 924 192,40</b>		<b>19 115 519,42</b>	<b>23 129 778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-92 391,49</b>	<b>19 023 127,93</b>	<b>23 017 984,80</b>

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 0201a/21Z1 II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, MOST EV.Č. 425-016

**Objekt:** Změna č. 2 SO 103.1 Silnice v k.ú. Rakvice - Méněpráce

**Rozpočet:** Změna č. 2 SO 103.1 Silnice v k.ú. Rakvice - Méněpráce

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** PORR a.s.

**Základní cena:** -5 459,00 Kč

**Cena celková:** -5 459,00 Kč

**DPH:** -1 146,39 Kč

**Cena s daní:** -6 605,39 Kč

**Popis:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

**POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ**

Stavba: 0201a/21Z1 II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, MOST EV.Č. 425-016  
Objekt: Změna č. 2 SO 103.1 Silnice v k.ú. Rakvice - Měněpráce  
Rožpočet: Změna č. 2 SO 103.1 Silnice v k.ú. Rakvice - Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
30	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Osazení silničního svodidla se stupněm zadržení N2 -10=-10,000 [A]	KUS	-10,000	176,00	-1 760,00
31	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCI - DOD A POKLÁDKA zvučící strukturální studený plast V4 - vodící čára střední dělicí čára -9=-9,000 [AJ]	M2	-9,000	411,00	-3 699,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-5 459,00

**Celkem:****-5 459,00**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 0201a/21Z1 II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, MOST EV.Č. 425-016

**Objekt:** Změna č. 3 SO 202 Most ev.č. 425-016 - Méněpráce

**Rozpočet:** Změna č. 3 SO 202 Most ev.č. 425-016 - Méněpráce

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** PORR a.s.

**Základní cena:** -86 932,49 Kč

**Cena celková:** -86 932,49 Kč

**DPH:** -18 255,82 Kč

**Cena s daní:** -105 188,31 Kč

**Popis:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0201a/21Z1 II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, MOST EV.Č. 425-016  
 Objekt: Změna č. 3 SO 202 Most ev.č. 425-016 - Měněpráce  
 Rozpočet: Změna č. 3 SO 202 Most ev.č. 425-016 - Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
26	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 předpoklad 160 kg/m <sup>3</sup> , ocel B500B betonové distanční prvky -0,471=-0,471 [A]	T	-0,471	32 872,00	-15 482,71
29	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 u křídel a opěr předpoklad 160 kg/m <sup>3</sup> , ocel B500B. U úložných bloků je předpoklad výztuže 200kg/m <sup>3</sup> . betonové distanční tělíska -1,776=-1,776 [A]	T	-1,776	32 872,00	-58 380,57
3			<b>Svislé konstrukce</b>				<b>-73 863,38</b>
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
31	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B předpoklad 160 kg/m <sup>3</sup> , ocel B500B betonové distanční prvky kotevní trny přechodové desky dle VL4 302.01 včetně PKO -0,221=-0,221 [A]	T	-0,221	32 872,00	-7 264,71
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-7 264,71</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
66	91235		SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU směrové sloupky červené - 2ks nástavec na svodidlo + 2 kusy sloupek, odrazný pásek na svodnici na mostě 4ks + 4x modrý nástavec na svodidle na mostě -8=-8,000 [A]	KUS	-8,000	294,00	-2 352,00



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0201a/21Z1 II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, MOST EV.Č. 425-016  
 Objekt: Změna č. 3 SO 202 Most ev.č. 425-016 - Méněpráce  
 Rozpočet: Změna č. 3 SO 202 Most ev.č. 425-016 - Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
69	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM lemování dlažby, vč. osazení do betonového lože - obruby z bet. C30/37 XF4 s ložem z bet. C20/25n XF3 -8,4m-8,400 [A]	M	-8,400	411,00	-3 452,40
9	Ostatní konstrukce a práce						-5 804,40
<b>Celkem:</b>							<b>-86 932,49</b>