

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/569

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1032

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/20

Ev. číslo:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO **III/3834 VINIČNÉ ŠUMICE, MOST 3834-1 PŘES** **KOVALOVICKÝ POTOK**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST MITRENGA - STAVBY SR, VINIČNÉ ŠUMICE

Vedoucí společník:

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo:

Pančava 128, 760 01 Zlín

Zastoupený:

Karel Vala – jednatel společnosti, Bc. Eliška Nádvorníková – jednatel společnosti

IČO:

092 24 289

DIČ:

CZ09224289

dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“

Společník č.1:

Mitrena - stavby, spol. s r. o.

Sídlo:

Křížkova 1566/19, 612 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatel společnosti

IČO:

269 44 022

DIČ:

CZ26944022

C 47237 vedená u Krajského soudu v Brně

dále také jako „společník č.1“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Poplatky za skládku - mostní izolace. Z původního bouraného mostu byla na skládku uložena menší tonáž odstraněné mostní izolace, než předpokládala PDPS.
- Doplnění svodidla u propustky v km 0,045 - 0,056. Při kontrolní prohlídce před povolením předčasného užívání stavby byl ze strany Policie ČR vznesen požadavek na doplnění svodidla okolo otevřeného příkopu mezi propustky u autobusové točny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17 128 980,64 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne



Bc. Eliška Nádvoříková
jednatel
STAVBY SR group s.r.o.

V Brně, dne

13-01-2022



Bc. Roman Hanák, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt : III/3834 Viničné Šumice, most 3834-I přes Kovalovický potok


I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JMK				Dodatek č.1				Dodatek č.2			
Objekt	Popis	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 001	Demolice mostu ev.č. 3834-I										
SO 101	Šumice III/3834	570 374,96	690 153,70	1 488 231,84	0,00	2 058 606,80	2 490 914,23	0,00	-1 078,00	2 057 528,80	2 489 609,88
SO 102	Slezdy	8 123 368,18	9 841 375,50	0,00	0,00	8 133 368,18	9 841 375,50	42 826,80	0,00	8 176 194,98	9 893 195,93
SO 181	Dopravní opatření	475 415,30	575 252,51	0,00	0,00	475 415,30	575 252,51	0,00	0,00	475 415,30	575 252,51
SO 201	Most ev.č. 3834-I	210 516,00	254 724,36	0,00	0,00	210 516,00	254 724,36	0,00	0,00	210 516,00	254 724,36
SO 431	Veřejné osvětlení trávy	5 030 328,22	6 086 697,15	0,00	0,00	5 030 328,22	6 086 697,15	0,00	0,00	5 030 328,22	6 086 697,15
		593 187,62	717 757,02			593 187,62	717 757,02			593 187,62	717 757,02
Stavba celkem - stavební náklady celkem		15 013 190,28	18 165 960,24	1 488 231,84	0,00	16 501 422,12	19 966 720,77	42 826,80	-1 078,00	16 543 170,92	20 017 236,81

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady SÚS JMK											
Popis		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
000	Ostatní náklady	486 809,72	589 039,76	0,00		486 809,72	589 039,76	0,00		486 809,72	589 039,76
000	Vedlejší náklady	99 000,00	119 790,00	0,00	0,00	99 000,00	119 790,00	0,00		99 000,00	119 790,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		585 809,72	708 829,76	0,00	0,00	585 809,72	708 829,76	0,00	0,00	585 809,72	708 829,76

Stavba celkem - stavební náklady SUS JMK celkem		15 599 000,00	18 874 790,00	1 488 231,84	0,00	17 087 231,84	20 675 550,53	42 826,80	- 1 078,00	17 128 980,64	20 736 066,57
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady města											
Objekt	Popis	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 151	Chodník	464 174,20	561 650,78	0,00	0,00	464 174,20	561 650,78	0,00	0,00	464 174,20	561 650,78
SO 432	Veřejné osvětlení chodníku	300 225,40	363 272,73	0,00	0,00	300 225,40	363 272,73	0,00	0,00	300 225,40	363 272,73
Stavba celkem - stavební náklady celkem		764 399,60	924 923,52	0,00	0,00	764 399,60	924 923,52	0,00	0,00	764 399,60	924 923,52

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady MĚSTO											
Popis	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
000	Ostatní náklady										
000	Vedlejší náklady	27 600,40	33 396,48	0,00	0,00	27 600,40	33 396,48	0,00	0,00	33 396,48	
		8 000,00	9 680,00	0,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	
Ostatní a vedlejší náklady celkem		35 600,40	43 076,48	0,00	0,00	35 600,40	43 076,48	0,00	0,00	43 076,48	

Stavba celkem - stavební náklady MĚSTA celkem											
		800 000,00	968 000,00	0,00	0,00	800 000,00	968 000,00	0,00	0,00	800 000,00	968 000,00
Rekapitulace stavby souhrn											
		Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH	Nákladový rozpočet bez DPH	Nákladový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem (SÚS JMK + město)		16 399 000,00	19 842 790,00	1 488 231,84	0,00	17 887 231,84	21 643 550,53	42 826,80	-1 078,00	17 928 980,64	21 694 066,57



Firma: STAVBY SR group s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: III/3834 Viněné šumice, most 3834-1 přes Kovalovický potok, SÚS
Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 3834-1
Rozpočet: 001 Poplatky za skládku: mostní izolace - ZBV 3

001	-1 078,00
-----	-----------

0		Všeobecné konstrukce a práce					-1 078,00
6	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)		T	-0,539	2 000,00	-1 078,00
		Mostní izolace					
		p.č. 67817:					
		33,95*0,01*2,4=0,816 [A]					
		Celkem: A=0,816 [B]					
		Zahrnuje všechny poplatky protokolárně složený souhlasem s uzavřením objednávky					

Soupis prací objektu

Stavba: III/3834 Vlničné Šumice, most 3834-1 přes Kovalovický potok, SÚS
 Objekt: SO 101 Silnice III/3834
 Rozpočet: 101.1 Svodidlo kolem propustiku - ZBV 4

101.1	42 826,80
-------	-----------

1		Zemní práce				226,80	
32	18230/a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ		M3	1,200	189,00	226,80
		Úprava ornice po náběžích svodidla					
		(4*1)*0,3=1,2 [A] Celkem: A=1,2 m ³					
		položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do ±5					
		Ostatní konstrukce s práce					
						35 100,00	
66	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ		M	27,000	1 300,00	35 100,00
		vč. krátké výškové náběhy + svodidla v oblouku					
		lon 0,045 vč. svodidla v oblouku s náběhy:					
		položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěs - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fóse					
		Vodorovné konstrukce					
22	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MG		M2	3,000	2 600,00	7 500,00
		kostky 160x160 mm - úprava po sloupcích svodidla					
		6*0,6=3,6m ²					
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výpiň spar					
		- očištění podkladu					
		- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výpiň spar					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po elapách					
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak					
		- nezahrnuje postřiky, náčerty					
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dílčích zařízení, odvodňovacích proužků					