



Unikátní kód žádosti: 31V2ZP0001

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.11
 Název operačního programu: ROP NUTS II Jihovýchod
 Číslo prioritní osy: 11.3
 Název prioritní osy: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
 Číslo oblasti podpory: 11.3.4
 Název oblasti podpory: Veřejné služby regionálního významu
 Číslo podoblasti podpory:
 Název podoblasti podpory:
 Číslo výzvy: 42
 Název výzvy: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
 Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
 Účetní osnova: 410/2009 Sb. 701 - 710, v platném znění

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:


Číslo aktivity:

Projekt

Název projektu: Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
 Název projektu anglicky: Modernization of science classrooms and laboratories
 Datum zahájení projektu: 01.10.2013 Datum ukončení projektu: 31.07.2015
 Doba trvání projektu: 22 měsíce
 Celkové způsobilé výdaje projektu: 38 820 393,00
 Jiné peněžní příjmy projektu: 0,00
 Příjmy projektu dle článku 55: 0,00
 Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru: 38 820 393,00
 Zakládá projekt veřejnou podporu: Ne
 Režim veřejné podpory: Nerelevantní



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Stručný obsah projektu:

Předmětem projektu je rozšíření a vybavení prostor pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie) a předmětu Informatika a výpočetní technika. Účelem stavebních úprav je řešení nedostatečných kapacit a uvedení učeben a přilehlých laboratoří do stavu odpovídajícího hygienickým, technickým i bezpečnostním podmínkám nezbytným pro účely využití.

Bude pořízeno veškeré potřebné vybavení, aby mohla v nově vybudovaném centru přírodovědných předmětů a informatiky probíhat výuka podle nejnovějších trendů (s využitím samostatné práce žáků v laboratořích, využitím možností náročnějších demonstrací v posluchárnách a všech možností, které poskytuje výpočetní technika).

Nakoupí se školní nábytek pro žáky, laboratorní nábytek, nábytek pro demonstrace v posluchárnách, vybavení do připraven pro jednotlivé obory a vybavení učebními pomůckami, které budou přímo sloužit žákům ve výuce a budou jednoznačným přínosem - jejich důsledkem bude výrazné zkvalitnění výuky.

Žadatel

Validní dle ROS: Ne

Název žadatele: Gymnázium Brno-Řečkovice

IČ: 48513512

DIČ:

Validní dle RUIAN: Ano

Oficiální adresa žadatele: Terezy Novákové 936/2, 62100 Brno


Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: RNDr. Peter Krupka Ph.D.

Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** 541226132

email: krupka@gyrec.cz



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




1. Projekt

Projekt počítá se výběrovým řízením:	Ano
Projekt má partnera:	Ne
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de-minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ano
Projekt počítá s využitím režimu modifikovaných plateb:	Ano



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



2. Dopady a místa realizace

Území dopadu:

Kód území dopadu:

CZ0642

CZ0643

Název území dopadu:

Brno-město

Brno-venkov

Spadá pod:

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:

CZ0642551244

Název NUTS5:

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Spadá pod:

Brno-město

Specifické území:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:

CZ064

Název NUTS3:

Jihomoravský kraj


Procentní podíl:

100

Adresa místa realizace projektu:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



3. Popis projektu

Zdůvodnění potřeby projektu včetně popisu výchozího stavu:

Gymnázium Brno-Řečkovice disponuje v současné době nedostatečným vybavením pro výuku biologie, chemie, fyziky a informatiky. Mnohé z přístrojů i laboratorní nábytek a nábytek v posluchárnách, včetně demonstračních stolů jsou již zastaralé, opotřebované, případně výrazněji poškozené, proto nemohou plně plnit svůj účel. Stejně problémy jsou i stran prostor jak pro výuku samotnou, tak pro laboratoře a sklady pomůcek a přípravků.

Výuka přírodovědných oborů je v současné době výrazně atraktivní a jejich absolventi mohou doufat ve vysokou míru uplatnění na trhu práce. Na Gymnázium Brno-Řečkovice studovalo ve školním roce 2012/2013 497 žáků z celkové kapacity 500 žáků je po celou dobu existence gymnázia zcela naplněna až na několik málo volných míst, které jsou ponechány volné pro případné přestupy žáků.

Dobrovolné přírodovědné kroužky zaměřené na intenzivní a náročnou přípravu nejstarších žáků na předmětové soutěže (biologická, chemická, fyzikální olympiády, soutěže v informatice a soutěž studentských vědeckých prací SOČ) - navštěvovalo je 35 žáků, volitelné přírodovědné semináře v rámci pravidelné výuky navštěvovalo 92 žáků (jsou určeny pro žáky posledních dvou ročníků, jde o více než 75% žáků těchto ročníků).

Gymnázium má uzavřeny smlouvy o spolupráci s VUT, Masarykovou univerzitou a vědeckými institucemi CEITEC a Czech Globe, spolupracuje s AV ČR a ostatními vysokými školami. Smlouvy jsou zcela nadstandardní a umožňují žákům připravit na vědeckou dráhu spojují teoretické poznatky s praxí.

Spojení s praxí je třeba zvýšit (návštěvy na vědeckých pracovištích jsou velmi významným vzdělávacím faktorem, ale žáci na ně nejsou ze školy díky nedostatečnému vybavení dobře připraveni - po rekonstrukci budou návštěvy pracovišť více přínosné).

Studenti se pravidelně zúčastňují soutěže SOČ a GŘ je absolutně nejúspěšnější střední školou v této soutěži v celé ČR (pravidelně 70 prací ročně, 40 účastníků krajského kola, více než 10 účastníků celostátního kola).


Cíle projektu:

Globálním cílem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku biologie, fyziky, chemie a výpočetní techniky ve všech ročnících a pro všechny žáky, jak v běžné každodenní výuce (častější zařazování atraktivních laboratorních cvičení), tak v péči o špičkové studenty (jak příprava na předmětové olympiády, tak vedení žáků při vědecké práci pro soutěž SOČ). K naplnění tohoto cíle slouží následující cíle specifické:

- Častější a pestřejší zařazení ICT technologií do výuky přírodovědných předmětů
- Rozšíření experimentálních forem výuky
- Větší názornost výuky
- Zavedení PC technologií do výuky
- Zvýšení komfortu výuky
- Zkvalitnění technického vybavení
- Modernizace zastaralého vybavení
- Odhlučnění tříd
- Dostupnost pomůcek pro více studentů
- Rozšíření vyučovacích prostor pro seminární formy výuky
- Estetizace vyučovacích prostor jako důležitý výchovný faktor
- Rozšíření možností pro mimoškolní činnost studentů - olympiády, SOČ
- Možnost pořádání laboratorních cvičení pro nadané žáky z okolních ZŠ



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Globálním cílem ROP JV je "posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojením rozvojových pólů regionu, vedoucího také k využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Dále zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje". V rámci prioritní osy 3 je stanoven hlavní cíl "systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru". Cíli oblasti podpory 3.4 jsou "zkvalitnění infrastruktury veřejných služeb s regionálním významem" a "podpora rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti".

Předkládaný projekt řeší zkvalitnění výuky biologie, fyziky, chemie a výpočetní techniky na Gymnáziu Brno-Řečkovice. Střední školy spadají pod definici občanské vybavenosti a řečkovické gymnázium je veřejným subjektem v oboru služeb, který má regionální význam, proto má realizace projektu přímý vliv na naplnění obou cílů oblasti podpory 3.4 a tím i hlavního cíle prioritní osy 3 a globálního cíle ROP JV.

Konkrétně bude dosaženo následujících přínosů, které k naplnění těchto cílů povedou - zkvalitnění výuky povede k posílení postavení Gymnázia Řečkovice jakožto významné všeobecné střední školy v regionu, vyšší úrovni vzdělanosti studentů, a tedy i absolventů a posílí odchodní potenciálních uchazečů z venkovských oblastí k podání přihlášek, byť to pro ně bude znamenat denní dojíždění do Brna. To bude mít za následek rovněž snížení důvodů k odlivu obyvatel z regionu. Profitovat z něj budou rovněž dopravní společnosti, které si tak udrží stálé klienty.

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

V přípravné fázi projektu bylo společnosti ARCHicon, s.r.o. zadáno vypracování projektové dokumentace a rozpočtu projektu, v rámci výběrového řízení byla vybrána poradenská společnost GRANTIKA České spořitelny, a.s., které byla svěřena příprava žádosti a ve spolupráci s ní byly připraveny veškeré podklady pro její podání. Rovněž byl ustanoven dostatečně široký a zkušený projektový tým, který má za úkol řízení celého projektu jak v přípravné a realizační, tak i ve fázi provozu a v době udržitelnosti. Pro oblasti, které zcela nespádají pod zkušenosti interních zaměstnanců budou pečlivě vybrány externí subjekty. Bylo zajištěno vyjádření stavebního úřadu ke stavební části projektu a bude vyjednána nezávazná úvěrová příslib.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

V rámci realizační fáze bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a dále i požadovaného vybavení, v průběhu letních prázdnin 2014 pak budou zahájeny stavební úpravy. Následně dojde k vybavení prostor přístroji a nezbytným pracovním "nábytkem".

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

V provozní fázi projektu bude pořízené zařízení průběžně kontrolováno a v případě potřeb ihned opravováno, nebo vyměněno. Bude dohlíženo, aby byl dostatek spotřebního materiálu pro práci s přístroji. Práce s technikou a výuka předmětů bude probíhat v souladu se zásadami pro práci s nimi, s pravidly pro bezpečnost a se školním řádem. V době, kdy nebudou přístroje využívány budou bezpečně uloženy v k tomu určených uzamykatelných prostorách, v případě potřeby budou před uložením příslušným způsobem ošetřeny.

Připravenost projektu k realizaci:

Projekt je plně připraven k realizaci - má zajištěny územně plánovací informace, předjednaná úvěra na financování projektu u České spořitelny, zpracovanou projektovou dokumentaci a žádost o dotaci včetně příloh.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Díky aktivní politice gymnázia v grantové a dotační oblasti je gymnázium řešitelem dalších projektů zaměřených na podporu výuky přírodovědných předmětů, s jejichž aktivitami bude tento zamýšlený projekt plně kompatibilní. Díky synergickému efektu budou aktivity ostatních projektů pozitivní dopad tohoto zamýšleného projektu ještě zvyšovat. Jde o tyto projekty a aktivity:

- Věda na gymnáziu
- Zvyšování efektivity a kvality výuky na gymnáziu
- Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
- Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky
- Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice

4. Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu: 001
Titul před jménem: Bc.
Příjmení: Navařík
Jméno: Petr
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Zpracovatel žádosti o dotaci
Název organizace: GRANTIKA České spořitelny, a.s.
Funkce v rámci organizace: Projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:

Příprava žádosti o dotaci - vyplnění údajů v aplikacích eCBA a Benefit7, dohled nad kompletací žádosti, komunikace s ÚRR JV.

Zapojení člena při realizaci projektu:

není zapojen

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

není zapojen

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenost s přípravou žádostí do různých dotačních programů, ať již národních, nebo financovaných z EU (Kooperace, Pohraničí, PHARE 2007 - Technologie, OPPI, SROP, OPPI, ROP, OP ŽP).

Pořadí člena týmu: 002
Titul před jménem:
Příjmení: zatím
Jméno: nevybrán
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: dohled nad realizací a udržitelností projektu
Název organizace: zatím není známa
Funkce v rámci organizace:

Zapojení člena při přípravě projektu:

není zapojen

Zapojení člena při realizaci projektu:

dohled nad správnou realizací projektu, součinnost při přípravě žádosti o platbu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

pomoc s přípravou monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Bude vybrána společnost s dostatečnými zkušenostmi zejména v oblasti dohledu nad projekty se spolufinancováním z EU.

Pořadí člena týmu: 003
Titul před jménem: RNDr.
Příjmení: Krupka
Jméno: Peter
Titul za jménem: Ph.D.
Funkce v rámci projektového týmu: Koordinátor projektu
Název organizace: Gymnázium Brno-Řečkovice
Funkce v rámci organizace: ředitel

Zapojení člena při přípravě projektu:

Koordinace veškerých aktivit projektu, výběr dodavatele projektové stavební dokumentace, výběr zpracovatele žádosti, zajištění povinných příloh projektu. Příprava rozpočtu projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Dohled nad komplexní realizací projektu a koordinace prací s běžným provozem školy. Dohled nad výběrem dodavatele stavebních prací a technologií. Výběr poskytovatele dotačního managementu projektu. Zajištění financování projektu, proplácení faktur, příprava finančních podkladů pro žádost o platbu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:


Poskytování součinnosti při finanční udržitelnosti projektu, dohled nad udržitelností pořizovaných přístrojů a dalšího vybavení. Zajištění finančních zdrojů pro provozní fázi projektu a dobu udržitelnosti. Příprava finančních podkladů pro monitorovací a závěrečnou zprávu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

RNDr. Krupka je ředitelem gymnázia a za jeho působení došlo k výraznému rozvoji nejen kvality výuky, ale dostatek energie věnoval i rozvojovým projektům školy, a to nejen investičním, ale i neinvestičním.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Pořadí člena týmu: 004
Titul před jménem: RNDr.
Příjmení: Cibulková
Jméno: Kateřina
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: garant pro biologii
Název organizace: Gymnázium Brno-Řečkovice
Funkce v rámci organizace: předsedkyně předmětové komise biologie

Zapojení člena při přípravě projektu:

Pomoc s koordinací podkladů pro vypracování žádosti, příprava požadavků a podkladů za "biologickou" část projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Dohled nad realizací stavebních úprav v prostorách biologie, příprava podkladů pro zadávací dokumentaci na výběr dodavatele vybavení pro biologii.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:


Dohled a odpovědnost nad pořízeným vybavením, správa vybavení a spotřebního materiálu pro jeho bezproblémové použití, příprava vzdělávacích osnov pro jeho využití.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouholeté pedagogické zkušenosti. Jako předsedkyně komise pro biologii má na starosti tvorbu vzdělávacích osnov v tomto předmětu, náplň kroužků a seminářů a je odpovědná za přípravu a realizaci všech stavebních úprav a nákupů pomůcek a vybavení pro biologickou učebnu a laboratoř.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Pořadí člena týmu: 005
Titul před jménem: Mgr.
Příjmení: Melichar
Jméno: Pavel
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: garant pro chemii
Název organizace: Gymnázium Brno-Řečkovice
Funkce v rámci organizace: koordinátor ŠVP

Zapojení člena při přípravě projektu:

Pomoc s koordinací podkladů pro vypracování žádosti, příprava požadavků a podkladů za "chemickou" část projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Dohled nad realizací stavebních úprav v prostorách chemie, příprava podkladů pro zadávací dokumentaci na výběr dodavatele vybavení pro chemii.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:


Dohled a odpovědnost nad pořízeným vybavením, správa vybavení a spotřebního materiálu pro jeho bezproblémové použití, příprava vzdělávacích osnov pro jeho využití.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouholeté pedagogické zkušenosti. Má na starosti tvorbu vzdělávacích osnov pro chemii, náplň kroužků a seminářů a je odpovědný za přípravu a realizaci všech stavebních úprav a nákupů pomůcek a vybavení pro chemickou učebnu a laboratoř.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Pořadí člena týmu: 006
Titul před jménem: RNDr.
Příjmení: Butorová
Jméno: Iva
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: garant pro fyziku
Název organizace: Gymnázium Brno-Řečkovice
Funkce v rámci organizace: předsedkyně předmětové komise fyziky

Zapojení člena při přípravě projektu:

Pomoc s koordinací podkladů pro vypracování žádosti, příprava požadavků a podkladů za "fyzikální" část projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Dohled nad realizací stavebních úprav v prostorách fyziky, příprava podkladů pro zadávací dokumentaci na výběr dodavatele vybavení pro fyziku.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:


Dohled a odpovědnost nad pořízeným vybavením, správa vybavení a spotřebního materiálu pro jeho bezproblémové použití, příprava vzdělávacích osnov pro jeho využití.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouholeté pedagogické zkušenosti. Jako předsedkyně komise pro fyziku má na starosti tvorbu vzdělávacích osnov v tomto předmětu, náplň kroužků a seminářů a je odpovědná za přípravu a realizaci všech stavebních úprav a nákupů pomůcek a vybavení pro fyzikální učebnu a laboratoř.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Pořadí člena týmu: 007
Titul před jménem: Mgr.
Příjmení: Blahová
Jméno: Martina
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: zástupce koordinátora projektu, garant pro informatiku
Název organizace: Gymnázium Brno-Řečkovice
Funkce v rámci organizace: zástupkyně ředitele pro pedagogické záležitosti, koordinátorka ICT

Zapojení člena při přípravě projektu:

Pomoc s koordinací podkladů pro vypracování žádosti, příprava požadavků a podkladů za "informatickou" část projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Dohled nad realizací stavebních úprav v prostorách informatiky, příprava podkladů pro zadávací dokumentaci na výběr dodavatele vybavení pro informatiku.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:


Dohled a odpovědnost nad pořízeným vybavením, správa vybavení a spotřebního materiálu pro jeho bezproblémové použití, příprava vzdělávacích osnov pro jeho využití.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Dlouholeté pedagogické zkušenosti. Jako koordinátorka ICT má na starosti tvorbu vzdělávacích osnov v tomto předmětu, náplň kroužků a seminářů a je odpovědná za přípravu a realizaci všech stavebních úprav a nákupů pomůcek a vybavení pro učebnu informatiky.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



5. Žadatel projektu

Validní dle ROS: Ne

Název žadatele: Gymnázium Brno-Řečkovice

IČ: 48513512

DIČ:

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Plátce DPH: Ne

Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Žadatel splňuje definici MSP: Ne

Počet zaměstnanců:

Typ podniku: nerelevantní

Typ žadatele: Organizace zřízena krajem

Statutární zástupci:

Příjmení:	Krupka	Jméno:	Peter
Titul před:	RNDr.	Titul za:	Ph.D.
Funkce osoby:	ředitel	Telefon:	541226132
Fax:	541226132	Telefon II.:	541225411
Email:	krupka@gyrec.cz		

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Krupka	Jméno:	Peter
Titul před:	RNDr.	Titul za:	Ph.D.
Funkce osoby:	ředitel	Telefon:	541226132
Fax:	541226132	Telefon II.:	541225411
Email:	krupka@gyrec.cz		


Hlavní kontaktní osoba: Krupka Peter


Oficiální adresa:

Validní dle RUIAN:	Ano		
Kraj:	Jihomoravský kraj	Okres:	Brno-město
Obec:	Brno	Část obce:	Řečkovice
Městská část:	Brno-Řečkovice a Mokrý Hora	Ulice:	Terezy Novákové
PSČ:	62100	Číslo popisné:	936
		Číslo orientační:	2
WWW:	http://www.gyrec.cz/		



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Adresa pro doručení:**Validní dle RUIAN:** Ano**Kraj:** Jihomoravský kraj**Okres:** Brno-město**Obec:** Brno**Část obce:** Řečkovice**Městská část:** Brno-Řečkovice a Mokrá Hora**Ulice:** Terezy Novákové**PSČ:** 62100 **Číslo popisné:** 936**Číslo orientační:** 2**WWW:** <http://www.gyrec.cz/>Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

6. Zkušenosti žadatele

Pořadí reference:	001
Název projektu/akce:	Věda na gymnáziu
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Gymnázium Brno-Řečkovice
Celkové výdaje projektu/akce:	5 100 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	03/2013-02/2015
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Jihomoravský kraj
Název grantu/programu:	OP VpK

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt "Věda ..." je zaměřen na úpravy Školního vzdělávacího programu v oblasti přírodovědného vzdělávání, vyhledá, identifikuje a zavede do výuky (ve spolupráci s partnerskými vysokými školami a vědeckými institucemi) atraktivní přírodovědné oblasti s důrazem na propojení s vědeckou i každodenní praxí a mezioborové vazby. Díky projektu "Věda ..." bude při řešení předkládaného projektu pořízeno vybavení v bezprostřední vazbě na moderně zpracovaný Školní vzdělávací program a bude tak zabezpečeno, že vybavení bude plně využíváno jak pro běžnou výuku, tak s ohledem na motivaci ke studiu přírodovědných a technických oborů. Synergický efekt bude oboustranný ? díky zpracované náplni výuky projektem "Věda ..." bude podpořen efekt předkládaného projektu, díky předkládanému projektu bude plně realizována zamýšlená náplň připravená projektem "Věda ...".

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Řešitelský tým včetně manažera projektu (ředitel gymnázia), finančního manažera (statutární zástupkyně ředitele), administrátora a odborných garantů je sestaven z vyučujících gymnázia, další členové týmu jsou zástupci partnerských vysokých škol. Projektovou žádost zpracoval ředitel gymnázia RNDr. Peter Krupka, Ph.D. a zpracovává i průběžné monitorovací zprávy.

Pořadí reference:	002
Název projektu/akce:	Zvyšování efektivity a kvality výuky na gymnáziu
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Gymnázium Brno-Řečkovice
Celkové výdaje projektu/akce:	1 500 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	07/2013 - 06/2015
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	MŠMT
Název grantu/programu:	OP VpK

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Projekt "Zvyšování ..." je zaměřen na přípravu digitálních učebních materiálů pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Předkládaný projekt je také zaměřen na pořízení vybavení a vybudování vzdělávacího prostředí, které umožní digitální učební materiály plně ve výuce využít. Synergický efekt bude oboustranný ? předkládaný projekt umožní plně využít výstupů projektu "Zvyšování ...", výstupy projektu "Zvyšování ..." umožní plně využít vybavení pořízené předkládaným projektem a dosáhnout požadovaného motivačního efektu pro další vysokoškolské studium absolventů gymnázia na přírodovědné a techniky zaměřených oborech.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Projekt zpracovala pedagogická zástupkyně ředitele Mgr. Martina Blahová, která je členkou řešitelského týmu předkládaného projektu, další členové řešitelského týmu jsou pedagogové gymnázia i účetní a mzdová účetní.

Pořadí reference:	003
Název projektu/akce:	Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Jihomoravský kraj
Celkové výdaje projektu/akce:	5 600 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	10/2013 - dosud
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	MŠMT
Název grantu/programu:	OPVK

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

V rámci řešení projektu "Podpora ..." má gymnázium smluvně ošetřenu spolupráci se sedmi základními školami právě v oblasti výuky přírodovědných předmětů, dvě školy jsou mimobrněnské (Ostrovačice, Bílovice nad Svitavou), pět je brněnských (Lesná, Líšeň, Kohoutovice, Židenice, Řečkovice). Žáci těchto škol budou navštěvovat gymnázium na pozorování v přírodní laboratoři, kterou gymnázium buduje. Synergický efekt bude významný? spolupráce bude pokračovat i v dalších letech, žáci základních škol budou využívat i v rámci předkládaného projektu vybudované laboratoře a tím dojde k přenosu pozitivního efektu motivace ke studiu přírodovědných oborů i na základní školy.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Gymnázium Brno-Řečkovice je partnerem s finančním příspěvkem a rozpočtovanými užitelnými výdaji ve výši 5,6 mil. Kč. Projektovou žádost zpracoval ředitel gymnázia RNDr. Peter Krupka, Ph.D., hlavní manažerkou projektu je zástupkyně ředitele Mgr. Martina Blahová, která zabezpečuje celý chod projektu a součinnost aktivit se sedmi partnerskými základními školami, jejichž zástupci jsou členové řešitelského týmu.

Pořadí reference:	004
Název projektu/akce:	Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Masarykova univerzita
Celkové výdaje projektu/akce:	20 000 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	6/2010 - 9/2013
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	MŠMT
Název grantu/programu:	OP VpK

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Řešila Masarykova univerzita. Gymnázium Brno-Řečkovice je partnerem bez finanční účasti, ředitel gymnázia RNDr. Peter Krupka, Ph.D., byl členem řešitelského týmu. Náplní projektu je změna obsahu výuky v učitelských studiích na Masarykově univerzitě, aby vyhovovalo praxi. Řešitelský tým připravil změny v celkové koncepci studia a v obsahu a podobě pedagogických praxí. Praxe v pilotní podobě probíhaly na gymnáziu v Brně-Řečkovici, nyní jsou ve spolupráci s gymnáziem zařazovány v odpilotované podobě do výuky.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Gymnázium Brno-Řečkovice je partnerem bez finanční účasti, ředitel gymnázia RNDr. Peter Krupka, Ph.D., je členem řešitelského týmu. Náplní projektu je změna obsahu výuky v učitelských studiích na Masarykově univerzitě, aby vyhovovalo praxi. Řešitelský tým připravil změny v celkové koncepci studia a v obsahu a podobě pedagogických praxí. Praxe v pilotní podobě probíhaly na gymnáziu v Brně-Řečkovici, nyní jsou ve spolupráci s gymnáziem zařazovány v odpilotované podobě do výuky.

Pořadí reference:	005
--------------------------	-----

Název projektu/akce:	Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Masarykova universita
Celkové výdaje projektu/akce:	12 000 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	6/2010 - 8/2012
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	MŠMT
Název grantu/programu:	OP VpK

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Řešila MU, gymnázium bylo partnerem. Náplní projektu bylo další vzdělávání učitelů vedené formou na sebe navazujících systémů seminářů. Ředitel gymnázia, RNDr. Peter Krupka, Ph.D., byl členem řešitelského týmu, lektorem a garantem obsahu kurzů po odborné i metodické stránce.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Gymnázium bylo partnerem. Náplní projektu bylo další vzdělávání učitelů vedené formou na sebe navazujících systémů seminářů. Ředitel gymnázia, RNDr. Peter Krupka, Ph.D., byl členem řešitelského týmu, lektorem a garantem obsahu kurzů po odborné i metodické stránce.

Pořadí reference:	006
Název projektu/akce:	úplná rekonstrukce elektroinstalací ve školní budově
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Gymnázium Brno-Řečkovice
Celkové výdaje projektu/akce:	8 600 000,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	06/2012 - 06/2013
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	vlastní zdroje
Název grantu/programu:	nebylo z dotace

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Proběhlo několik výběrových řízení (projektant, TDI, administrátor VZ, výběr zhotovitele), vše bez problémů, akce byla realizována během školního roku, výuka byla plně zabezpečena i pode nálezu Krajské hygienické stanice.


Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

ředitel gymnázia byl zodpovědnou osobou za úspěšnou realizaci této investiční akce a za zabezpečení výuky po dobu rekonstrukce.

7. Partner projektu



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



8. Harmonogram projektu

Název aktivity:	Zpracování projektové dokumentace
Začátek aktivity:	01.10.2013
Konec aktivity:	25.10.2013
Název aktivity:	výběr zpracovatele žádosti o dotaci
Začátek aktivity:	09.10.2013
Konec aktivity:	16.10.2013
Název aktivity:	Zpracování žádosti o dotaci
Začátek aktivity:	22.10.2013
Konec aktivity:	29.11.2013
Název aktivity:	Výběr dodavatele "dotačního managementu"
Začátek aktivity:	16.01.2014
Konec aktivity:	31.01.2014
Název aktivity:	Výběr dodavatele stavebních prací
Začátek aktivity:	01.03.2014
Konec aktivity:	30.06.2014
Název aktivity:	Výběr dodavatele vybavení
Začátek aktivity:	01.03.2014
Konec aktivity:	30.06.2014
Název aktivity:	Realizace stavebních prací
Začátek aktivity:	01.07.2014
Konec aktivity:	31.03.2015
Název aktivity:	Vybavení učeben a laboratoří
Začátek aktivity:	01.04.2015
Konec aktivity:	31.05.2015
Název aktivity:	Zkušební provoz
Začátek aktivity:	01.06.2015
Konec aktivity:	04.07.2015


Datum zahájení projektu: 01.10.2013
Datum ukončení projektu: 31.07.2015
Doba trvání projektu v měsících: 22,00
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.07.2014
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 04.07.2015

Popis časové realizace:

V říjnu 2013 bylo Gymnáziem Řečkovice zadáno zpracování projektové dokumentace ke stavební části, která byla v listopadu dokončena. Od 9. do 16.10. proběhl výběr zpracovatele žádosti o dotaci a od 22.10. byly zahájeny práce na žádosti, které trvaly až do 29.11.2013. V lednu 2014 proběhne výběr dodavatele služby "dotační management".

1.3.2014 budou vyhlášena výběrová řízení na výběr dodavatele stavby (mělo by být ukončeno do 30.6.2014) a dodavatele vybavení (do 30.6.2014).


1.7.2014-31.3.2015 budou probíhat stavební úpravy učeben a laboratoří, od 1.4. do 31.5.2015 budou tyto vybavovány. 1.6.2015 bude zahájen zkušební provoz v těchto učebnách. Plný provoz započne 1.9.2015



9. Podpora de-minimis




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



10. Další podpory ve vztahu k projektu



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




11. Hodnoty indikátorů

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Předpokládané datum plnění:
00.25.	Počet podpořených projektů na služby regionálního významu (celkem)	0,00	1,00	1,00	Počet projektů	30.06.2015
52.01.00	Počet nově vytvořených pracovních míst celkem	0,00	0,75	0,75	PM - celkem	31.12.2015
64.01.01	Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením	0,00	1,00	1,00	Počet	30.06.2015



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




12. Udržitelný rozvoj

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




13. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Doplňkové způsobilé výdaje			160 000,00	0,00		0,41
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00		0
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00		0
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00		0
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03	Další doplňkové výdaje			160 000,00	0,00		0,41
01.03.01	Výběrová řízení	1	60 000,00	60 000,00	0,00		0,15
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	1	100 000,00	100 000,00	0,00		0,26
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízení majetku (s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02	Hlavní způsobilé výdaje			38 660 393,00	5 465 883,00		99,59
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	35 000,00	35 000,00	0,00		0,09
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00		0
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03	Projektová dokumentace			1 273 650,00	0,00		3,28
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	1	102 850,00	102 850,00	0,00		0,26
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	1	580 800,00	580 800,00	0,00		1,5



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Finální verze žádosti (ROP-IP)

02.03.03	Jiné			590 000,00	0,00		1,52
02.03.03.01	Stavební dokumentace pro provedení stavby	1	590 000,00	590 000,00	0,00		1,52
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	1	438 000,00	438 000,00	0,00		1,13
02.05	Stavební a technologické činnosti			27 046 141,00	0,00		69,67
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	27 046 141,00	27 046 141,00	0,00		69,67
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			9 867 602,00	5 465 883,00		25,42
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	1	9 867 602,00	9 867 602,00	5 465 883,00		25,42
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00		0
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00		0
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00		0
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00		0
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00		0
03	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	309 800,00	309 800,00	0,00		0,8
04	Způsobilé výdaje			38 820 393,00	5 465 883,00		100
05	Celkové výdaje projektu			39 130 193,00	5 465 883,00		100,8



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




14. Přehled financování projektu

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	39 130 193,00	
Celkové způsobilé výdaje	38 820 393,00	
Celkové způsobilé investiční výdaje	33 354 510,00	
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	5 465 883,00	
Jiné peněžní příjmy projektu	0,00	
Příjmy projektu dle článku 55	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezeře)	38 820 393,00	
Křížové financování		
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	0,00	0,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	38 820 393,00	100,00
- z toho EU	38 820 393,00	100,00
Žadatel	40 000 000,00	
- Úvěry bank	40 000 000,00	
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje		




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	1 491 450,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.03.2014
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	1 491 450,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	10 020 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	30.09.2014
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	10 020 000,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	10 000 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.12.2014
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	10 000 000,00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	7 690 200,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.03.2015
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	7 690 200,00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	9 618 743,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2015
Z toho neinvestiční (Kč):	5 465 883,00
Z toho investiční (Kč):	4 152 860,00



16. Prioritní téma


Název prioritního téma: Vzdělávací infrastruktura
Číslo prioritního téma: 75
Prostředky z EU v Kč: 38 820 393,00

Název typu území: Město
Číslo typu území: 01

Název hospodářské činnosti: Vzdělávání
Číslo hospodářské činnosti: 18



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



17. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Výběr dodavatele projektové dokumentace pro SP a inženýrskou činnost
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 480 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.11.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.11.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo: 20.11.2013
Popis:


Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
ARCH PROFI BAU, spol. s r.o.	25503774	480 000,00	
	CZ25503774	Společnost s ručením omezeným	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Pořadové číslo VŘ: 002
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zpracování žádostí o finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod Gymnázium Rečkovice
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 85 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 85 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 09.10.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 16.10.2013
Datum podpisu smlouvy o dílo: 22.10.2013

Popis:

Bylo osloveno několik dodavatelů a z došlých nabídek zvolena cenově nejvýhodnější.


Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
GRANTIKA České spořitelny, a.s.	25597001	85 000,00	
	CZ25597001	Akciová společnost	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Pořadové číslo VŘ:	003
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Výběr dodavatele pro výběrová řízení na ostatní činnosti
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	132 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.01.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne




Pořadové číslo VŘ:	004
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodavatel stavebních prací
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	21 860 447,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Pořadové číslo VŘ:	005
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodavatel vybavení učeben a laboratoří
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	8 155 043,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne




Pořadové číslo VŘ:	006
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodavatel služeb pro administraci projektu - "dotační management"
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	180 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	16.01.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Pořadové číslo VŘ:	007
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodavatel PDPS a autorský dozor
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	487 603,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	16.01.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
 Výběrové řízení s více dodavateli:	 Ne




Pořadové číslo VŘ:	008
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodavatel BOZP
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	59 504,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	16.01.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne



Pořadové číslo VŘ:	009
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	Dodavatel TDI
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	361 984,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	16.01.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
 Výběrové řízení s více dodavateli:	 Ne



Pořadové číslo VŘ:	010
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	dodavatel publicity
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	28 926,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	16.01.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Popis:	
 Výběrové řízení s více dodavateli:	 Ne




Pořadové číslo VŘ: 011
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne
Název VŘ: Zpracovatel VŘ pro výběr dodavatele PD pro SP a inženýrskou činnost
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. kategorie
Vybráno: Ano
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 35 000,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 35 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.11.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.11.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo: 20.11.2010
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČ nebo RČ/ DIČ	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.	28360125	35 000,00	
	CZ28360125	Společnost s ručením omezeným	



18. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

Realizace projektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při realizaci stavebních úprav bude důsledně dbáno na dodržování zásad bezpečnosti práce a bude dbáno, aby nevznikala vysoká míra prašnosti a aby nebylo hlukem a prašností obtěžováno okolí. Veškeré přístroje, které budou k provozu potřebovat energie budou vybrány tak, aby poskytovaly co největší výkon při co nejmenší spotřebě. Rovněž při pokusech bude postupováno hospodárně, přičemž budou prováděny jen takové pokusy, které nebudou zatěžovat životní prostředí a nebudou ohrožovat zdraví účastníků a přihlížejících. Veškerý odpad bude likvidován dle platných předpisů.

Součástí všech relevantních předmětů vyučovaných na gymnáziu, zejména pak přírodovědných, je samozřejmě i environmentálně-vzdělávací složka.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Jelikož Gymnázium Řečkovice prosazuje politiku rovného přístupu ke vzdělávání, i výstupy předkládaného projektu budou této politice odpovídat.


Jediným omezením pro studium na gymnáziu je výše prospěchu, případně úspěch u přijímací zkoušky, tuto selekci však nelze považovat za diskriminační. V případě naplnění těchto kritérií mohou na gymnáziu studovat žáci bez ohledu na rasu, pohlaví, víru, sexuální zaměření či sociální poměry. Studentům s výborným prospěchem je rovněž poskytováno studijní stipendium, což může napomáhat k absolvování studia zejména žákům z chudších poměrů.

V rámci realizace projektu dojde k vytvoření jednoho nového pracovního místa a zároveň rozšíření jednoho současného pracovního úvazku o polovinu.

V rámci stavebních úprav bude dbáno na bezbariérový přístup a součástí budou i bezbariérová sociální zařízení.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



19. Rovné příležitosti

Číslo: 1

Název: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Popis:

V rámci realizace projektu bude dbáno na bezprahové úpravy dveří. K přístupu do nově přistavěného patra bude studentům se sníženou mobilitou sloužit nově zbudovaný výtah. V rámci sociálních zařízení je počítáno i s uživateli na invalidním vozíku.

Číslo: 15


Název: Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Popis:

Rozšíření učeben a laboratoří bude mít přímý vliv nejen na kvalitu běžného vyučování, ale rozšíří i možnosti pro volnočasové aktivity - kroužky, semináře, volitelné předměty. Díky tomu nabídne zájemcům smysluplné trávení volného času a tím i sníží potenciál jejich zapojení se do aktivit, které spadají pod definici sociálně patologických jevů.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



20. Publicita

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Při vstupu do gymnázia bude umístěna pamětní deska, která bude vyrobena v souladu s podmínkami pro publicitu ROP JV.

Způsob zajištění publicity: Informační materiály (plakáty, brožury, oznámení, aj.)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

O realizaci projektu bude Gymnázium Řečkovice rovněž informovat prostřednictvím tiskové zprávy, která bude zveřejněna v lokálních periodikách - XXX. Veškeré formální náležitosti tiskové zprávy se budou řídit pravidly pro publicitu ROP JV.


Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Informace o realizaci projektu budou zveřejněny na internetových stránkách školy, přičemž bude dbáno na povinné splnění náležitostí vyplývajících z pravidel pro publicitu pro ROP JV.



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



21. Přílohy projektu


Název přílohy: Tištěný výstup eCBA
Číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Elektronická verze přílohy je příliš velká, proto bude samostatně dodána na CD

Název přílohy: Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu
Číslo přílohy: 3
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: Prokázání právní formy žadatele
Číslo přílohy: 4
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:


Název přílohy: Podrobný rozpočet projektu
Číslo přílohy: 5
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Skládá se ze tří částí, rozpočet stavby metodikou RTS, rozpočet vybavení a rozpočet na zbývající služby. Je proto doložen na CD.

Název přílohy: Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení
Číslo přílohy: 6
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Koordinační situace stavby na podkladu snímku z katastrální mapy
Číslo přílohy: 7
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Stavební povolení nebo doklad o zahájení stavebního řízení
Číslo přílohy: 8
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:



Název přílohy: Územní rozhodnutí nebo územní souhlas
Číslo přílohy: 9
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Doklad prokazující finanční zdraví žadatele
Číslo přílohy: 10
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Tištěný výstup tabulky finančního zdraví
Číslo přílohy: 11
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku
Číslo přílohy: 12
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Souhlas zřizovatele s projektem
Číslo přílohy: 14
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Znalecký posudek
Číslo přílohy: 15
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:


Název přílohy: Právní dokument nepřenositelnosti výhody
Číslo přílohy: 16
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Právní dokument prokazující splnění Altmark
Číslo přílohy: 17
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Smlouva o závazku veřejné služby
Číslo přílohy: 18
Požadovaná příloha: Příloha
Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:




Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Název přílohy: Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Specifikace vybavení a pravděpodobné rozmístění učeben
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Smlouvy s partnery organizace
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: NAVARIK@GRANTIKACS.COM
Příloha:
Popis:



HARMONOGRAM PROJEKTU**Datum zahájení a ukončení projektu:**

01.10.2013

31.07.2015

Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:

01.07.2014


04.07.2015

	2013											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:										01.10		
Fyz. zahájení a ukončení projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Zpracování projektové dokumentace												
výběr zpracovatele žádosti o dotaci												
Zpracování žádosti o dotaci												
Výběr dodavatele "dotačního managementu"												
Výběr dodavatele stavebních prací												
Výběr dodavatele vybavení												
Realizace stavebních prací												
Vybavení učeben a laboratoří												
Zkušební provoz												

	2014											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:							01.07					
Datum žádosti o platbu:			31.03						30.09			31.12
Zpracování projektové dokumentace												
výběr zpracovatele žádosti o dotaci												
Zpracování žádosti o dotaci												
Výběr dodavatele "dotačního managementu"												
Výběr dodavatele stavebních prací												
Výběr dodavatele vybavení												
Realizace stavebních prací												
Vybavení učeben a laboratoří												
Zkušební provoz												



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod




Finální verze žádosti (ROP-IP)

	2015											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:							31.07					
Fyz. zahájení a ukončení projektu:							04.07					
Datum žádosti o platbu:			31.03				31.07					
Zpracování projektové dokumentace												
výběr zpracovatele žádosti o dotaci												
Zpracování žádosti o dotaci												
Výběr dodavatele "dotačního managementu"												
Výběr dodavatele stavebních prací												
Výběr dodavatele vybavení												
Realizace stavebních prací												
Vybavení učeben a laboratoří												
Zkušební provoz												



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že je oprávněn k podnikání nebo činnosti na území ČR odpovídající podporované ekonomické nebo jiné činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt a je registrován na finančním úřadě dle §33 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů;

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podání žádosti má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (posečkáni s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky): jedná se o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců;

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech neprobíhá ani neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, proti žadateli není veden výkon rozhodnutí ani trestní stíhání, žadatel není v úpadku či v likvidaci; v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl žadateli, jde-li o podnikatele fyzickou osobu, soudem či správním orgánem pravomocně uložen trest zákazu činnosti, týkající se provozování živnosti, která je součástí projektu, a jde-li o právnickou osobu, soudem či správním orgánem pravomocně uložen trest zákazu přijímání dotací a subvencí nebo trest zákazu činnosti, týkající se provozování živnosti, která je součástí projektu.

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že má zajištěno dostatečné množství finančních prostředků:

- na spolufinancování projektu;
- na profinancování realizační fáze;
- na pokrytí případných provozních ztrát po dobu povinné udržitelnosti projektu;

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že na dobu realizace a dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let od ukončení realizace projektu) má vyřešeny a prokazatelně zajištěny vlastnické vztahy k místu/předmětu realizace projektu, a to takovým způsobem, že v žádném případě nebude ohrožena realizace a ani udržitelnost projektu

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že projekt (jeho realizace i výstupy) nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj - životní prostředí)

V případě životního prostředí musí žadatel dodržovat zákonné normy;

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (zadávání veřejných zakázek, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, vliv na životní prostředí a rovné příležitosti, atd.);

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že elektronické verze dokumentů zadaných do BENEFITu7+ jsou zcela shodné s originálními přílohami v tištěné verzi;

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že se seznámil s pravidly vyplývajícími z platných dokumentů ROP a příslušné výzvy a respektuje je; pravidla jsou uveřejněna na www.jihovychod.cz;

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že po případném schválení projektu na zasedání Výboru regionální rady, předloží do 90 kalendářních dní od tohoto schválení veškeré přílohy vyžadované před podpisem Smlouvy dle Příručky pro žadatele;

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dat z žádosti v systému MSC2007;

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které sdělil nebo sdělí Úřadu Regionální rady v žádosti za účelem realizace projektu. Souhlas uděluje na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020;

Žadatel tímto čestně prohlašuje:

proti mně jako statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům žadatele, pokud z příslušného zákona, statutů organizací apod. vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl jsem/nebyli jsme pravomocně odsouzeni/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace, dále pro trestný čin úplatkářství, trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;

Prohlašuji, že zde uvedené údaje, stejně jako veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění a také případné odpovědnosti trestněprávní dle zákona č. 140/1961Sb. (trestní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dále beru na vědomí, že dle ustanovení § 250b trestního zákona uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů v žádosti o poskytnutí dotace a při sjednávání smlouvy zakládá skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu.

Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, které zakládá právo poskytovatele dotace odstoupit od Smlouvy. Příjemce dotace je v takovém případě povinen vrátit poskytovateli veškeré finanční prostředky, které od něj na základě smlouvy o poskytnutí dotace obdržel. V tomto případě se uplatní postup podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o porušení rozpočtové kázně;


Příjemce podpory čestně prohlašuje, že v případě, že na činnost, která je předmětem pomoci dle Smlouvy v příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, fin. příspěvek či jin obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných SF nebo jiných prostředků EU.

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



Unikátní kód žádosti (hash):

31V2ZP0001

NEOTVÍRAT

Číslo výzvy:	42
Název výzvy:	3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Název operačního programu:	ROP NUTS II Jihovýchod
Číslo prioritní osy:	11.3
Název prioritní osy:	Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Číslo oblasti podpory:	11.3.4
Název oblasti podpory:	Veřejné služby regionálního významu
Číslo podoblasti podpory:	
Název podoblasti podpory:	
Název projektu:	Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Název žadatele:	Gymnázium Brno-Řečkovice
Adresa žadatele:	Terezy Novákové, 2/936 62100, Brno
Hlavní kontaktní osoba:	Krupka Peter
Telefon:	541226132



Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

