

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/395 18 MORAVSKÉ BRÁNICE – NOVÉ BRÁNICE, MOST 395 18-3 „DUSP, IČ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost: AFSAG PONT

AFRY CZ s.r.o. (vedoucí společnosti) (dříve AF-CITYPLAN s.r.o.)

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČO: 453 06 605
sp. zn. C 8073

SAGASTA s.r.o. (člen společnosti)

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

IČO: 045 98 555
sp. zn. C 250116

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) (člen společnosti)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

IČO: 407 63 439
sp. zn. C 2994

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 8. 1. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Předmětem dodatku je změna rozsahu prací nad rámec původní cenové nabídky. Vícepráce spočívají ve zpracování položek, které nebyly předmětem původní kalkulace prací. Konečná projektová dokumentace ve stupni DUSP bude odevzdána do 30. 06. 2022.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně článku II, odst. 13., který mění a nově zní:

13. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP budou následující položky:

- i. dendrologický průzkum – bude-li nutné kácení dřevin,
- ii. ověření existence a polohy inženýrských sítí,
- iii. průzkum inženýrských sítí,
- iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,
- v. PAU (viz čl. IV. této smlouvy)
- vi. geodetické zaměření pro změnu projektu dle dodatku č. 2.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně článku II, kde se doplňuje nový odstavec 18 tohoto znění:

18. Na základě připomínek účastníků stavebního řízení vzešlých z inženýrské činnosti se DUSP rozšiřuje o projekt provizorní komunikace a provizorního mostu včetně založení a bude upraven předaný koncept anodového uzemnění. Koncept těchto změn a geodetické zaměření pro změnu projektu budou předány v dostatečném předstihu, aby mohly být dodrženy lhůty plnění stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy. Provedené změny budou součástí konečné DUSP a budou předány ve formě, podobě a způsobem dle odst. 7, 8, 9, 10 tohoto článku.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potřebných:
 - i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,
 - ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy,
 - iii. písemného sdělení, zda záměr stavby podléhá zjišťovacímu řízení (EIA),
 - iv. stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, (životní prostředí),
 - v. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby;
 - vi. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků (majetkoprávní přípravu stavby si objednatel zajišťuje sám),
 - vii. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu,
 - viii. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa;
 - ix. projednání změny projektu dle dodatku č. 2 smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy	do 30. 10. 2021
Koncept provizorní komunikace	do 16. 5. 2022
IČ bez projednání změn projektu dle dodatku č. 2 smlouvy	do 40 kalendářních dnů od předání konceptu DUSP
Konečná DUSP včetně změn dle dodatku č. 2 a projednání těchto změn	do 30. 6. 2022

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2.276.250 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy mimo geodetického zaměření pro změnu projektu dle dodatku č. 2, druhá faktura pro část díla – DUSP včetně změn dle dodatku č. 2, geodetického zaměření pro změnu projektu dle dodatku č. 2 a IČ. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace cen

V Praze, dne 23.03.2022



AFRY CZ s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP celkem	1 470 000
DUSP před dodatkem č. 2	1 150 000
Změny projektu dle dodatku č. 2 (provizorní komunikace a provizorní most, úprava projektu anodového uzemnění)	320 000

Inženýrská činnost (IČ) celkem	248 750
Inženýrská činnost před dodatkem č. 2	188 750
Projednání změny projektu dle dodatku č. 2	60 000
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	500

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	150	75 000
ověření existence a polohy inženýrských sítí	150	75 000
průzkum inženýrských sítí	150	75 000
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	300	150 000
PAU	100	50 000
geodetické zaměření pro změnu projektu dle dodatku č. 2	80	40 000
Průzkumy celkem		465 000

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	185	92 500

Cena celkem bez DPH*	2 276 250
-----------------------------	------------------

*Součet cen DUSP, Inženýrská činnost, Průzkumy a Záborový elaborát celkem

V Praze dne 23.03.2022