

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Geodetické služby III, část 4.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
dále jen „objednatel“ nebo „správce“

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

HRDLIČKA spol.s r.o.

sídlem Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
zastoupena Jaromírem Proškem, prokuristou
dále jen „zhotovitel“ nebo „zpracovatel“

IČO: 186 01 227
sp. zn. C 4062

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 4. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Průtahy v zadávacím řízení, nutnost prodloužení stanovených termínů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 7. smlouvy, který se mění a nově zní:

7. Termíny plnění: dle harmonogramu prací s termínem ukončení **do 30. 6. 2022**. Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:



Aktualizovaná příloha č. 2 - Harmonogram prací.

V Praze, dne 19 -04- 2022


V Brně, dne 25 -04- 2022



Jaromír Prošek
prokurista společnost HRDLIČKA spol.s r.o.



Bc. Roman Hanák
ředitel SÚS JMK



Příloha č. 2

HARMONOGRAM PRACÍ

Geodetická činnost	OD	DO
1. zaměření identických bodů, terénní práce	06.04.2022	22.04.2022
2. Vytyčovací práce, projednání s vlastníky	22.04.2022	15.05.2022
3. Tvorba GP, podání GP na KN	15.05.2022	23.06.2022
4. Předání díla objednateli, odstranění vytyčení	23.06.2022	30.06.2022