

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10.7.2013

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Sídlo : Lány 2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Mgr. Radkem Musilem - ředitelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Mgr. Radek Musil - ředitel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú. 1060350277/0100

IČ: 66596769 **DIČ:** objednatel není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

WELLCO Brno s.r.o.

se sídlem v Příkop 6, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti



oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti

bankovní spojení: Raiffeisen bank, č.ú.:1014030379/5500

IČ: 25337009 **DIČ:** CZ25337009

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 266 70

(dále jen „zhotovitel“)



Článek II.

Objednatel a zhotovitel spolu dne 10. 7. 2013 uzavřeli smlouvu o dílo, kterou posléze dne 14. 3. 2014 změnili dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 7. 2013 (dále jen „smlouva o dílo“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem XIV. odst. 3 smlouvy o dílo dohodli níže uvedeného data na tomto dodatku č. 2. Důvodem je potřeba úpravy (rozšíření) předmětu plnění smlouvy o dílo o dodatečné práce. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Článek III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně předmětu díla tak, že jej upravují o dodatečné vícepráce a méněpráce, činnosti a dodávky uvedené v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2. Položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, doplňuje Položkový nabídkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo.

Článek IV.

1. Cena za provedení prací obsažených v Položkovém rozpočtu - příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 je stranami dohodnuta na:

cena dodatečných prací bez DPH	205.178,- Kč
DPH 20 %	43.087,- Kč
cena dodatečných prací celkem vč. DPH	248.265,- Kč

2. Článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění tak, že nově zní:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 4.763.950,93 Kč

DPH (.. %): 1.000.429,70 Kč


cena včetně DPH: 5.764.380,63 Kč

(slovy: pět miliónů sedm set šedesát čtyř tisíc šest set třicet osm set korun českých šedesát tři haléřů).

Článek V.

1. Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 28. 7. 2014.



Článek VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 7. 2013 (ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2014) nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, že si jej přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Ivančicích dne 22. 7. 2014

Mgr. Radek Musil, ředitel
Gymnázia Jana Blahoslava
Za objednatele
Gymnázium Jana Blahoslava,
Ivančice, Lány 2
Lány 2
664 91 Ivančice
IČ: 665 96 769 ①

V Brně dne 22. 7. 2014



Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti
WELLCO Brno s.r.o.
Za zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Změna č2 bilance	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Změna č2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
50146a	gymnázium Jana Blahoslava		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Gymnázium Jana Blahoslava			
Dodavatel	WELLCO BRNO s.r.o.		Zakázkové číslo	50146a
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	149 622	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	55 555	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	205 178	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	205 178	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	205 178	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		205 178 Kč
DPH		21,0 %		43 087 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				248 265 Kč

Poznámka :

Stavba :	50146a gymnázium Jana Blahoslava	Rozpočet :	001
Objekt :	03 Změna č2	Změna č2 bilance	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	148 060	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 562	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	103 165	0	0	0
763 Dřevostavby	0	-69 080	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 097	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-5 759	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-3 600	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	34 320	0	0	0
783 Nátěry	0	-4 588	0	0	0
CELKEM OBJEKT	149 622	55 555	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	205 178	0
Oborová přírážka	0	0,0	205 178	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	205 178	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	205 178	0
Zařízení staveniště	0	0,0	205 178	0
Provoz investora	0	0,0	205 178	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	205 178	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	205 178	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	50146a gymnázium Jana Blahoslava	Rozpočet: 001
Objekt :	03 Změna č2	Změna č2 bilance

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	28350210R	lišta okenní s tkaninou 140 mm, materiál plast, l = 1a400 mm, oranžová	m	-232,01	47,04	-10 913,61
		okna v tělocvičně ze strany fasády:				
		-232,0071		-232,01		
2	601011141RT3	Štuk na stropěch Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	-68,91	155,00	-10 681,52
		okna v tělocvičně z vnitřní strany:-68,913		-68,91		
3	602011188RT2	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná Cemix NRC, ryhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	-68,91	282,00	-19 433,47
		okna v tělocvičně ze strany fasády:-68,913		-68,91		
4	602015181R00	Omítka stěn tenkovrstvá akrylát	m2	-148,00	218,00	-32 264,00
		plocha soklu S1:-148		-148,00		
5	602019189R00	Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková	m2	242,40	364,50	88 353,20
		plocha soklu S1:148		148,00		
		celková plocha ostění v soklu:22*0,39*(0,84+2*0,48)		15,44		
		12*0,39*(0,80+2*1,10)		14,04		
		38*0,39*(1,14+2*1,62)		64,91		
6	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	1 217,06	83,00	101 015,98
		Sokl zateplení XPS tl16cm:148,00		148,00		
		zateplení vata 16cm:214,50		214,50		
		zateplení polystyrén 16cm:854,56		854,56		
7	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	-229,71	56,00	-12 863,76
		okna v tělocvičně ze strany fasády:-229,71		-229,71		
8	6205	Omítka silikonová	m2	-94,40	134,40	-12 686,77
		celková plocha ostění v soklu:-22*0,39*(0,84+2*0,48)		-15,44		
		-12*0,39*(0,80+2*1,10)		-14,04		
		-38*0,39*(1,14+2*1,62)		-64,91		
9	6208	Zateplení ostění XPS S1b	m2	34,60	518,40	17 934,36
		ostění v soklu:22*0,39*(0,84+2*0,48)		15,44		
		12*0,39*(0,80+2*1,10)		14,04		
		38*0,39*(1,14+2*1,62)		64,91		
		Mezisoučet		94,40		
		v rozpočtu:-59,8		-59,80		
10	6209	Nápis na Fasádě dle odsouhlasené specifikace (kompletní dodávka + montáž včetně plošiny)	kpl	1,00	39 600,00	39 600,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				148 060,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	9,76	160,00	1 561,89
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 561,89
Díl: 713		Izolace tepelné				
12	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	270,17	7,68	2 074,88
		plocha půdy původní S4:-470,00*3		-1 410,00		
		plocha půdy skutečnost S4:(17,72*11,39+(23,31-11,59)*17,66+13,05*11,59)*3		1 680,17		
13	713141221RL2	Montáž parozábrany, včetně dodávky	m2	144,67	69,60	10 069,14
		plocha půdy původní S4:-470,00		-470,00		
		plocha půdy skutečnost S4:(17,72*11,39+(23,31-11,59)*17,66+13,05*11,59)		560,06		
		přetažení přes okraje				
		izolace:0,40*2*(17,15+21,84+0,75+17,15+10,63+0,75)		54,62		
14	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná dodávka + montáž	m2	560,06	69,60	38 979,86
		plocha půdy skutečnost S4:(17,72*11,39+(23,31-11,59)*17,66+13,05*11,59)		560,06		

Položkový rozpočet

Stavba :	50146a gymnázium Jana Blahoslava	Rozpočet: 001
Objekt :	03 Změna č2	Změna č2 bilance

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	631514803R	deska izolační minerální vlákno, tl. 100,0 mm, R = 2,600 m2K/W, obj. hmotnost 150,00 kg/m3, hydrofob	m2	275,57	176,30	48 582,96
		plocha půdy původní S4:-470,00*3*1,02		-1 438,20		
		plocha půdy skutečnost S4:(17,72*11,39+(23,31-11,59)*17,66+13,05*11,59)*3*1,02		1 713,77		
16	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	4,22	820,00	3 457,97
	Celkem za	713 Izolace tepelné				103 164,81
Díl:	763	Dřevostavby				
17	763613131R00	Záklop stropů z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov.	m2	-234,39	44,16	-10 350,71
		plocha půdy původní S4:-470,00		-470,00		
		Mezisoučet		-470,00		
		0				
		plocha půdy nová S4:16,50*6,90		113,85		
		(5,40+2,00+10,50)*0,63		11,28		
		16,50*6,50		107,25		
		5,13*0,63		3,23		
		Mezisoučet		235,61		
18	763614142R00	Podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, lepením	m2	-234,39	44,16	-10 350,71
		plocha půdy původní S4:-470,00		-470,00		
		plocha půdy nová S4:16,50*6,90		113,85		
		(5,40+2,00+10,50)*0,63		11,28		
		16,50*6,50		107,25		
		5,13*0,63		3,23		
19	60726012.AR	OSB deska pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana pero/drážka, tl = 15,0 mm	m2	-506,58	94,50	-47 872,26
		-506,5848		-506,58		
20	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	kpl	-1,00	506,58	-506,58
	Celkem za	763 Dřevostavby				-69 080,27
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
21	764001	Oplechování parapetů, rš 200 mm lakovaný plech FeZn	m	25,96	168,00	4 361,28
22	764002	Oplechování parapetů, rš 400 mm lakovaný plech FeZn	m	98,40	228,00	22 435,20
23	764003	Oplechování parapetů, rš 600 mm lakovaný plech FeZn	m	9,00	308,00	2 772,00
24	764004	Oplechování parapetů z Al rš 200 mm	m	-25,96	180,00	-4 672,80
25	764005	Oplechování parapetů z Al rš 400 mm	m	-98,40	270,00	-26 568,00
26	764006	Oplechování parapetů z Al rš 600 mm	m	-9,00	360,00	-3 240,00
27	76445420	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm pouze svod-materiál	m	-82,49	82,49	-6 804,60
		-82,49		-82,49		
28	76455420b	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm pouze materiál	m	12,60	1 017,01	12 814,33
		3,30+1,50+2,30+1,50+4,00		12,60		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 097,41
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
29	60775430R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie, jádro voděodolá DTD, š = 150 mm, dekor bílý, mramor, imi	m	94,38	130,00	12 269,40
		T4 nové:33*2,60*1,1		94,38		
30	60775434R	parapet vnitřní povrch laminátová fólie, jádro voděodolá DTD, š = 350 mm, dekor bílý, mramor, imi	m	-94,38	180,00	-16 988,40
		T4 původní:-33*2,60*1,1		-94,38		
31	60775451R	krytka parapetu plast, boční, oboustranná, rozměr 200 mm, barva bílá, šedá, béžová	kus	69,30	15,00	1 039,50
		T4 nové:33*2*1,05		69,30		
32	60775452R	krytka parapetu plast, boční, oboustranná, rozměr 350 mm, barva bílá, šedá, béžová	kus	-69,30	30,00	-2 079,00

Položkový rozpočet

Stavba :	50146a gymnázium Jana Blahoslava	Rozpočet: 001
Objekt :	03 Změna č2	Změna č2 bilance

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		T4 původní: -33*2*1,05		-69,30		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-5 758,50
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
33	767001	Demontáž, úprava, zpětná montáž a nátěr okenních mříží 1100x2000 mm	kus	-6,00	600,00	-3 600,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-3 600,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
34	76601a	Žaluzie pro P2 v 1PP	ks	22,00	552,00	12 144,00
35	76602a	Sít na okno 2,68x2,48m	ks	7,00	1 562,00	10 934,00
36	76602b	Sít na okno 2,68x1,05m	ks	14,00	803,00	11 242,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				34 320,00
Díl: 783		Nátěry				
37	783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	-43,28	106,00	-4 588,20
	Celkem za	783 Nátěry				-4 588,20