

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/130
Číslo dodatku č. 1 objednavatele: S/SÚSJMK/2022/293
Číslo dodatku č. 2 objednavatele: S/SÚSJMK/2022/688

Číslo smlouvy zhotovitele: S23-034-0016

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/05522 VNOROVY PŘED ŠKOLOU

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený [redacted] odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této smlouvy jsou oprávnění (na základě pověření):

IČO: 480 35 599
oddíl C, vložka 8032

e-mail: [redacted]
ID datové schránky: amx5p38

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 4. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Úprava na základě skutečně provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.943.877,49 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.


Součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – soupis méněprací.

V Hodoníně, dne



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

V Brně, dne 25 -08- 2022



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

III/05522 Vnorovy před školou

Objekty SÚS JmK		Dodatek č. 2				
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
SO 101	Komunikace	2 071 282,31	2 506 251,60	0,00	-278 344,82	1 792 937,49
Objekty SÚS JmK - celkem		2 071 282,31	2 506 251,60	0,00	-278 344,82	1 792 937,49
Nový rozpočet včetně DPH						2 169 454,36

Objekty SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Ostatní a vedlejší náklady		35 000,00	42 350,00	0,00	0,00	35 000,00	42 350,00
Vedlejší náklady		115 940,00	140 287,40	0,00	0,00	115 940,00	140 287,40
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		150 940,00	182 637,40	0,00	0,00	150 940,00	182 637,40
Nový rozpočet včetně DPH							

Objekty SÚS JmK + ostatní a vedlejší náklady - celkem		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekty SÚS JmK + ostatní a vedlejší náklady - celkem		2 222 222,31	2 688 889,00	0,00	-278 344,82	1 943 877,49	2 352 091,76
Nový rozpočet včetně DPH							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/05522a Vnorovy před školou

Objekt: Změna č.1 SO 101 - Komunikace - Měněpráce

Rozpočet: Změna č.1 SO 101 - Komunikace - Měněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Základní cena: -278 344,82 Kč

Cena celková: -278 344,82 Kč

DPH: -58 452,41 Kč

Cena s daní: -336 797,23 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -278 344,82 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/05522a Vnorovy před školou
Objekt: Změna č.1 SO 101 - Komunikace - Měněpráce
Rozpočet: Změna č.1 SO 101 - Komunikace - Měněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102.2		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-277,020	20,00	-5 540,40
0			Všeobecné konstrukce a práce				-5 540,40
1			Zemní práce				
10	12373	R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M5	-138,510	167,00	-23 131,17
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-138,510	15,00	-2 077,65
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-461,700	22,00	-10 157,40
1			Zemní práce				-35 366,22
2			Základy				
15	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	-923,000	65,00	-59 995,00
40	215669	1	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	-923,000	3,00	-2 769,00
41	215669	2	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	-923,000	3,00	-2 769,00
16	28997C		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	-461,700	48,00	-22 161,60
2			Základy				-87 694,60
5			Komunikace				
21	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300MM	M2	-461,700	316,00	-145 897,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/05522a Vnorovy před školou
Objekt: Změna č.1 SO 101 - Komunikace - Méněpráce
Rozpočet: Změna č.1 SO 101 - Komunikace - Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-10,200	132,00	-1 346,40
5			Komunikace				-147 243,60
8			Potrubi				
31	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	-1,000	2 500,00	-2 500,00
8			Potrubi				-2 500,00

Celkem:

-278 344,82