



3 Brno, ul. Hanácká – vzletová dráha

objednatele: S/SÚSJMK/2022/288

číslo 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/684

Číslo smlouvy zhotovitele: S23-033-0032

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/15283 BRNO, UL. HANÁCKÁ – VZLETOVÁ DRÁHA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581

sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 4. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po odfrézování obrusné vrstvy a ložné vrstvy bylo zjištěno, že v úseku 47 m při kraji komunikace byla stávající podkladní vrstva značně porušena plošnou deformací se síťovými trhlinami.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.408.822,11 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Vyčíslení víceprací

V Brně, dne 10. 8. 2022



SWIETELSKY stavební s.r.o.



V Brně, dne 15. 08. 2022



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/15233 Brno, Hanácká, extraviálán (před vzletovou dráhou)
 číslo a název SO L-13-068-000
 číslo a název rozpočtu: SO 101
 Komunikace
 Sanace krajnice

Poř. č. položky	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	1014102		POPLATKY ZA SKLADKU zemina a podkladní vrstvy vozovek	T	25,380	500,00	12 690,00

		1	Zemní práce				
2	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	12,690	441,31	5 600,22
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12,690	15,38	195,30
4	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,700	661,96	3 111,21
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	42,300	12,85	543,56

		5	Komunikace				
6	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM	M2	42,300	70,17	2 968,19
7	56214		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 200MM	M2	42,300	353,39	14 948,40
8	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL- 50MM	M2	42,300	200,36	8 475,23

Celkem bez DPH 48 532,11