

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 63/2018

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 554/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1131/2018

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 799/2019

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1418/2019

Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1286/2020

Číslo dodatku č. 6 objednatele: S/SÚSJMK/2022/176

Číslo smlouvy zhotovitele: VD18117

Ev.č. VZ:

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/4243 přejezd ČD - Tvrdonice – studie, DÚR, DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem společnosti

IČO: 276 96 880

sp. zn. C 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16. 02. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 9. 11. 2018, dodatku č. 3 ze dne 30. 7. 2019, dodatku č. 4 ze dne 12. 12. 2019 a dodatku č. 5 ze dne 12. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dále dohodly na změně čl. I. odst. 3. smlouvy, které se mění a nově zní:

3. Předmětem této smlouvy jsou:

- i. studie;
- ii. průzkumy;
- iii. zhotovení dokumentace pro územní řízení;
- iv. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby;
- v. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení;
- vi. soupis prací včetně aktualizace rozpočtu a výkazu výměr SO 101 a 801 a rozdělení na podobjekt.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Studie, koncept DÚR pro intravilán, průzkumy	do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy
Konečná DÚR	do 15 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
IČ pro DÚR	do 31 kalendářních dnů po předání konečné DÚR, DSP/PDPS
Koncept DSP/PDPS a SP pro extravilán	do 8 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept DSP/PDPS a SP pro intravilán	do 3 měsíců po vydání územního rozhodnutí nebo doručení výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Konečná DSP/PDPS, SP, IČ pro stavební povolení	do 15 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Aktualizace rozpočtu a výkazu výměr SO 101, SO 801 do 21 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 6

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

971 560,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 6 dále dohodly na změně čl. X. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla studie DÚR, IČ pro DÚR a průzkumy, druhá faktura pro část díla – DSP/PDPS, IČ pro stavební povolení, SP – SO 101, třetí faktura pro část díla – DSP/PDPS, IČ pro stavební povolení, SP – SO 102 a čtvrtá faktura za aktualizaci rozpočtu a výkazu výměr SO 101, SO 801 dle dodatku č. 6. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 6, je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 6 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 6 je aktualizovaná příloha č. 1 – Kalkulace ceny.


V Brně, dne 19. 5. 2022



Ing. Pavel Balcar
Jednatel společnosti



V Brně, dne 25. 05. 2022



Bc. Roman Hanák
ředitel

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Studie	88 000,-
Průzkumy a studie	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	3 000,-
z toho průzkum inženýrských sítí	2 000,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	82 700,-
Průzkumy a studie celkem *	87 700,-
DÚR celkem	97 620,-
DSP/PDPS SO 101 celkem	283 300,-
DSP/PDPS SO 102 celkem	168 000,-
Soupis prací SO 101 celkem	36 000,-
Soupis prací SO 102 celkem	28 800,-
Inženýrská činnost pro DÚR	13 500,-
Inženýrská činnost pro stavební povolení SO 101	21 500,-
Inženýrská činnost pro stavební povolení SO 102	16 500,-
Vícepráce dle Dodatku č.1 – Propustek km 2,765, čela a římsy	29 600,-
Vícepráce dle Dodatku č.3 – SO 101.1 Propustek – km 2,765	33 400,-
Vícepráce dle Dodatku č.6 – SO 101 a SO 801	67 640,-
CENA CELKEM BEZ DPH	971 560,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Břeclavi, dne 19.5.2022

Ing. Pavel Balcar

Jednatel

Viadesigne s.r.o.