

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO III/0478 LETONICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO 26177005
sp.zn. B 6556

regionu Jižní Morava, dle plné moci

Korespondenční adresa: COLAS CZ, a.s., Tyršova 748- 664 42 Modřice

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu rozpadu podloží z asfaltobetonu (AB) na krajích vozovky, které se projevilo po odfrézování, bylo nutno navýšit plochy sanací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.913.515,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/644
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/769

Číslo smlouvy zhotovitele: 221131641D001

Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – vyčíslení víceprací.


V Modřicích , dne 13 -09- 2022



COLAS CZ, a.s.




V Brně, dne 13 -09- 2022



Bc. Román Hanák
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje





Rekapitulace ceny

Stavba: ZL01_II/0478 - Letonice, průtah (ul. 9. května, Pod Kaplí, Bučovicická), úp

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 433 550,00
Celková cena s DPH: 524 595,50

Objekt	Průběh	Cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
SO 101	Komunikace	433 550,00	91 045,50	524 595,50

Soupis prací objektu

Stavba: III/0478 ZL01 Letonice, průtah (ul. 9. května, Pod Kaplí, Bučovická), úpr. po DI č. I
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

SO 101	433 550,00
--------	------------

Por. číslo	Kód položky	Název položky	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Období	Období
1	1	Zemní práce			52 200,00		
6	113743	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	1 450,000	36,00		52 200,00
		odvoz a likvidace v režii zhotovitele					
		6000+1700=7 700,000 [A]					
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.					
5	5	Komunikace			381 350,00		
3	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	1 450,000	251,00		363 950,00

4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 450,000	12,00		17 400,00
		6000+1700=7 700,000 [A]					
		- dodání směsi v požadované kvalitě					
		- očištění podkladu					
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju					
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		- nezahrnuje postřiky, nátěry					
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
		6000+1700=7 700,000 [A]					
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		- úpravu napojení, ukončení					