

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

III/42222 DOLNÍ BOJANOVICE - STARÝ PODBOROV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený [redacted]

IČO 480 35 599
sp. zn. C 8032

[redacted] odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této smlouvy jsou oprávnění (na základě pověření):

e-mail: [redacted]
ID datové schránky: amx5p38

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Při předání staveniště (29. 8. 2022) bylo zjištěno množství lokálních míst, které vlivem kombinace sucha a silných přívalových dešťů v oblasti krajnic poklesly a kde se musí před položením obrusné vrstvy provést sanace vlastní konstrukce vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

7.371.275,74 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací.

V Hodoníně, dne 12-09-2022



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA


V Brně, dne 12-09-2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projekt : III/42222 Dolní Bojanovice - Starý Poddvorov

		Rozpočet dle dodatku č. 1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Komunikace	7 658 907,65	931 600,00	0,00	7 261 275,74	8 786 143,65
Stavba celkem - stavební náklady celkem		7 658 907,65	931 600,00	0,00	7 261 275,74	8 786 143,65

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
Ostatní náklady		60 000,00	72 600,00		60 000,00	72 600,00
Vedlejší náklady		50 000,00	60 500,00		50 000,00	60 500,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		110 000,00	133 100,00	0,00	110 000,00	133 100,00

Rekapitulace stavby souhrn						
	Nabídkovýrozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	6 439 675,74	7 792 007,65	931 600,00	0,00	7 371 275,74	8 919 243,65



ZL 01

Stavba: III/42222 Dolní Bojanovice - Starý Poddvorov
Rozpočet: SO 101 Komunikace

III/42222 Dolní Bojanovice - Starý Poddvorov						
SO 101 Komunikace						
Stavba:						
Rozpočet:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	Jednotková Celkem 9 10
5	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	170,000	5 480,00
						931 600,00

3400*0,05=170

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.