

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo Geodetické služby III, část 2.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
dále jen „objednatel“ nebo „správce“

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

ZHOTOVITEL

GEFOS a.s.

sídlem Kunderatka 17, 180 8 2 Praha 8
zapsaná v OR vedeném MS v Praze
zastoupena [redacted] na základě plné moci
dále jen „zhotovitel“ nebo „zpracovatel“

IČO: 256 84 213
sp. zn. B 5477

spolu uzavírají Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 3. smlouvy o dílo ze dne 24. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu větší časové náročnosti vyhotovení geometrických plánů a příslušné dokumentace a z důvodu lhůty potvrzování geometrických plánů na Katastrálním úřadu Brno - venkov a rovněž z důvodu změn již připravených návrhů geometrických plánů v k.ú. Telnice u Brna a v k.ú. Sokolnice je nereálné dodržení termínu plnění do 30. 6. 2022, dle Čl. II, odst. 7 smlouvy o dílo

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II, odst. 7. smlouvy, který se mění a nově zní:

7. Termíny plnění: dle harmonogramu prací s termínem ukončení **do 31. 7. 2022**. Dřívější plnění je možné.

Dále se obě smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně přílohy č. 2. Upravená příloha č. 2 je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Praze dne 29. 6. 2022



V Brně, dne 30. 6. 2022

Bc. Roman Hanák
ředitel SÚS JMK



HARMONOGRAM PRACÍ

T – datum podpisu smlouvy (předpoklad do 15.4.2022)

KT – kalendářní týden

K – konečný termín

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | T+1KT | zajištění podkladů |
| 2 | T+4KT | příprava GP, zaslání konceptu GP a jeho odsouhlasení objednatelem a obeslání vlastníků a pachtýřů |
| 3 | T+8KT | vytyčení a předání vlastníkům, zástupci objednatele a pachtýřům |
| 4 | T+14KT | vyhotovení GP + předání k potvrzení KP |
| 5 | K-1KT | odstranění stabilizace, tisk stejnopisů GP |
| 6 | K | předání GP |

Pozn.: Minimální doba nutná k ukončení zakázky je vzhledem k dané lhůtě pro obeslání vlastníků a lhůtě obvyklé k potvrzení GP na KP 14 týdnů.