

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO MIKROKOBERENCE 2022 – II/398 HORNÍ DUNAJOVICE - MIKULOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp.zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SILKO S.R.O.

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Milanem Kovářem, jednatelem

IČO 607 55 075
sp.zn. C 19634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 5. smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- V průběhu prací bylo zjištěno zhoršení stavebního stavu silnice II/398 oproti stavu při zpracování podkladů před zahájením zadávacího řízení v místě stavby, z důvodu zvýšeného provozu zemědělské techniky a vozidel převážejících dřevní hmotu. Z těchto důvodů bylo stanoveno provedení více lokálních výprav výtluků směsí ACO.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 313 800,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – vyčíslení víceprací.

V Jihlavě, dne 19.09. 2022

V Brně, dne 21-09-2022




SILKO s.r.o.




Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje





Soupis prací objektu

Stavba: III/39918 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec
Rozpočet: SO 101 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec

SO 101	278 824,00
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6		9	10
11	5		komunikace	M3	18,200	278 824,00	15 320,00	278 824,00

VYSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO (KUBATURA)

Oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50mm z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele
Včetně spojovacího postřiku a frézování
Zaměřeno na stavbě

1101*0,05=55,050 [A]

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zařiznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka