

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/485

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/801

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO III/40832 KRAVSKO PRŮTAH, 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

hlavní stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pančava 128, 760 01 Zlín

Bc. Eliška Nádvorníková – jednatel společnosti

Karel Vala – jednatel společnosti

092 24 289

CZ 092 24 289



ČSOB a.s.

299284772/0300

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: Nutnost etapizace výstavby SO 301.2 Oprava vodovodu, který realizuje v rámci stavby investor Vodovody a kanalizace Znojensko.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení lokálních oprav objízdné trasy

do 35 dnů od předání staveniště

Dokončení podkladní vrstvy I. etapy

do 90 dnů od předání staveniště

Dokončení obrusné vrstvy objektu SO 101.3	do 135 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací	do 155 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 185 dnů od předání staveniště
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací.

Ve Zlíně, dne




Karel Vala

Jednatel společnosti

STAVBY SR group s.r.o.

V Brně, dne 13.-10.-2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Časový harmonogram plnění

akce: III/40832 - Kravsko průtah, 2. stavba

		2022																	
Objekt	Popis	červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec		
SO 001	SUS																		
SO 201	Komunikace III/40832, KM 5.047-5.289																		
SO 901	Dopravně inženýrská opatření																		
SO 402	Objízdna trasa																		
	Rekonstrukce dešťové kanalizace																		
	Obec Kravsko																		
SO 121	Chodníky, vjezdy, odstavné plochy, KM 5.047-5.289																		
SO 451	Přípojky sousedních nemovitostí																		
	VaK																		
1	2 - úsek, LT 200 - délka 210,800 m																		
2	3 - úsek, LT 150 - délka 10,300 m																		
3	4 - úsek, LT 150 - délka 9,100 m																		

OBJÍZDNA
TRASA

I. ETAPA

II. ETAPA

10.09.2022