

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Geodetické služby III, část 4.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

dále jen „objednatel“ nebo „správce“

A

HRDLIČKA spol.s r.o.

sídlem Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

IČO: 186 01 227

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

sp. zn. C 4062

zastoupena Jaromírem Proškem, prokuristou

dále jen „zhotovitel“ nebo „zpracovatel“

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 4. 2022 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2022 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku SÚS JMK (předaná data z projektové dokumentace po zaměření v terénu neodpovídala hranici tělesa silnice dle zákona o pozemních komunikacích) bylo nutné oproti zadanému projektu některé úseky opravit - přeměřit v terénu, tím vznikly vícepráce a dále bude třeba prodloužit termín odevzdání díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně dodatku č. 1, který se mění a nově zní:

7. Termíny plnění: dle harmonogramu prací s termínem ukončení **do 14. 7. 2022**. Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH

201 400,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny a Přílohy č. 2 – Harmonogram prací smlouvy, nové znění příloh jsou přílohou tohoto dodatku.

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/226
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/284
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/468

Číslo smlouvy zhotovitele: 22.0618

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Přílohy: Příloha č. 1 – Kalkulace ceny
Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Praze, dne

V Brně, dne 22.06.2022



Jaromír Prošek
prokurista společnost HRDLIČKA spol.s r.o.



Bc. Roman Hanák
ředitel SÚS JMK

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Geometrické plány	150 800 Kč
Vytýčení	28 300 Kč
Projednání (vlastníci, pachtýři, nájemci, obce)	13 600 Kč
Odstranění vytýčení	8 700 Kč
Cena celkem bez DPH	201 400 Kč

* Celková cena bude rozpočtena do výše uvedených položek.

V Praze, dne 3.3.2022

Jaromír Prošek, prokurista společnosti
HRDLIČKA spol.s r.o.

V Brně dne 22. 06. 2022

Bc. Roman Hanák
ředitel SÚS JMK

HARMONOGRAM PRACÍ

Geodetická činnost	OD	DO
1. zaměření identických bodů, terénní práce	06.04.2022	22.04.2022
2. Vytyčovací práce, projednání s vlastníky	22.04.2022	15.05.2022
3. Tvorba GP, podání GP na KN	15.05.2022	23.06.2022
4. Předání díla objednateli, odstranění vytyčení	23.06.2022	14.07.2022