

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Diagnostika vozovky pro zpracování PD III/41311, III/3971 Oleksovice průtah

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CONSULTEST s.r.o.

sídlem Veveří 95, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Květoslavem Urbancem, MBA, LL.M., jednatelem

IČO: 253 46 784
sp. zn. B 27619

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo – Diagnostika vozovky pro zpracování PD III/41311, III/3971 Oleksovice průtah, uzavřené dne 11. 4. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Objednatel a zhotovitel se dohodli že, nebude realizována položka č. 7. Rozbor asf. směsi (2 ks), uvedená v příloze č. 2 Rozsah diagnostiky a PAU vozovky. Důvodem je, že by byla realizace této položky, vzhledem k povaze předmětného úseku, neúčelná a neekonomická.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za plnění dle této smlouvy:

Cena celkem bez DPH

53 200,00 Kč bez DPH

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy (Rozsah diagnostiky a PAU vozovky), která se mění a je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Diagnostika vozovky pro zpracování PD III/41311, III/3971 Oleksovice průtah"

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/132

Číslo dodatku č. 1 objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:


Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – Rozsah diagnostiky a PAU vozovky

V Brně, dne 17.6. 2022




Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

jednatel

CONSULTEST s.r.o.

V Brně, dne 15-07-2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Diagnostika vozovky pro zpracování PD III/41311, III/3971 Oleksovice průtah“

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/132

Číslo dodatku č. 1 objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Rozsah diagnostiky a PAU vozovky

Rozsah diagnostiky vozovky

Pol.	Název položky	Jedn.	Výměra	Cena/Jedn. (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.	Vizuální prohlídka se záznamem poruch	kpl.	1	800,00	800,00
2.	Fotodokumentace	kpl.	1	300,00	300,00
3.	Rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	100	230,00	23000,00
4.	Jádrový vývrt	ks	4	750,00	3000,00
5.	Vrtaná sonda	ks	4	1000,00	4000,00
6.	Kopaná sonda	ks	2	1250,00	2500,00
7.	Rozbor podloží zeminy	ks	4	950,00	3800,00
8.	Vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků - PAU	ks	6	1300,00	7800,00
9.	Vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1	6000,00	6000,00
10.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení)	kpl.	1	2000,00	2000,00
Cena celkem bez DPH (Kč)					53200,00