

39410 a III/39411 Padochov průtah
o smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/697
o dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/791
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/941

Číslo smlouvy zhotovitele: 97/50/2022
Číslo SPP: 1856.2241097LMI

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO III/39410 A III/39411 PADOCHOV PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Z důvodu rozpadu podloží z asfaltobetonu (AB) na krajích vozovky, které se projevilo po odfrézování, došlo k navýšení výměry plochy sanací v celkovém množství 399 m².

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 294 805,90 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 19.10.2022



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne 21-10-2022



Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



Soupis prací objektu

Stavba: III/39410 Padochov, oprava povrchu III/39410 a III/39411
Rozpočet: 01 Oprava povrchu III/39140 Padochov

01	253 605,00
----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Stavební díl							253 605,00	

2	11372		FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	15,90000	1 100,00	17 490,00	
---	-------	--	--	----	----------	----------	-----------	--

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	15,90000	150,00	2 385,00	
---	--------	--	---------------------	----	----------	--------	----------	--

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	265,00000	882,00	233 730,00	
---	--------	--	---	----	-----------	--------	------------	--

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

