

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/638
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1042
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 221131686

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/39918 Tvořihráz – Horní Dunajovice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO 261 77 005
sp.zn. B 6556
regionu Jižní Morava, na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. I.

Zdůvodnění:

- Pro plynulé napojení na stávající stav bylo nutné provést větší rozsah obrusné vrstvy. Po očištění krajnic byly zjištěny propadlé kraje vozovky, se kterými původní projekt nepočítal a bylo nutné tyto kraje podbalit. V rámci podbalení bylo nutné upravit jednu kanalizační šachtu. Vzhledem k nenormové šířce vozovky na opravovaném úseku bylo nutné provést vodící čáry.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 236 216,78 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


- „ Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Znojmě, dne

V Brně, dne 31.10.2022



COLAS CZ, a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

III/39918 Tvořihráz - Horní Dunajovice

CÚ 2021

Dodatek č.1				
I. Stavební náklady				
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH
				Méněpráce bez DPH
				Nový rozpočet bez DPH
				Nový rozpočet včetně DPH
SO 101	Zesílení silnice III/39918	1 028 475,05	1 244 454,81	138 141,73
				0,00
				1 166 616,78
				1 411 606,30
Stavební náklady - celkem		1 028 475,05	1 244 454,81	138 141,73
				0,00
				1 166 616,78
				1 411 606,30

II. Ostatní a vedlejší náklady				
Objekt	Popis	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH
				Méněpráce bez DPH
				Nový rozpočet bez DPH
				Nový rozpočet včetně DPH
	Ostatní náklady	20 000,00	24 200,00	0,00
	Vedlejší náklady	49 600,00	60 016,00	0,00
				0,00
				20 000,00
				49 600,00
				60 016,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		69 600,00	84 216,00	0,00
				0,00
				69 600,00
				84 216,00

Rekapitulace stavby				
Finanční náklady projektu celkem		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce celkem bez DPH
				Méněpráce celkem včetně DPH
				Nový rozpočet bez DPH
				Nový rozpočet včetně DPH
		1 098 075,05	1 328 670,81	138 141,73
				0,00
				1 236 216,78
				1 495 822,30

Firma: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací

Stavba: III/3918 Tvorňaz - Horní Dunajovice
Rozpočet: SO 101 Zesílení šlince III/3918

SO 101 138 141,73

Por. číslo	Kód položky	Varian	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1	572213		Komunikace SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M2	M2	68,100	15,00	1 021,50
---	--------	--	---	----	--------	-------	----------

zaměřeno na stavbě
- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

2	574004		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 0,06 m, pokládka bez podélné pracovní správy (celistvý kryt)	M3	21,413	5 902,00	126 379,53
---	--------	--	---	----	--------	----------	------------

zaměřeno na stavbě
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť šachet a pod.
- nezahrnuje posítky, nálety
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť šachet a pod.
Ostatní konstrukce a práce

1	915111		VODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	64,250	128,00	8 224,00
---	--------	--	--	----	--------	--------	----------

NP1	88921		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natírané plochy)	KS	1,000	2 040,00	2 040,00
-----	-------	--	---	----	-------	----------	----------

3	93808		OCISTĚNÍ VOZOVEK ZAMĚTENÍM zaměřeno na stavbě - předznačení a reflexní úpravu	M2	68,100	5,00	340,50
---	-------	--	---	----	--------	------	--------

4	83811		OCISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU zaměřeno na stavbě položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii žlobovitele.	M2	68,100	2,00	136,20
---	-------	--	--	----	--------	------	--------

