

Číslo smlouvy objednatele: 660/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/398
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/825
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2022/90
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2022/709
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJMK/2022/944
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 48/2020

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. a 8. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 11. 2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 3. 3. 2022 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 12. 9. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Zdůvodnění:

- Výpočet hluku ze stavební činnosti nebyl vyžadován.
- Položka číslo 014102 a "POPLATKY ZA SKLÁDKU" nebyla v celkovém rozsahu stavby do fakturována, fakturace dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

89.025.194,49 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 5 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.10.27
11:32:18 +02'00'

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
31.10.2022
12:49

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt: II/373 Brno, ul. Bělohorská

I. Ostatní a vedl. náklady - způsobilé náklady	Subdotový rozpočet bez DPH		Subdotový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Méněpráce bez DPH		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Méněpráce bez DPH		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Méněpráce bez DPH		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH	
	Popis																											
		867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74			867 686,56	1 049 900,74	
		35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68			35 034,45	42 391,68	
I. Ostatní a vedl. náklady - způsobilé náklady celkem		902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	0,00	0,00	902 721,01	1 092 292,42	

Rekapitulace	Subdotový rozpočet bez DPH	Subdotový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	82 889 371,75	100 296 139,82	571 710,11	0,00	83 461 081,86	100 987 909,05	1 100 554,72	-550 980,59	84 010 655,99	101 652 893,76	2 401 766,44	-351 261,76	86 061 160,67	104 134 004,42	1 356 167,65	0,00	87 417 328,32	105 774 967,27	0,00	0,00	87 417 328,32	105 774 967,27	0,00	0,00	87 417 328,32	105 774 967,27

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Subdotový rozpočet bez DPH		Subdotový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Méněpráce bez DPH		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Méněpráce bez DPH		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Méněpráce bez DPH		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH	
Objekt		Popis																											
SO 102		Silnice II/373 - km 0,047 - 0,087		974 459,92		1 179 096,50		33 446,39		1 007 906,31		1 219 566,64		1 007 906,31		1 219 566,64		1 007 906,31		1 219 566,64		-8 471,81		999 434,50		1 209 315,75		1 209 315,75	
SO 901		Náklady na výšky		140 137,80		169 566,74				140 137,80		169 566,74		140 137,80		169 566,74		140 137,80		169 566,74				140 137,80		169 566,74		169 566,74	
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		1 114 597,72		1 348 663,24		33 446,39		0,00		1 148 044,11		1 389 133,38		0,00		0,00		1 148 044,11		1 389 133,38		0,00		0,00		1 148 044,11		1 389 133,38	

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS		Subdotový rozpočet bez DPH		Subdotový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Méněpráce bez DPH		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Méněpráce bez DPH		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH		Vícepráce bez DPH		Méněpráce bez DPH		Nový rozpočet bez DPH		Nový rozpočet včetně DPH	
Popis																													
OSTATNÍ NÁKLADY		94 593,02		114 457,55				94 593,02		114 457,55				94 593,02		114 457,55		94 593,02		114 457,55				94 593,02		114 457,55		114 457,55	
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		391 218,08		473 373,88				391 218,08		473 373,88				391 218,08		473 373,88		391 218,08		473 373,88				391 218,08		473 373,88		452 178,03	
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS		485 811,10		587 831,43		0,00		0,00		485 811,10		587 831,43		0,00		0,00		485 811,10		587 831,43		0,00		0,00		485 811,10		587 831,43	

II. Rekapitulace	Subdotový rozpočet bez DPH	Subdotový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	1 600 408,82	1 936 494,67	33 446,39	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81	0,00	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81	0,00	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81	0,00	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81	0,00	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81	0,00	0,00	1 633 855,21	1 976 964,81

I + II. Rekapitulace	Subdotový rozpočet bez DPH	Subdotový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	84 489 780,57	102 232 634,49	605 156,50	0,00	85 094 937,07	102 964 873,86	1 100 554,72	-550 980,59	85 644 511,20	103 629 858,57	2 401 766,44	-351 261,76	87 695 015,88	106 110 969,23	1 356 167,65	0,00	89 051 183,53	107 751 932,08	0,00	0,00	89 051 183,53	107 751 932,08	0,00	0,00	89 051 183,53	107 751 932,08

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 19106 II/373 Brno, ul. Bělohorská - změna č. 27-28**Objekt:** Změna č. 27 002 0 - Vedlejší náklady, NN - méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 27 002 0 - Vedlejší náklady, NN - méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -17 517,23 Kč**Cena celková:** -17 517,23 Kč**DPH:** -3 678,62 Kč**Cena s daní:** -21 195,85 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -17 517,23 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 II/373 Brno, ul. Bělohorská - změna č. 27-28
Objekt: Změna č. 27 002 0 - Vedlejší náklady, NN - méněpráce
Rozpočet: Změna č. 27 002 0 - Vedlejší náklady, NN - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
14	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	-1,000	17 517,23	-17 517,23
0			Všeobecné konstrukce a práce				-17 517,23

Celkem: -17 517,23

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 19106 II/373 Brno, ul. Bělohorská - změna č. 27-28**Objekt:** Změna č. 28 NN - SO 102 Silnice II/373 - km 0,047 - 0,087- méněpráce**Rozpočet:** Změna č. 28 NN - SO 102 Silnice II/373 - km 0,047 - 0,087- méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -8 471,81 Kč**Cena celková:** -8 471,81 Kč**DPH:** -1 779,08 Kč**Cena s daní:** -10 250,89 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -8 471,81 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 II/373 Brno, ul. Bělohorská - změna č. 27-28
Objekt: Změna č. 28 NN - SO 102 Silnice II/373 - km 0,047 - 0,087- méněpráce
Rozpočet: Změna č. 28 NN - SO 102 Silnice II/373 - km 0,047 - 0,087- méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-29,018	291,95	-8 471,81
0			Všeobecné konstrukce a práce				-8 471,81

Celkem: -8 471,81