

II/395 DOLNÍ KOUNICE OPĚRNÁ ZEĎ V KM 29,496 70 – 29,704 09 + MOST 395-007

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/178

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/325

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/395 DOLNÍ KOUNICE OPĚRNÁ ZEĎ V KM 29,496 70 – 29,704 09 + MOST 395-007“ DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „DIK + iGEO“

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 09. 02. 2022 dle §2176 a násl. občanského zákoníku „Společenskou smlouvu“ s názvem společnosti „DIK+ iGEO“

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

IČO: 274 66 868
sp. zn. C 20666

Projekce IGEO, s.r.o.
sídlem nám. 28. října 1899/11, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena: RNDr. Mgr. Ivanem Poulem, PhD., jednatelem

IČO: 061 90 499
sp. zn. C 100614

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 21. 03. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně článku II, odst. 13., který mění a nově zní:

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP budou následující položky:
 - i. hluková studie;
 - ii. ověření existence a polohy inženýrských;
 - iii. průzkum inženýrských sítí;
 - iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
 - v. inženýrsko-geologický průzkum - doplňkový
(dále jen „průzkumy“)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1 041 500 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace cen

V Hradci Králové, dne 04. 05. 2022


V Brně, dne 06. 05. 2022



Ing. Miloš Burianec

jednatel


DIK + iGEO



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DSP	398 000
PDPS	245 000

Soupis prací (SP)	45 000
Inženýrská činnost (IČ)	105 000

Položka	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	5 000
průzkum inženýrských sítí	20 000
hluková studie	80 000
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	40 000
inženýrsko-geologický průzkum	93 500
Průzkumy celkem	238 500

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	10 000

Cena celkem bez DPH*	1 041 500
-----------------------------	------------------

*Součet cen DSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem a Záborový elaborát

V Hradci Králové dne


Ing. Miloš Burianec

jednatel

DIK + iGEO