

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/41610 TELNICE - OTMAROV

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

**STRABAG a.s.**

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupený

IČO: 608 38 744  
sp.zn. B 7634

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po zpracování geodetického zaměření skutečně provedené obrusné vrstvy dochází ke zmenšení plochy obrusné vrstvy a souvisejícího spojovacího postřiku.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

### V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**5.338.978,95 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

**Smlouvu prověřil:**



V Brně, dne 9. 11. 2022


V Brně, dne 23. 11. 2022



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD**

Projekt : III/41610 Telnice - Otmarov

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady	Objekt	Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1			Nový rozpočet bez DPH
				VCP	TDK1	MNP	
	SO 101	Komunikace	5 535 200,60			-281 803,65	5 253 396,95
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>			<b>5 535 200,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 803,65</b>		<b>5 253 396,95</b>

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		25 792,00			25 792,00
Vedlejší náklady		59 790,00			59 790,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>85 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 582,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>5 620 782,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-281 803,65</b>	<b>5 338 978,95</b>

## Soupis prací objektu

Stavba: III/41610 TELNICE - OTMAROV  
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

SO 101	-281 803,65
--------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>Méněpráce: Komunikace</b>							
9	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5 KG/M2	M2	-1 063,410	16,00	-17 014,56
11	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,11S TI.50 MM	M2	-1 063,410	249	-264 789,09