

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/543
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1158

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-0710A22

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/36214 SULÍKOV - ÚSTUP - KNĚŽEVES

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupená

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- PD předpokládala odstraňování stávajících krajnic v tl. 0,05m. Z doložených vážních lístků skutečně odvezeného materiálu plyne, že nános na krajnicích byl v některých částech komunikace menší než předpokládala PD, plocha čištění krajnic zůstala zachována.
- PD předpokládala odvoz N.O. ve vzdálenosti do 130ti km (p.č. 3 20km a p.č. 4 dalších 110km) od místa stavby. Odpad byl však ze stavby odvážen na skládku ve vzdálenosti 73km. Z tohoto důvodu došlo k pokračení množství položky č. 4, dopravy N.O..
- Na základě doložených vážních lístků byla položka č. 16, lokální vysrávky ACL, vykázána dle skutečnosti dovezeného a zpracovaného materiálu na stavbě.
- Na základě doložených vážních lístků ACL byla položka č. 8 vykázána dle skutečnosti dovezeného a zpracovaného materiálu na stavbě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

14.902.369,29 Kč

57

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.


V Brně, dne

V Brně, dne

- 2 -12- 2022




úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava





Bc. Roman Hanák
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



Ing. Jan Bezrouk
ekonom provozu Brno,
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Viz. příloha

Projekt :

III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes

Rekapitulace pro TDK 1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice III/36214 (sil. III/36213 - Kněževes)	13 903 430,57		-70 631,08	13 832 799,49
SO 102	Silnice III/36214 (Kněževes - sil. III/3626)	786 669,36		-5 099,62	781 569,74
SO 180	Dopravní opatření	103 863,10			103 863,10
Stavba celkem - stavební náklady celkem		14 793 963,03	0,00	-75 730,70	14 718 232,33

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		112 200,00			112 200,00
Vedlejší náklady		71 936,97			71 936,97
Ostatní a vedlejší náklady celkem		184 136,97	0,00	0,00	184 136,97

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	14 978 100,00	0,00	-75 730,71	14 902 369,29



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves

Stavba:

Objekt:


Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněžves)

SO 101 -3 260,40

Změna: ZBV 1 Poplatky krajnice

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	JM	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	
			Všeobecné konstrukce a práce					
		0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-11,400	286,00		-3 260,40

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):
Josef Křenek, stavbyvedoucí





Firma: PÓRR a.s.

Soupis prací objektu

III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes

Stavba:

Objekt:

Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)

Změna: ZBV 2 Doprava N.O.

Por. číslo	Kód položky	Varian	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10

-27 954,30

4	11313B	X	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	-1 694,200	16,50	-27 954,30
---	--------	---	--	-----	------------	-------	------------

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):
Josef Křánek, stavbyvedoucí



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Změna:


SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněžves)

ZBV 3 Výpráva ACL

Porčíslo	Kód položky	Varanta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Čalka
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunikace				M3	-6,400	6 158,81	-39 416,38	
VÝPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL (KUBATURA)							-39 416,38	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Josef Křenek, stavbyvedoucí





Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SO 102 Silnice III/36214 (Kněževes - sil. III/3626)

Změna:

ZBV 4 Ložní vrstva

SO 102 -5 099,62

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5. Komunikace						-5 099,62	
8	574C06/A		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU AČL 16+	M3	-1,100	4 636,02	-5 099,62

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):
Josef Křenek, stavbyvedoucí

