

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/15275 BRNO, OŘECHOVSKÁ – JABLOŇOVÝ SAD

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupená

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Změna vyplynula ze skutečnosti zastižení neúnosné pláně ve větší míře, než předpokládala PD.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

1.608.974,68 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.


V Brně, dne



úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava



úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava



V Brně, dne - 1 -12- 2020



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



SOUPIS PRACÍ

Stavba: TDK III/15275 Brno, Ofechovská KM 0,779-0,993

Objekt: Změna 1 vícepráce SO 101 Komunikace

Rozpočet: Změna 1 vícepráce SO 101 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 98 974,68 Kč

Cena celková: 98 974,68 Kč

DPH: 20 784,68 Kč

Cena s daní: 119 759,36 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 98 974,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TDK III/15275 Brno, Ořechovská KM 0,779-0,993
 Objekt: Změna 1 výepráce SO 101 Komunikace
 Rozpočet: Změna 1 výepráce SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	58,251	453,00	26 387,70
0			Všeobecné konstrukce a práce				26 387,70
1			Zemní práce				
3	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 8CM	M3	29,128	982,00	28 603,70
1			Zemní práce				28 603,70
2			Základy				
4	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	29,128	1 510,00	43 983,28
2			Základy				43 983,28
Celkem:							98 974,68

