

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **II/381 VRANOVICE, MOST 381-005**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DS DUMA s.r.o.

sídlem Brněnská 339, 671 82 Dobšice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Martinem Ďuráčem, jednatelem společnosti

IČO: 093 58 641
sp. zn. C 118626

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Po vybourání stávajícího MZ a odkrytí vozovkového souvrství bylo zjištěno, že před tímto MZ (ze strany opěrné zídky) nebyla vložena hydroizolace (NAIP), proto bude nutno vybourat větší šířku vozovky pro dodatečné doložení nové, spojující hydroizolace před MZ (přetažení přes závěrnou zídku). V rámci dodržení technologických postupů uvedených výrobcem pro vytvoření izolačního souvrství je nutno zajistit konstrukci pro zamezení povětrnostních vlivů a pro dodatečné prohřívání.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

941.306,54 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a převzetí díla

do 12. 12. 2022

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Dobšicích, dne


1.12.2022



Martin Durac
jednatel společnosti
DS DUMA s.r.o.

V Brně, dne

- 2 -12- 2022



Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt :

II/381 Vranovice, most 381-005

Rekapitulace pro TDK 1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Objekt	Popis				
SO 201	Oprava mostu	526 309,00	149 397,54	0,00	675 706,54
Stavba celkem - stavební náklady celkem		526 309,00	149 397,54	0,00	675 706,54

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Popis					
Ostatní náklady		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Vedlejší náklady		220 600,00	0,00	0,00	220 600,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		265 600,00	0,00	0,00	265 600,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		791 909,00	149 397,54	0,00	941 306,54

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: II/381 Vranovice, most 381-005, TDK 1

Objekt: Změna č. 1 SO 201 Oprava mostu

Rozpočet: vícepráce SO 201 Oprava mostu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 149 397,54 Kč

Cena celková: 149 397,54 Kč

DPH: 31 373,48 Kč

Cena s daní: 180 771,02 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 149 397,54 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/381 Vranovice, most 381-005, IDK I
Objekt: Změna č. 1 SO 201 Oprava mostu
Rožpočet: vícepráce SO 201 Oprava mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
5	02150	N	PROSTORY PRO OBJEDNATELE - TEMPEROVANÉ SKLADY temperování staveniště I=1,000 [A]	KPL	1,000	75 890,00	75 890,00
6	02151	N	PROSTORY PRO OBJEDNATELE - TEMPEROVANÉ SKLADY - NÁJEM temperování staveniště 0,451=0,451 [A]	KPLMĚSÍ C	0,451	150 360,00	67 812,36
0			Všeobecné konstrukce a práce				143 702,36
1			Zemní práce				
1	113137	N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝMI PÁSY S ODVOZ DO 16KM 0,077=0,077 [A]	M3	0,077	975,00	75,08
1			Zemní práce				75,08
7			Přidružená stavební výroba				
4	711452	N	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU 0,85=0,850 [A]	M2	0,850	694,00	589,90
7			Přidružená stavební výroba				589,90
9			Ostatní konstrukce a práce				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/381 Vranovice, most 381-005, IDK I
Objekt: Změna č. 1 SO 201 Oprava mostu
Rozečet: vícepráce SO 201 Oprava mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	938541	N	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ 0,850-0,850 [A]	M2	0,850	172,00	146,20
3	93884	N	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLÍÍ 74-74,000 [A]	M2	74,000	66,00	4 884,00
9	Ostatní konstrukce a práce						5 030,20

Celkem:

149 397,54