

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4121 KUCHAROVICE - ZNOJMO 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 608 38 744
sp.zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodů nutnosti odvedení dešťových vod z komunikace bylo nutné upravit stávající sjezd k RD z trub DN400 a odvést dešťovou vodu novým propustkem zřízeným pod komunikací z potrubí DN300.
- Vzhledem k úpravám stávajících sjezdů nebylo nutné provádět žlaby z beton. tvárnic.
- Vzhledem k nesoudržnosti okraje vnitřního oblouku komunikace byla navržena sanace o délce 36m a šířce 0,5m.
- V místě gabionové zdi v místě stávajících garáží bylo místo navržené obruby, na gabionové zdi, provedeno zábradlí z ocelových profilů. Toto zábradlí zamezuje případnému pádu vyjíždějících aut z garáží do navržené příkopy.
- Pro odvedení dešťových vod z komunikace byly místo obruby provedeny žlaby z beton. tvárnic do bet. lože.
- Vzhledem k charakteru a povaze vozovky byly osazeny směrové sloupky s odrazkovým páskem.
- Dle charakteru terénu a profilu příkopy bylo osazeno více bet. zatravnovacích vegetačních tvárnic.
- Úprava výměr dle zaměření skutečného provedení.
- Bylo provedeno značení nad rámec PD na základě požadavků Policie ČR.
- Vzhledem k šířce a povaze vozovky bylo upuštěno od vodorovného značení.
- Bylo provedeno méně ACO na vjezdech a v napojeních na st. komunikaci. Fakturováno dle geodetického zaměření skutečného provedení.
- Práce na místních komunikacích nebylo nutné provádět.
- Část příkopu nebylo třeba provádět.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7.791.298,68 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 05.12.2022

V Brně, dne 06.12.2022




Smlouvu prověřil:



STRABAG A.S.



STRABAG A.S.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

III/4121 Kuchařovice - Znojmo 2. stavba

I. Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
C 103	Komunikace III/4121, km 1,646 - 2,210	3 899 853,06	317 087,26	-43 167,50	4 173 772,82
C 104	Komunikace III/4121, km 2,210 - 2,487	1 479 455,46	275 326,85	-70 630,20	1 684 152,11
C 106	Dopravní značení	645 887,37	7 931,53	-51 641,77	602 177,13
C 107	Vjezdy - Znojmo	423 122,35	0,00	-51 457,20	371 665,15
C 108	Vyvozané úpravy místních komunikací - Znojmo	200 064,49	0,00	-44 826,43	155 238,06
C 150	Úprava jednostranného příkopu v km 2,265 - 2,390	325 897,06	0,00	-13 116,54	312 780,52
C 151	Rekonstrukce propustu v km 2,265	206 745,19	0,00	0,00	206 745,19
C 403	Přeložka kabelů NN Znojmo	43 730,25	0,00	0,00	43 730,25
C 405	Přeložka VO	32 023,20	0,00	0,00	32 023,20
C 421	Přeložka DK	52 130,65	0,00	0,00	52 130,65
Stavební náklady - celkem		7 308 909,08	600 345,64	-274 839,64	7 634 415,08

II. Ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
	Ostatní náklady	110 273,20	0,00	0,00	110 273,20
	Vedlejší náklady	46 610,40	0,00	0,00	46 610,40
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		156 883,60	0,00	0,00	156 883,60

Rekapitulace stavby	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	7 465 792,68	600 345,64	-274 839,64	7 791 298,68



Firma: Společnost Žabovřeská Brno

Rekapitulace ceny

Stavba: SÚS JmK - III/4121 Kuchařovice - Znojmo 2. stavba

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 325 506,30

Celková cena s DPH: 393 862,63

VCP/MNP

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
C 103	Komunikace III/4121, km 1,646 - 2,210	273 920,07	57 523,22	331 443,29
C 104	Komunikace III/4121, km 2,210 - 2,487	204 696,65	42 986,30	247 682,94
C 106.1	Dopravní značení trvalé	-43 710,24	-9 179,15	-52 889,40
C 106.2	Dopravní značení dočasné	0,00	0,00	0,00
C 107	Vjezdy - Znojmo	-51 457,20	-10 806,01	-62 263,21
C 108	Vyvolané úpravy místních komunikací - Znojmo	-44 826,43	-9 413,55	-54 239,98
C 150	Úprava jednostranného příkopu v km 2,265-2,390	-13 116,54	-2 754,47	-15 871,01
C 151	Rekonstrukce propustu v km 2,265	0,00	0,00	0,00

popis změn

C103

- posun LS8 , lapač splavenin, přípojka
- přípojky navíc - delší přípojky než předpokládal původní rozpočet
- žulová kostka navíc, dvojřádek, žlab před vjezdy, u lapačů splavenin
- výšková úprava poklopů
- zaměřené plochy asf.- dle geodeta
- dolamování skály pod v místě lapačů a v zatáčky pro obruby a krjníky
- zaměření žlabů, obrub

vícepráce
vícepráce
vícepráce
vícepráce

C104

- sanace v zatáčky, okraj vozovky
- zábradlí
- zaměřené plochy asf.
- žlaby do písku/betonu

vícepráce
vícepráce
méněpráce
méněpráce

zaměření žlabů, obrub	VCP/MNP
C107 - zaměřené asf. plochy -dopocítán vjezd ke garážím nad propustkem	méněpráce
C108 - zaměřené asf. plochy	méněpráce
C 150 zaměření žlabů a dlažeb	méněpráce



SÚS JmK III/4121 Kuchařovice - Znojmo 2. stavba

Stavba:

SÚS JmK III/4121 Kuchařovice - Znojmo 2. stavba

Rozpočet: C 103 Komunitace III/4121, km 1,646 - 2,210												
Pod. číslo		Kód položky		Varianta		Název položky		SoD		zaměstnání		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Všeobecné konstrukce a práce												
1	014102											
POPLATKY ZA SKLADKU												
zemina, kamení												
(6*11,52)*2=35,04m3 přesun LS8 a délky přípojek navíc												
Zemní práce												
1	138935	N1										
DOLÁMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VÝKOPÁVEK TR. III. ODVOZ DO 8KM												
dolomování označuje těžbu bez použití trhaviny, počítá zahrnuje: - vodorovná světlá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezahrnuje i započtení - očištění výkopště pro celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč.												
5	11372A											
4 x 6 = 24 m3 lapče splavenin + přípojký 4 m3 pod gabionovou zdí, m3 pro osazení obrub a krajníků v km cca 2,160 - 2,120 celkem 41 m3												
FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTŮVÝCH - BEZ DOPRAVY												
rozfrézování (rozrytí) stávající vozovky do hloubky 150 mm na požadovanou fracku pro rozkládání za studna												
záměřeno 2661,7 x 0,15 =399,255 m3 vícetráce 15,7*0,15=2,355m3												
9	131735											
HLOUBENÍ JAM ZAPŮJÍ NEPŮJÍ TR. I. ODVOZ DO 8KM												
pro lapče splavenin a horská vpusť záměřeno na stavbě a acid, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 poddíný profil, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy												
10	132735											
6*1=6m3 přesun lapče splavenin LS8												
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PŮJÍ NEPŮJÍ TR. I. ODVOZ DO 8KM												
pro přípojký lapčů splavenin a horských vpusť, viz pol.č. 87445												
záměřeno na stavbě a acid, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 poddíný profil, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy												
11	17120											
9*0,80*1,60=11,52m3 delší přípojký k lapčům splavenin												
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTŮPU NA SKLADKY BEZ ZHUT												
na skládce												
12	17481											
6*11,52=17,52m3 přesun LS8 delší přípojký												
ZASTŮP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ												
stěrčout 0/32												
záměřeno na stavbě a acid, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 poddíný profil, 5 příčné řezy												
13	17581											
51 * 18,72 (přípojký) * 3*5 (vpusť) =84,720 [A]												
7,02 (přípojký navíc) * 3 (LS8) =10,02m3												
OBŠŮP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ												
stěrčopsek frakce 0/22mm, přípojký lapčů splavenin a horských vpusť, viz pol.č. 87445												
14	18110											
0,50*9=4,5m3 delší přípojký k lapčům splavenin												
záměřeno na stavbě a acid, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace,												
UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I												
38+28=67,000 [A]												
Vodorovné konstrukce												
2	45157											
PODKL A VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO												

5		Komunikace											
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM napojení vjezdů do přílohých zahrad, SD frakce 0/32 mm zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 38=32,000 [AJ]	M2	38,000	130,80	4 970,40	1 531 979,36	38,000	1 596 808,55	4 970,40	0,000	65 729,19	0,00
2	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM napojení polní cesty, SD frakce 0/32 mm zaměřeno na stavbě	M2	29,000	174,40	5 057,60	64,400	35,400	11 231,36			6 173,76	
3	56480	zaměřeno na stavbě 14,4 + 22,3 + 27,7 = 64,4 m2 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU penetrace makadam hrubý tl. 90mm, napojení polní cesty zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy 64,4 m2 * 0,09 = 5,796 m3	M3	2,610	3 769,80	9 839,18	5,796	21 849,76	3,186			12 010,58	
4	567543	VRST PRO OBNOUVU A GPR RECYK ZA STUP PĚN ASFALT TL 200MM dopravní kanteniva v tl. 50 mm + recykla za studena (SROSN A1) dle TP 15,7m2 navíc oproti SOD dle geod.zaměření zaměřeno geodetem 2661,7 m2	M2	2 846,000	170,00	449 820,00	2 861,700	15,700	452 489,00			2 669,00	
5	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJIN Z ŠTERKODRTI TL DO 100MM SD frakce 0/32 mm tř. B zaměřeno na stavbě (570 x 0,75) * (180 x 1,5) = 697,5 m2	M2	744,000	109,80	81 691,20	697,500	-46,500	76 586,50			-5 105,70	
6	57214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 2661,7+22,3+14,4+27,7=2726,1m2 zápich 5*20=100,000 [B] celkem 2826,1 m2 zaměřeno geodetem starší	M2	2 891,000	14,40	40 334,40	2 826,100	25,100	40 696,84			361,44	
7	57405	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 16 odstrana vrstva vozovky, napojení polní cesty (2661,7+22,3)*0,06=161,04m3 napojení zpevněných vjezdů do objekt (14,4+27,7)*0,05=2,105 m3 zápich 5,00 m * 20 m * 0,11=11,000 celkem 174,145 m3 zaměřeno geodetem starší	M3	172,800	5 346,10	923 806,08	174,145	1,345	930 996,58			7 190,50	
8	58222	DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC výšky horských vpusů, kostky 10/10 cm včetně podkladního betonu C25/30 - XF3 II. třídy 10 cm, SPÁROVANO MALTOU MC 25 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 5 příčné řezy 4,470,5=22 m2 zleh do HV9 8,4 m 2 u HV 4x 40 x 0,2 = 8 m2 otokůdek celkem 38,4 m2	M2	10,000	1 494,00	14 940,00	38,400	28,400	57 369,60			42 429,60	
9	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM S=5,000 [AJ]	M	5,000	124,10	620,50	5,000	0,000	620,50			0,00	
1	87445	POTRUBÍ Z TRUS PLAST ODPAD DN DO 300MM přípojky k horským vpusům a lapacím splašenin z PE DN 250 SN12	M	24,000	1 589,00	38 136,00	33,000	9,000	108 686,50	52 437,00		57 849,00	14 301,00

9m přípojky k přesunutému lapací splavenin LS8										
3	89921b	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7,000	1 814,50	12 701,50	31,000	56 249,50	24,000	43 548,00
Základ navíc, zaměřeno na stavbě										
Ostatní konstrukce a práce										
2	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET OBRÁZ PÁSKU směrové sloupky dělené, s silovým odrazným páskem, osazené do plastových petek, pásky ušité do betonu C25/30 - XF3 zaměřeno na stavbě	KUS	92,000	369,80	34 021,60	74,000	377 839,00	-18,000	-27 493,40
3	917224	SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘ 150MM 340,5 m zaměřeno na stavbě	M	320,000	466,30	149 216,00	340,500	158 775,15	20,500	9 559,15
4	91723	zaměřeno na stavbě OBRUBY Z BETON KRAJNÍKU 322,5 m zaměřeno na stavbě	M	320,000	403,70	129 184,00	322,500	130 193,25	2,500	1 009,25
6	935212a	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVAR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM 133 m žlabovky TBZ 50/65/16 do betonu zaměřeno na stavbě	M	180,000	688,20	123 876,00	133,000	88 870,60	-47,000	-31 405,40



SÚS-jmK III/4121 Kuchařovice - Znojm 2. stavba

Soupis prací objektu

SÚS-jmK III/4121 Kuchařovice - Znojm 2. stavba

C 194 Kamunikace IV/4121. km 2 210 - 2 487

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0141021		Výšeobecná konstrukce a práce zemina, kamení 13,5 x 2 = 27 t sance zaměřeno geodetism stavby	T	394,880	138,70	54 769,86	421,880	58 514,76	27,000	3 744,90
1			Zaměření práce								
9	132735		HLOUBENÍ RÝH DO 2M PAŽI NEPAŽI TR.1, ODVOZ DO 80M 36,0*5,0*13=13,5m3 sance krale vozovky v zabudku	M3	10,240	494,50	5 063,68	23,740	11 739,43	13,500	15 280,52
10	17120		ULOŽENÍ STYPAKŮ DO NASTUPU A NA SKLADKY BEZ ZHUT na sádku sance 38,0*0,5*0,75=13,5 m3	M3	161,240	9,80	1 580,15	174,740	1 712,45	13,500	132,30
13	18110		ÚPRAVA PLOŠE BE ZHUTENIN V HORNINĚ TR. 1 v profilu rýhy ve vozovce zaměřeno na stavbě a sací, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 5 příčné řazy 6,00*0,80=4,800 [A] 36,0*5=18m2 sance	M2	4,800	22,70	108,96	22,800	517,56	18,000	408,60
4	466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONU DLAŽDIC (TVARNIC) NA SUCHO opevnění svahu TRX 60/40/10, ve svahu v souřadění a gabionové zdi a částečně nad přikopovou teréncí zaměřeno na stavbě	M2	66,000	782,90	51 671,40	76,300	59 735,27	10,300	8 063,87
5			Komunikace								
1	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM SD frakce 0/32 mm zaměřeno geodetism stavby	M2	4,800	130,80	627,84	40,800	419 415,78		4 134,15
2	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM SD frakce 0/32 mm zaměřeno geodetism stavby	M2	0,000	174,40	0,00	36,000	6 278,40	36,000	6 278,40
3	56932		PEVNĚNÍ KRAJIN ZE ŠTERKODRTI TL DO 100MM SD frakce 0/32 mm tl. 5 zaměřeno na stavbě celkem (289 + 118) x 0,75 = 305,25	M2	355,500	109,80	39 033,90	305,250	33 516,45	-50,250	-5 517,45
4	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,3KG/M2 obrusna vrstva vozovky 1506,4m2 přípojka k horské vpusi HV12 6,00*0,80=4,800 m2 záclích 6,00 m * 5 m=30,000 m2	M2	1 546,800	14,40	22 273,92	1 541,200	22 193,28	-5,600	-80,64
5	574A33		ASFAKTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM obrusna vrstva vozovky 1506,4m2 přípojka k horské vpusi HV12 6,00*0,80=4,800 m2 záclích 6,00 m * 5 m=30,00 m2	M2	1 546,800	224,10	346 637,86	1 541,200	346 382,82	-5,600	-1 254,96
6	574E76		CELKEM: 1541,2 m2 ASFAKTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACO 16+ TL 80MM podkladní vrstva, přípojka k horské vpusi HV12 zaměřeno na stavbě 6,00*0,80=4,800 [A]	M2	4,800	383,80	1 842,24	4,800	1 842,24	0,000	0,00

Ostatní konstrukce a práce									
1	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	56,000	369,80	253 912,95	435 449,13	-24,000	181 537,08
		směrové sloupky dělené s foliovým odrazným páskem, osazené do plastových pásek, pakety uložené do betonu C25/30 - XF3				20 708,80	11 833,60	-8 875,20	
2	917224	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	M	170,000	466,30	79 271,00	52 225,60	-58,000	-27 045,40
		zaměřeno na stavbu							
3	91723	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	M	83,000	463,70	33 507,10	44 810,70	28,000	11 303,60
		zaměřeno na stavbu							
7	935211	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	M	50,000	529,30	26 485,00	0,00	-50,000	-26 485,00
		zaměřeno na stavbu							
8	935212	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	M	83,000	668,20	55 460,60	103 571,00	72,000	48 110,40
		zaměřeno na stavbu							
9	935842	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	M2	41,500	927,70	38 499,55	37 108,00	-1,500	-1 391,55
		zaměřeno na stavbu							
2	PC1N2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	M	0,000	2 226,35	0,00	185 900,23	83,500	185 900,23
		zaměřeno na stavbu							



Soupis prací objektu

Stavba: SÚS JmK II/4521 Kuchařovice - Zjedno 2. stavba

Objekt: C 106 Dopravní značení

Rozpočet: C 106.1 Dopravní značení trvalé

			6aD				zaměřen		VCP/MNP	
			AU	Množství	Jednotková cena	Celkem	hmotné	Celkem	Množství	Celkem
Por. poř.	Název položky	Stručná popis	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dopravní značení a příslušenství						179 694,97		179 694,97		-43 718,24
1	914113	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZNAČENÍ VEL OCEL - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	173,40	1 213,80	7,000	1 213,80	0,000	0,00
včetně odpadu a likvidace v režii žadatele										
zaměřeno na stavbu										
Z2a 1=1,000 [A]										
Z2b 1=1,000 [B]										
Z3 3=3,000 [C]										
Z2a 1=1,000 [D]										
Z4 1=1,000 [E]										
celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]										
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu na skládce										
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZNAČENÍ VEL OCEL - DEMONTÁŽ			KUS	27,000	1 560,20	42 125,40	27,000	42 125,40	0,000	0,00
osazení nového dopravního značení										
B70a - 30cm, A1a - reflexní, A1b - reflexní										
Z2a 1=1,000 [A]										
Z2b 1=1,000 [B]										
A2b 1=1,000 [C]										
Z3 10=10,000 [D]										
A1b 1=1,000 [E]										
F2 1=1,000 [F]										
B20a 1=1,000 [G]										
F4 1=1,000 [H]										
A1a 1=1,000 [I]										
celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=27,000 [J]										
Položka zahrnuje:										
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení										
- u dočasných (přechodných) značek a zařízení odřizbu po celou dobu trvání funkce, náhradu značených nebo ztracených kusů, náhradu opravy poškozených částí										
3	914313	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZNAČENÍ VEL OCEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	173,40	346,80	2,000	346,80	0,000	0,00
včetně odpadu a likvidace v režii žadatele										
zaměřeno na stavbu										
Z21a 1=1,000 [A]										
Z21b 1=1,000 [B]										
celkem: A+B=2,000 [C]										
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu a odvozem										
osazení nového dopravního značení			KUS	3,000	1 066,40	3 259,20	3,000	3 259,20	0,000	0,00
E4 1=1,000 [A]										
Z21b 1=1,000 [B]										
Z21c 1=1,000 [C]										
celkem: A+B+C=3,000 [D]										
Položka zahrnuje:										
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení										
5	914431	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	5 131,40	10 262,80	2,000	10 262,80	0,000	0,00
osazení nového dopravního značení										
Z2a 1=1,000 [A]										
Z2b 1=1,000 [B]										
celkem: A+B=2,000 [C]										
Položka zahrnuje:										
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení										
6	914431	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	173,40	520,20	3,000	520,20	0,000	0,00
odstranění včetně odpadu a likvidace v režii žadatele										
zaměřeno na stavbu										
Z2a 1=1,000 [A]										
Z2b 1=1,000 [B]										
A2b - E4 (reflexní) 1=1,000 [C]										
celkem: A+B+C=3,000 [D]										
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu a odvozem na předepsané místo										
7	914513	SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Z OCELI TRUBEK ZABEZPEČENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	231,10	3 235,40	14,000	3 235,40	0,000	0,00
včetně odpadu a likvidace v režii žadatele										
zaměřeno na stavbu										
Z4=1,000 [A]										
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu na skládce										
8	914921	SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	27,000	2 484,80	67 089,60	27,000	67 089,60	0,000	0,00
k novému dopravnímu značení										
27=27,000 [A]										
Položka zahrnuje:										
- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonové patky, zemní práce)										
- u dočasných skupin a upevňovacích zařízení odřizbu po celou dobu trvání funkce, náhradu značených nebo ztracených kusů, náhradu opravy poškozených částí										
9	915111	VODODOPNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	60,292	138,70	8 371,70	0,000	0,00	-99,292	-13 771,80
nečíslové										
V1a plocha 6,2 x 15,25=91,750 [A]										
V2a (3,7, 6,0, 12,5) 48° 0,125° 2,3=4,000 [B]										
V2b (1,0, 1,0, 12,5) (6+9)° 0,125° 0,876 [C]										
V2a (3,7, 6,0, 12,5) (6+10)° 0,125° 1,667 [D]										
celkem: A+B+C+D=99,292 [E]										
9	915111	VODODOPNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	138,70	0,00	15,250	2 115,18	15,250	2 115,18
nečíslové										
V4 61m x 0,25=15,25 - Všepráce, požadavky PCR										
VODODOPNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLOŠTÍ STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA										
V1a plocha 6,2 x 15,25=91,750 [A]										
V2a (3,7, 6,0, 12,5) 48° 0,125° 2,3=4,000 [B]										
V2b (1,0, 1,0, 12,5) (6+9)° 0,125° 0,876 [C]										
V2a (3,7, 6,0, 12,5) (6+10)° 0,125° 1,667 [D]										
celkem: A+B+C+D=99,292 [E]										
Položka zahrnuje:										
- dodání a pokládku nátlakového materiálu (mříž se pouze natírané plochy)										
- předmontáž a řešení úpravy										
VODODOPNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLOŠTÍ STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA										
V1a plocha 6,2 x 15,25=91,750 [A]										
V2a (3,7, 6,0, 12,5) 48° 0,125° 2,3=4,000 [B]										
V2b (1,0, 1,0, 12,5) (6+9)° 0,125° 0,876 [C]										
V2a (3,7, 6,0, 12,5) (6+10)° 0,125° 1,667 [D]										
celkem: A+B+C+D=99,292 [E]										
Položka zahrnuje:										
- dodání a pokládku nátlakového materiálu (mříž se pouze natírané plochy)										
- předmontáž a řešení úpravy										



Soupis prací objektu

Stavba: 608 JmK B14421 Kuchařovice - Znojmo 2. staveb
Objekt: C 106 Dopravní značení
Rozpočet: C 106.2 Dopravní značení dočasné

C 106.2	465 192,40	465 192,40	0,00
---------	------------	------------	------

Kód položky		Ukazatel	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Zařazení	Celková cena	VCP/MNP	Celková cena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	571914	5	Komunikace VÝSTRAHA VÝTLUKU SMĚSÍČO (KROVNOST) Výsypem vytluků vozovky asfaltovým betonem ACO 11 B, vrstvy do 60 mm včetně odvozu a likvidace vybraného materiálu v režii státního majetku místa polních úprav budou určena investorem 100x100x100 [A] - odřezávání nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zatežení hran - vyčištění - nářadí - dodání a výdej předepsanou zkušební metodu asfaltovou směsí - odložení směsi a včetně pořízení směsi	1	100,000	3 856,40	389 650,00	100,000	389 650,00	0,000	0,00	
1	514904	9	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK překlenutím páskou s oranžovým pruhem v šířce min. 60 mm po dobu ucelených viz příloha č. 1 technická zpráva, zatežení na trase 50x50x50 [A] - zahrnutí dočasné neplatnosti světelných dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (např. zakrytí neprůhledným materiálem na otočení značky) a jeho následné odstranění DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras a doplnění na trase E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	60,000	173,40	8 570,00	50,000	78 832,40	8 810,00	0,000	0,00
2	914122	2	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ k pol. 914122 33x33x50 [A] Poloha zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ k pol. 914122, nájem 150 dnů 33x33x50 [A] poloha zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	33,000	173,40	5 722,20	33,000	5 722,20	0,000	0,00	
3	914123	3	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ k pol. 914122 33x33x50 [A] Poloha zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ k pol. 914122, nájem 150 dnů 33x33x50 [A] poloha zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	33,000	173,40	5 722,20	33,000	5 722,20	0,000	0,00	
4	914124	4	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ k pol. 914122, nájem 150 dnů 33x33x50 [A] poloha zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KSDEN	4 950,000	6,80	28 710,00	4 950,000	28 710,00	0,000	0,00	
5	914125	5	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	9,000	288,90	2 600,10	9,000	2 600,10	0,000	0,00	
6	914126	6	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ k pol. 914122 33x33x50 [A] Poloha zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ k pol. 914122, nájem 150 dnů 33x33x50 [A] poloha zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	9,000	288,90	2 600,10	9,000	2 600,10	0,000	0,00	
7	914127	7	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ k pol. 914122, nájem 150 dnů 33x33x50 [A] poloha zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KSDEN	1 350,000	9,30	12 555,00	1 350,000	12 555,00	0,000	0,00	
8	914924	8	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM k pol. 914922 2x2x2x2 [A] Poloha zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	47,000	1,20	56,40	47,000	56,40	0,000	0,00	
9	914925	9	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ k pol. 914922 2x2x2x2 [A] Poloha zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	47,000	1,20	56,40	47,000	56,40	0,000	0,00	
10	914926	10	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ k pol. 914922, nájem 150 dnů 2x2x2x2 [A] poloha zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KSDEN	7 050,000	0,10	705,00	7 050,000	705,00	0,000	0,00	
11	916112	11	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	2,000	173,40	346,80	2,000	346,80	0,000	0,00	
12	916113	12	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ k pol. 916112 33x33x50 [A] Poloha zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ k pol. 916112, nájem 150 dnů 33x33x50 [A] poloha zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	2,000	173,40	346,80	2,000	346,80	0,000	0,00	
13	916114	13	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ k pol. 916112, nájem 150 dnů 33x33x50 [A] poloha zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KSDEN	300,000	17,30	5 190,00	300,000	5 190,00	0,000	0,00	
14	916312	14	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	2,000	173,40	346,80	2,000	346,80	0,000	0,00	
15	916313	15	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ k pol. 916312 33x33x50 [A] Poloha zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ k pol. 916312, nájem 150 dnů 33x33x50 [A] poloha zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	2,000	173,40	346,80	2,000	346,80	0,000	0,00	
16	916314	16	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ k pol. 916312, nájem 150 dnů 33x33x50 [A] poloha zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KSDEN	300,000	6,80	2 040,00	300,000	2 040,00	0,000	0,00	
17	916712	17	UPEVNĚNÍ KONSTR. - POKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM k pol. 916712 2x2x2x2 [A] Poloha zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	29,000	1,20	34,80	29,000	34,80	0,000	0,00	
18	916713	18	UPEVNĚNÍ KONSTR. - POKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ k pol. 916712 2x2x2x2 [A] Poloha zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	29,000	1,20	34,80	29,000	34,80	0,000	0,00	
19	916714	19	UPEVNĚNÍ KONSTR. - POKLADNÍ DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ k pol. 916712, nájem 150 dnů 2x2x2x2 [A] poloha zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součet počtu značek a počtu dní použití DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KSDEN	4 350,000	0,10	435,00	4 350,000	435,00	0,000	0,00	
20	916722	20	UPEVNĚNÍ KONSTR. - POKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM k pol. 916722 2x2x2x2 [A] Poloha zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	18,000	1,20	21,60	18,000	21,60	0,000	0,00	
21	916723	21	UPEVNĚNÍ KONSTR. - POKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ k pol. 916722 2x2x2x2 [A] Poloha zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM E12+4 ka, E11+15 ka, B1+25 ka, B2+4=15 ka, B2+4=15 ka, IP10+25 ka, IP10+45 ka viz příloha č. 3 situace oběžných tras E12+4=15 ka, E11+25=15 ka, E11+35=15 ka poloha zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasné skládky - osazení a montáž značek na místě určeném projektem - ruční opravu poškozených částí - nezahrnuje dočasnou značku	KUS	18,000	1,20	21,60	18,000	21,60	0,000	0,00	

[illegible]



Soupis prací objektu

Sieřba:

608 JmK II/4121 Kuchařovice - Znojmo 2. stavba

C 107	71 842,80	20 345,60	-51 497,20
-------	-----------	-----------	------------

Rozpočet:

C 107 Vjezdy - Znojmo

8aD

zaměření

VCP/MNP

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Výpočet	Jednotková cena	Celková	Ustátní	Celková	Ustátní	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5			Komunikace			21 842,80			20 345,60		-61 497,20
41	674A53		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ Vrstvy ACO 16 TL, 60MMA Zaměřeno na stavěné a nové, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vodorovné přehledy plochy $122,410,84 \times 0,4 \times 10,4 \times 10,5 = 42,00 [m^2]$ celkem: 62 m2	M2	218,590	328,89	71 842,80	62	20 345,60	-156,00	-51 497,20



Firma: Společnost Zábývalská Brno

Soupis prací objektu

Stavba:

806 JmK III/4121 Kuchařovice - Znojmo 2. stavba

C 108

62 163,00

17 336,57

-44 826,43

Rozpočet:

C 108 Vyvolání úpravy místních komunikací - Znojmo

RoD

Roz. číslo			Kód položky		Název položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Zaměřeno		VCP/MNP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			8		Komunikace				62 163,00		17 336,57		-44 826,43	
5	572214		SPOJOVACÍ POSTUP Z MODIFIK EMULZE DO 0,8KG/M2				M2	180,000	14,40	2 592,00	66,200	722,88	-129,800	-1 859,12
			0,35 l/m2, pod šroťné vrstvy											
			zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy 5. 1 technická zpráva, 2 situace											
			25 T 7m50, km2											
6	574443		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 50MM				M2	90,000	278,10	25 029,00	25,100	6 940,31	-44,900	-18 048,69
			žáruvzdorná vrstva											
			zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy 5. 1 technická zpráva, 2 situace											
			zaměřeno 35,1 m2											
7	574678		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16t, 3L, 80MM				M2	90,000	363,80	32 742,00	28,100	9 633,38	-44,900	-24 908,62
			podkladní vrstva											
			zaměřeno na stavbě a acad. viz přílohy 5. 1 technická zpráva, 2 situace											
			zaměřeno 35,1 m2											

Soupis prací objektu

Stavbu:

SÚS JmK IN4121 Kuchařovice • Znojmo 2. stavba

C 151	206 745,19	278 369,29	0,00
-------	------------	------------	------

Rozpočet: C 151 Rekonstrukce propustu v km 2,265

Kód položky	Název	Jednotka	Množství	Cena	Objem	Množství	Cena	Objem	Množství	Cena	Objem
0	Všeobecné konstrukce a práce										
1	0141021 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	16,000	16,000		16,000			0,000	0,000
2	0141022 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		2	17,136	34,272		34,272			0,000	0,000
3	123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141023 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141024 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141025 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141026 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141027 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141028 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141029 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141030 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141031 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141032 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141033 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141034 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141035 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141036 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141037 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141038 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141039 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141040 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141041 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141042 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141043 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141044 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141045 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141046 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141047 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141048 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141049 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141050 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141051 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141052 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141053 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141054 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141055 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141056 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141057 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141058 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141059 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141060 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141061 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141062 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141063 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141064 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141065 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141066 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141067 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141068 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141069 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141070 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141071 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141072 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141073 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141074 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141075 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141076 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141077 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141078 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141079 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141080 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141081 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141082 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141083 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141084 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141085 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141086 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141087 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141088 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141089 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141090 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce		1	8,000	8,000		8,000			0,000	0,000
3	0141091 POPLATKY ZA SKLADKU 123735 8-8-000 JAI 0,2-0,2-0,2 (AI) Plocha obestavěná včetně poplatků provozovatelů stálých součástí a dočasných odpadu na skládce	</									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Soupis prací objektu

Staybac:

808 JmK III/4121 Kuchařovice - Znojmo 2, stavba

[illegible]

[illegible]

Soupis prací objektu

\$1avba:

808 JmK III4121 Kuchařovice • Znojmo 2. starba

C 421	52 130,65	52 130,64	0,00
-------	-----------	-----------	------

Rozpočet:

C 421 PdfLaTeXe DK

Kód položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena	Celkem	Množství	Cena	Celkem
0	Výšlebové konstrukce a práce							
1	014102	POPLATKY ZA SKLADKY země, kamen 1,127,15 4,00*2,00=8,000 [A] Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatel skladu související s uložením odpadů na skládce.						
1	13131	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTIN ZPŘEVÝŠENÝCH PLOCH Z ASFALTOVÝM POJIVEM Místní odstraňování a likvidace v rozsahu: odstranění asfaltu, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 5,50*0,50*2,00=6,500 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami uloženými na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykonává v poloze 014111 (v výhledu malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnut do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,550	2 755,40	1 516,02	8,000	2 450,40
2	13352	ODSTRANĚNÍ OCEKOVÝCH A BÉŽOVÝCH OBROVNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění obrovnůk bet. obložení včetně odvodu a likvidace v rozsahu: odstranění obrovnůk, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 2,00*4,000 [A] Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami (poplatek za skládku dle dokumentace nestojí).	M	4,000	421,80	1 687,20	4,000	1 687,20
3	13223	BEČOVNÍ RYHBY DO ŽEMĚ NEPŘÍTL. L. ODVOZ DO BOM zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*1,00=4,000 [A] Položka zahrnuje: - vodotěsnost a vliv dopravy, přístřeší, přístřeší, manipulace a výšklem - kompletní provedení výkopkyv napájení a zaplacení - očištění výkopkyv po celou dobu práce v něm vč. likvidace odpadů - zřízení výkopkyv v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zastínění - zřízení pod vodou, v okolí výtlačků, ve stíněných prostorách a pod - příprava k lepení - měření po vrtáních, přechůzích a po jiných ručních částech (funkcích) vč. dooprávek - vyplnění vrtů, čerpaní jímek, potrubí a pohotovostní čerpaní soupravy (viz ustanovení k pol. 11512) - posilování stěnání stěn podzemní vody - těžení a rozpojení jednotlivých částí - vyčištění a nošení výkopkyv - vzhledově a přehledně, vzhled k rozložení tvaru, výměna hornin v podlaží a v sáh - zřehodnocení likvidace vrtů - nošení výkopkyv, odstranění loženi a napájení - pažení, vrtání a rozstříhání vč. příslušných výměn likvidace (stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stla a vrtů - odvězení nebo odvození vody v okolí výkopkyv a ve výkopkyv - příprava výkopkyv - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyv (příjezdy, náběhy, lešení, podpěry, kotelny, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje ukládání zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykoná se v poloze 014111	M3	4,000	378,40	1 502,40	4,000	1 502,40
4	13123	UČOZENÍ SPANÝCH DO HÁSYPI A NA SKLADKY BEZ ŽRUT na skládku 1,127,15 4,00*4,000 [A] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - očištění úložišť po celou dobu práce v něm vč. likvidace odpadů - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zastínění - zřízení provázání ve stíněných podmínkách a stíněných prostorách - zřízení ukládání spaných pod vodu - ukládání po vrtáních a po jiných ručních částech (funkcích) vč. dooprávek - vyplnění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podlaží a vrtů - vzhledově a přehledně, vzhled k rozložení tvaru, výměna hornin v podlaží a vrtů - zřehodnocení likvidace a jeho ochrana proti vodě - odvězení nebo odvození vody v okolí úložišť a v úložišť - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, náběhy, lešení, podpěry, kotelny, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - očištění prohození nebo likvidace materiálu	M3	4,000	283,20	1 132,80	4,000	1 132,80
5	13481	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zářep v kotvova šířkou 1,00 m zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*0,50=1,600 [A] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodné materiálu - náku materiálu dle zářepní dokumentace - úprava výšlebového materiálu výběrem, tříděním, promícháním nebo vysoušením - jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - umístění a řízení míry hutnění - očištění úložišť po celou dobu práce v něm vč. likvidace odpadů - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zastínění - zřízení provázání vč. hutnění ve stíněných podmínkách a stíněných prostorách - zřízení ukládání spaných pod vodu - ukládání po vrtáních a po jiných ručních částech (funkcích) vč. dooprávek - vyplnění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce zřehodnocení likvidace vrtů - nošení hutnění a výměn v podlaží a vrtů - úprava, očištění a ochrana příslušné zřehodně podlaží a vrtů - vzhledově a přehledně, vzhled k rozložení tvaru, výměna hornin v podlaží a vrtů - zřehodnocení likvidace a jeho ochrana proti vodě - odvězení nebo odvození vody v okolí úložišť a v úložišť - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, náběhy, lešení, podpěry, kotelny, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - očištění prohození nebo likvidace materiálu	M3	1,600	167,80	268,16	1,600	268,16
6	18110	ÚPRAVA PLOŠE SE ŽIVOTNÍMI V MOŘNINĚ 1. v průběhu řby ve vozovce zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 5,50*0,50*2,00=6,500 [A] Položka zahrnuje úpravu ploš v rámci vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zřehodnění určuje projekt.	M2	2,750	396,70	1 095,43	2,750	1 095,43
7	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	1,200	3 183,10	3 723,72	1,200	3 723,72
8	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	0,825	1 600,70	1 320,58	0,825	1 320,58
9	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	0,825	1 600,70	1 320,58	0,825	1 320,58
10	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	0,825	1 600,70	1 320,58	0,825	1 320,58
11	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	0,825	1 600,70	1 320,58	0,825	1 320,58
12	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	0,825	1 600,70	1 320,58	0,825	1 320,58
13	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	0,825	1 600,70	1 320,58	0,825	1 320,58
14	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	0,825	1 600,70	1 320,58	0,825	1 320,58
15	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	0,825	1 600,70	1 320,58	0,825	1 320,58
16	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	0,825	1 600,70	1 320,58	0,825	1 320,58
17	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	0,825	1 600,70	1 320,58	0,825	1 320,58
18	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistentní čerstvého betonu a zpevnění hutnění, očištění a ochrana betonu, - zřehodnění nepropustnosti, mrazuvzdornosti betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - udrži požadovaných příslušných a technologických výroby betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spaz, včetně potřebných úprav, výhled, vzhled, opracování, očištění a očištění, - bednění požadovaných kontur (zřehodnění) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně ochrany před odvětráním a odvětráním, posilování, - podélné, konzol. (struže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kontur, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základního bezpečnostního opatření a lešení, - vytvoření kotvených část, kapes, nářků, a sad, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, dířků a pod., vč. zřízení práce a úprav izolačních, - úpravy pro sazání výztuže, doplňkových konstrukcí a vypracování, - úpravy povrchu pro polokování požadované izolace, povlaku a nářků, příslušných vypracování, - zřízení práce u kabelových a výhledových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení koncových prvků a doplňkových konstrukcí, nářků zřehodnění povrchu betonu a bednění, - výhled, těžení a těžení spaz a spojů, - očištění povrchu betonu kotelny pro zemi vrtů v částech, kde příloha do výstupu zezemního nebo kotelny, - předné zřízení spojovací vrtů u základů,	M3	0,825	1 600,70	1 320,58	0,825	1 320,58
19	451312	POČKA A VÝPLN VÝŠTIV Z PRŮŽE BETONU C12H5 (B15) Beton C12H5, posilovací prvky a odepis zaměřeno acaz, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vzorové příč řezy 8,00*0,50*2,00=1,600 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení						

--	--	--

		- dodání směsi, poskládání, náhradu, dle nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu předepsaného předpisu a zhotovení vrstvy - ukládání směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení a těsnění podší obrobků, distančních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovacích vpusků, šachet a pod., nastavení a zadávání dokumentace projekt - těsnění, zneškodnění a výprava spár a spojů - úprava distančních spár a spojů	M3	0,138	18 292,56	2 524,37	0,138	2 524,37	0,000	0,00
2)	57744H	VÝSTYŽ PRŮ OBNOVA A OPRAVA Z ASF. BETONU ACO 16 obnovná vrstva z ACO 16, tl. 90 mm, včetně spojovacího posilku z asf. emulze v m 0,35kg/m2 zaměřeno sead, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vodorovné příčné řezy 5,60*0,60*0,05+0,138 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukládání směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podší obrobků, distančních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovacích vpusků, šachet a pod. - zahrnuje poskládání, náhradu - nezahrnuje těsnění podší obrobků, distančních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovacích vpusků, šachet a pod. - pokládka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotvárně do 10000m2). Nevztahuje se pro souvislou obnovu asfaltového krytu (a se vykládá položkami 574*** a 576***) a pro výpravnou výstavbu (a se vykládá položkami 577***, vztahuje se na plochu jednotvárně do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	0,138	18 292,56	2 524,37	0,138	2 524,37	0,000	0,00
3)	5774CH	VÝSTYŽ PRŮ OBNOVA A OPRAVA Z ASF. BETONU ACL 22 ACL 22 TL.70-80mm, celkem tl. 150 mm, pod obnovou vrstvy, včetně spojovacích posilků z asf. emulze v m 0,35kg/m2 zaměřeno sead, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vodorovné příčné řezy 5,60*0,60*0,15+0,413 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - ukládání směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podší obrobků, distančních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovacích vpusků, šachet a pod. - zahrnuje poskládání, náhradu - nezahrnuje těsnění podší obrobků, distančních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovacích vpusků, šachet a pod. - pokládka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotvárně do 10000m2). Nevztahuje se pro souvislou obnovu asfaltového krytu (a se vykládá položkami 574*** a 576***) a pro výpravnou výstavbu (a se vykládá položkami 577***, vztahuje se na plochu jednotvárně do 10m2). - nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	0,413	18 204,40	7 520,67	0,413	7 520,67	0,000	0,00
7					7 102,80		7 102,80		0,00	
1)	70212	SAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNOSTI FOLIE ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM SAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNOSTI FOLIE Š. 22 CM zaměřeno sead, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vodorovné příčné řezy 8=0,000 [A] 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zašití, svícení, vrtání, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu - sestavení a upevnění konstrukce na stěnové - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - X 3. Způsob měření: Měří se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započítá měřící prostředek.	M	8,000	24,40	195,20	8,000	195,20	0,000	0,00
2)	75214R	KABELY V MÍSTNÍ TELEKOM. METALIZOV. DO CHRÁNÍKŮ 1C-EPURPLE 25 AN 0,6 zaměřeno sead, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vodorovné příčné řezy 8=6,000 [A]	M	8,000	376,60	3 012,60	8,000	3 012,60	0,000	0,00
3)	75252R	SPLOJOVÁNÍ KABELU SPOJKOU ROVINOU 800-75/16-300 včetně příslušenství a konektů zaměřeno sead, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vodorovné příčné řezy 2=2,000 [A]	RUS	2,000	1 947,40	3 894,80	2,000	3 894,80	0,000	0,00
8					1 405,40		1 405,40		0,00	
1)	87633	POTRUBÍ CHRÁNÍKY Z TRUBU PLASTOVÝCH DN DO 150MM prerovná trubka PE110 zaměřeno sead, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vodorovné příčné řezy 8=0,000 [A] položky pro zhotovení potrubí patří bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobu dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a učištění podkladu a podpěr - zřízení prvků funkčního potrubí, kompletní sestavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního začlepení konců a pod. - úprava průstupu, přechodů, šachet a komor, okolí podpěr a vyčištění, zašití, napojení, vyzvedání a upevnění odpad, vývodů - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce odevzdány jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně přípravky předepsaného utěsnění konců chránětek - položky patří pro práce prováděné v prostoru zaplaveném i nezaplaveném a i v trolejových chránětkách	M	8,000	87,90	703,20	8,000	703,20	0,000	0,00
2)	87732	CHRÁNÍKY DÍLENÉ Z TRUBU PLAST. DN DO 150MM dílená trubka PE110 zaměřeno sead, viz příloha č. 1 tech. zpráva, 2 situace, 4 příčné řezy, 5 vodorovné příčné řezy 8=0,000 [A] položky pro zhotovení potrubí patří bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobu dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podřízného rozdělení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a učištění podkladu a podpěr - zřízení prvků funkčního potrubí, kompletní sestavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního začlepení konců a pod. - úprava průstupu, přechodů, šachet a komor, okolí podpěr a vyčištění, zašití, napojení, vyzvedání a upevnění odpad, vývodů - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce odevzdány jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně přípravky předepsaného utěsnění konců chránětek - položky patří pro práce prováděné v prostoru zaplaveném i nezaplaveném a i v trolejových chránětkách	M	8,000	87,90	703,20	8,000	703,20	0,000	0,00
9					18 879,31		18 879,31		0,00	
1)	91814H	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVCE TL. DO 200MM 5,60*0,60=11,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	11,000	1 716,30	18 879,30	11,000	18 879,30	0,000	0,00
