

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/40832 KRAVSKO PRŮTAH, 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín
Zastoupený: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatel společnosti
Karel Vala – jednatel společnosti
IČO: 092 24 289
DIČ: CZ 092 24 289
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
hlavní stavbyvedoucí:
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 299284772/0300

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 7. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.10.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- V místě šachet, které napojují stávající dešťovou kanalizaci z bočních místních komunikací na nově realizované větve, byly zjištěny stísněné podmínky ohledně stávajících inženýrských sítí (plynovod, splašková kanalizace, sdělovací kabely) a také výškový rozdíl mezi stávající a nově navrženou kanalizací. Proto byly ve dvou případech použity plastové spádišťové šachty a musel být proveden výřez na jedné betonové šachtě pro napojení stávající kanalizace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10.783.219,56 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Ve Zlíně, dne


V Brně, dne 06-12-2022



Karel Vala

Jednatel společnosti

STAVBY SR group s.r.o.



Bc. Roman Haňák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba

I. Stavební náklady SÚS JmK		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.2			Nový rozpočet bez DPH
			VCP	TDK1	MNP	
Objekt	Popis					
SO 101.3	Komunikace III/40832, km 5,047-5,289	6 154 676,80				6 154 676,80
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	216 507,00				216 507,00
SO 183	Objízdná trasa	1 701 413,13				1 701 413,13
SO 302.1	Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, z toho podíl SÚS JmK = 29,10%, podíl obce Kravsko = 70,90%)	2 391 079,10	14 850,00		-64 000,00	2 341 929,10
Stavební náklady SÚS JmK - celkem		10 463 676,03	14 850,00		-64 000,00	10 414 526,03
Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK		Rozpočet dle SOD bez DPH				Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	TDK1	MNP	
	Ostatní náklady	193 693,53				193 693,53
	Vedlejší náklady	175 000,00				175 000,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		368 693,53	0,00		0,00	368 693,53
Stavební + ost. + vedl. náklady SÚS JmK - celkem		10 832 369,56	14 850,00		-64 000,00	10 783 219,56

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: SÚS JmK III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba - změna č. 01

Objekt: Změna č.01 SO 302.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Rozpočet: I. Méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -64 000,00 Kč

Cena celková: -64 000,00 Kč

DPH: -13 440,00 Kč

Cena s daní: -77 440,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -64 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: SÚS JmK III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba - změna č. 01

Objekt: Změna č.01 SO 302.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Rozpočet: I. Méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
18	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 400MM na potrubí DN 400, vč. litinového poklopu s odvětráním - únosnost D 400 zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný profil, 4 uložení potrubí PP, 5 vstupní šachta -2,00=-2,000 [A]	KUS	-2,000	32 000,00	-64 000,00
8		Potrubí					-64 000,00

Celkem: -64 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: SÚS JmK III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba - změna č. 01

Objekt: Změna č.01 SO 302.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Rozpočet: II. Vícepráce

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 14 850,00 Kč

Cena celková: 14 850,00 Kč

DPH: 3 118,50 Kč

Cena s daní: 17 968,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: SÚS JmK III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba - změna č. 01

Objekt: Změna č.01 SO 302.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace

Rozpočet: II. Vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubi					
1	894858	N1	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM 2,00=2,000 [A]	KUS	2,000	5 770,00	11 540,00
2	89946	N2	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM 1,00=1,000 [A]	KUS	1,000	3 310,00	3 310,00
8		Potrubi					14 850,00

Celkem: 14 850,00