

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/37719 ŽERNOVNÍK - LUBĚ - UNÍN, 2. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupená

IČO: 43005560

sp. zn. B 1006

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Při zachování plochy pro čištění krajnic vyplynulo, že nános na krajnicích je v některých místech menší než se v PD předpokládalo. Tato skutečnost se promítla i do doložených poplatků za skládku
- Vzhledem k nezbytné návaznosti při napojení krajnic na stávající terén, bylo nutné plochu krajnic navýšit. Výměra skutečně provedené plochy byla doložena geodetickým zaměřením.
- Nezbytné změny ve výměrách na základě geodetického zaměření skutečného provedení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.969.662,79 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne

V Brně, dne

06-12-2022



úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava




Bc. Roman Hanák



ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

vz. Ing. Jindřich Hochman



úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

III/37719 Žernovník - Lubě - Unín, 2. etapa

I. Rekapitulace stavby		Dodatek č.1		
Objekt	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1 VCP	TDK 1 MNP	Nový rozpočet bez DPH
Ostatní náklady	62 000,00 Kč			62 000,00 Kč
Vedlejší náklady	38 000,00 Kč			38 000,00 Kč
SO 101 Silnice III/37719	4 880 000,00 Kč	76 953,13 Kč	-87 290,34 Kč	4 869 662,79 Kč
Stavba celkem	4 980 000,00 Kč	76 953,13 Kč	-87 290,34 Kč	4 969 662,79 Kč

Rekapitulace stavby CELKEM	Nabídkový rozpočet bez DPH	VCP CELKEM	MNP CELKEM	NOVÝ ROZPOČET bez DPH
Náklady projektu CELKEM	4 980 000,00 Kč	76 953,13 Kč	-87 290,34 Kč	4 969 662,79 Kč

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: 0786a22; III/37719 Žernovník – Lubě – Únín 2. etapa po DI č.I
 Objekt: SO 101, Silnice III/37719
 Rozpočet: SO 101, Silnice III/37719

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládku	T	-9,050	273,70	-2 476,99
						Celkem	-2 476,99
1 - Zemní práce							
5	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU odkop zeminy vč. veškeré manipulace a odvozu zeminy na skládku	M3	-4,525	434,00	-1 963,85
						Celkem	-1 963,85
						Celkem za rozpočet	-4 440,84



Položky ZBV č. ZBV 2

Stavba: 0786a/22, III/37719 Žemovnik – Lubě – Unín, 2. etapa po DI č.I
Objekt: SO 101, Silnice III/37719
Rozpočet: SO 101, Silnice III/37719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
8 56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM zřízení nepevných krajnic ze štěrku	M2	507,000	150,00	76 050,00
Celkem						76 050,00
Celkem za rozpočet						76 050,00

Položky ZBV č. ZBV 3

Stavba: 0786a/22, III/57719 Žemovnik – Lubě – Unín, 2. etapa, po DJ č.I

Objekt: SO:101, Síňice III/37719.

Rozpočet: SO 101, Silnice III/37719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
10 572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 mezi obrusnou a ložnou vrstvou na silnici III/37719 vč. sjezdů, spojovací postřík z kation. asfalt. emulze PS-C, 0.4kg/m2 po vyštěpení	M2	-222,300	11,00	-2 445,30
12 574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, IIS TL, 50MM zřízení obrusné vrstvy, dilatační spáry s těsněním asfaltovou zalivkou modif. v režii zhotovitele	M2	-222,300	264,00	-58 687,20
13 574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 - vrstva ACL 16 pro ložnou vrstvu	M3	-4,572	4 750,00	-21 717,00
					Celkem	-82 849,50
					Celkem za rozpočet	-82 849,50

Položky ZBV č. ZBV 3.

Stavba: 0786a22_III/37719 Žemovník – Lubě – Unín. 2. etapa po DI č.I
Objekt: SO 101. Silnice III/37719
Rozpočet: SO 101. Silnice III/37719

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 915221	9 - Ostatní konstrukce a práce	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLADKA VDŽ plastem, strukturovaný plast nehlučný, barva bílá, viz příloha B.2_KSIT	M2	3,125	289,00	903,13
Celkem						903,13
Celkem za rozpočet						903,13