

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/425 10 LEDCE, MOSTY 42510-5, 6

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**M – SILNICE a.s.**

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupena Ing. Zdeňkem Babkou

IČO: 42196868  
sp. zn. B430

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Po celoplošném odfrézování vozovky do výšek odpovídajících nové niveletě byla na ploše 180 m<sup>2</sup> ponechána stávající vozovka, takže zde bylo upuštěno od realizace podkladní vrstvy.
- V rámci stavby bude provedena oprava středové spáry v délce 210 m v úseku od KÚ po křižovatku do obce Ledce. Šířka spáry v ložné vrstvě 1,2 m, v obrusné vrstvě 1,4 m.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

### VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště **do 15 dnů od účinnosti této smlouvy**

Zahájení stavebních prací **do 15 dnů od předání staveniště**

Dokončení a předání stavby **do 16. 12. 2022**

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů **do 30 dnů od dokončení a předání stavby**

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**19 916 865,63 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Hradci Králové, dne 27.11.2022

V Brně, dne 05.12.2022




**M-SILNICE a.s.**



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje




Projekt : III/42510 Ledce, mosty 42510-5,6

<b>I. Rekapitulace stavby - stavební náklady</b>		<b>Rozpočet dle SOD bez DPH</b>
<b>Objekt</b>	<b>Popis</b>	
SO 001	Demolice mostu ev.č. 42510-5	500 008,68
SO 002	Demolice mostu ev.č. 42510-6	1 205 783,83
SO 101	Silnice III/42510	7 970 753,94
SO 103	Propustek v km 0.413 10	650 853,92
SO 105	Sjezdy	379 457,72
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	94 529,62
SO 201	Most ev.č. 41510-6	8 221 539,55
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>19 022 927,26</b>

<b>II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady</b>		<b>Rozpočet dle SOD bez DPH</b>
<b>Popis</b>		
Ostatní náklady		421 800,00
Vedlejší náklady		275 600,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>		<b>697 400,00</b>

<b>Rekapitulace stavby souhrn</b>		<b>Rozpočet dle SOD bez DPH</b>
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>19 720 327,26</b>



**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 2**
**Změna soupisu prací (SO/PS)**
**002**
**Skupina Změn:**

Evidenční číslo a název Stavby:  
 N27220090 - III/42510 Ledce, mosty 42510-5,6  
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
 101 - Silnice III/42510  
 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
 101 - Silnice III/42510

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11372.a	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	608,400	594,000	-14,400	520,34	316 574,86	-7 492,90	0,00	309 081,96	-7 492,90	-2,37
19	572123.a	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 782,000	1 602,000	-180,000	14,79	26 355,78	-2 662,20	0,00	23 693,58	-2 662,20	-10,10
27	574E78.a	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 782,000	1 602,000	-180,000	279,98	498 824,36	-50 396,40	0,00	448 527,96	-50 396,40	-10,10
<b>Celkem</b>								<b>841 855,00</b>	<b>-60 551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>781 303,50</b>	<b>-60 551,50</b>	<b>-7,19</b>

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1**

Evidenční číslo a název Stavby:  
 N27220090 - III/42510 Ledce, mosty 42510-5,6  
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
 101 - Silnice III/42510  
 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
 101 - Silnice III/42510

**Změna soupisu prací (SO/PS)**
**001**
**Skupina Změn:**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7							
4	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M5	608,400	683,600	25,200	520,34	316 574,86	0,00	13 112,57	329 687,42	13 112,57	4,14
19	572123.a	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 782,000	2 034,000	252,000	14,79	26 355,78	0,00	3 727,08	30 082,86	3 727,08	14,14
21	572213.a	SFOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 179,175	6 473,175	294,000	9,86	60 926,67	0,00	2 898,84	63 825,51	2 898,84	4,76
24	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	59,200	311,200	252,000	182,49	10 803,41	0,00	45 987,48	56 790,89	45 987,48	425,68
25	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 179,175	6 473,175	294,000	181,14	1 119 295,76	0,00	53 255,16	1 172 550,92	53 255,16	4,76
26	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	6 426,342	6 678,342	252,000	272,93	1 753 941,52	0,00	68 778,36	1 822 719,88	68 778,36	3,92
43	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	43,400	465,400	422,000	76,67	3 327,48	0,00	32 354,74	35 682,22	32 354,74	972,35
44	931325.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	43,400	465,400	422,000	87,62	3 802,71	0,00	36 975,64	40 778,35	36 975,64	972,35
<b>Celkem</b>								<b>3 295 028,19</b>	<b>0,00</b>	<b>257 089,87</b>	<b>3 552 118,05</b>	<b>257 089,87</b>	<b>7,80</b>

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

## POVĚŘENÍ

**Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.,**

se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“),  
jednající

a [redacted] členem představenstva, tímto

**pověřuje**

[redacted] společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

**v záležitostech obchodních vztahů:**

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové 10 -05- 2021

[redacted]

předseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

[redacted]

M - SILNICE a.s.

Pověření přijímá:

Hradec Králové 10 -05- 2021

[redacted]

M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

[redacted]

ev. č.: Z\_2021\_015\_CZ



M-SI

