

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/681  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1207

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/41319 KONICE, OPĚRNÁ ZEĎ

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**ALGON, a.s.**

sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5  
kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 28420403  
sp. zn. B 14403

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Vzhledem k provádění stavby za částečné uzavírky, nebyla provedena provizorní komunikace v plném rozsahu. Provoz projížděl stavbou po polovinách vozovky. Bylo provedeno pouze dočasné rozšíření krajnice o výměře 50m<sup>2</sup>
- Byla provedena celková délka 54 m mikropilot
- Na základě výsledků odvrťů pro stanovení PAU bylo zjištěno zařazení vybouraného materiálu do třídy ZAS-T2. Vyfrézovaný materiál tedy není nutné odvážet na skládky k tomu určené. Vyfrézovaný materiál je odvezen v režii zhotovitele.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**9.425.749,32 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 30.11.2022

V Brně, dne 05-12-2022




**ALGON, A.S.**



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---




REKAPITULACE - TDK I, dodatek č.1 SOD

III/41319 Konice, opěrná zeď

I. Stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1			Nový rozpočet bez DPH
			VCP	TDKI	MNP	
Objekt	Popis					
SO 101	Úprava komunikace III/41319	2 276 003,22	69 856,40	-251 910,45		2 093 949,17
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	926 035,00		-198 490,00		727 545,00
SO 201	Opěrná zeď na komunikaci III/41319	6 040 255,15		-70 200,00		5 970 055,15
SO 401	Kabel E.GD	59 850,00				59 850,00
SO 402	Kabel CETIN	19 950,00				19 950,00
	Stavební náklady - celkem	9 522 093,37	69 856,40	-520 600,45		8 371 349,32

II. Ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDKI			Nový rozpočet bez DPH
			VCP	TDKI	MNP	
Objekt	Popis					
	Ostatní náklady	134 400,00				134 400,00
	Vedlejší náklady	420 000,00				420 000,00
	Ostatní a vedlejší náklady - celkem	554 400,00	0,00	0,00		554 400,00

Rekapitulace stavby		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDKI			Nový rozpočet bez DPH
			VCP	TDKI	MNP	
	Finanční náklady projektu celkem	9 576 493,37	69 856,40	-520 600,45		9 425 749,32





## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 III/41319 Konice, opěrná zeď  
**Objekt:** Změna č. 01 SO 182 Dopravně inženýrská opatření  
**Rozpočet:** méněpráce SO 182 Dopravně inženýrská opatření

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -198 490,00 Kč  
**Cena celková:** -198 490,00 Kč  
**DPH:** -41 682,90 Kč  
**Cena s daní:** -240 172,90 Kč

**Měrné jednotky:**  
**Počet měrných jednotek:** 1,00  
**Náklad na měrnou jednotku:** -198 490,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:





## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 III/41319 Konice, opěrná zeď  
**Objekt:** Změna č. 02 SO 201 Opěrná zeď na komunikaci III/41319  
**Rozpočet:** méněpráce SO 201 Opěrná zeď na komunikaci III/41319

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -70 200,00 Kč

**Cena celková:** -70 200,00 Kč

**DPH:** -14 742,00 Kč

**Cena s daní:** -84 942,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -70 200,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: TDK1 III/41319 Konice, opěrná zeď  
 Objekt: Změna č. 02 SO 201 Opěrná zeď na komunikaci III/41319  
 Rozpočet: méněpráce SO 201 Opěrná zeď na komunikaci III/41319

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 2	Základy					
20	227821	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	-14,000	2 250,00	-31 500,00
21	26113	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 150MM	M	-6,000	2 650,00	-15 900,00
22	26123	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 150MM	M	-8,000	2 850,00	-22 800,00
2	Základy					-70 200,00

**Celkem:**

**-70 200,00**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 III/41319 Konice, opěrná zeď  
**Objekt:** Změna č. 03 SO 101 Úprava komunikace III/41319  
**Rozpočet:** méněpráce SO 101 Úprava komunikace III/41319

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -251 910,45 Kč

**Cena celková:** -251 910,45 Kč  
**DPH:** -52 901,19 Kč  
**Cena s daní:** -304 811,64 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00  
**Náklad na měrnou jednotku:** -251 910,45 Kč

**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 III/41319 Konicce, opěrná zeď  
Objekt: Změna č. 03 SO 101 Úprava komunikace III/41319  
Rozpčet: méněpráce SO 101 Úprava komunikace III/41319

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	2 POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-111,668	850,00	-94 917,80
0		Všeobecné konstrukce a práce				-94 917,80
1		Zemní práce				
4	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	-21,588	2 000,00	-43 176,00
5	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	-1 681,697	12,00	-20 180,36
8	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	-29,438	2 000,00	-58 876,00
9	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	-2 896,691	12,00	-34 760,29
1		Zemní práce				-156 992,65

Celkem:

**-251 910,45**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 III/41319 Konice, opěrná zed'  
**Objekt:** Změna č. 03 SO 101 Úprava komunikace III/41319  
**Rozpočet:** vícepráce SO 101 Úprava komunikace III/41319

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 69 856,40 Kč

**Cena celková:** 69 856,40 Kč

**DPH:** 14 669,84 Kč

**Cena s daní:** 84 526,24 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 69 856,40 Kč

**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 III/41319 Konic, opěrná zeď  
Objekt: Změna č. 03 SO 101 Úprava komunikace III/41319  
Rozpočet: vícepráce SO 101 Úprava komunikace III/41319

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1 POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	111,668	50,00	5 583,40
0		Všeobecné konstrukce a práce				5 583,40
1		Zemní práce				
3	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	21,588	250,00	5 397,00
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	29,438	2 000,00	58 876,00
1		Zemní práce				64 273,00

Celkem:

69 856,40