

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/397 HRÁDEK, MOST 397-006 PŘES ZÁTOPNÍ ÚZEMÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

TUBOS s.r.o

sídlem Žižkova 42 , 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brno
zastoupena Ing. Marianem Bednaríkem - jednatelem

IČO: 251 72 051
sp. zn. 39917

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 17.10.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Po odstranění nánosů v korytě bylo objeveno původní betonové dno o šířce 1,0 m, které bylo ve vyhovujícím stavu. Po dohodě zástupců zhotovitele a objednatele bylo rozhodnuto o jeho zachování. Plánovanou kamennou dlažbu do betonu nebylo tedy nutno provádět.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

319.903,37 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.


V Břeclavi, dne 13-12-2022



Ing. Marian Bednarik

Jednatel
TUBOS s.r.o.

V Brně, dne 13-12-2022



Bc. Roman Hanák

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt :

II/397 Hrádek, most 397-006 přes zátupní území

Rekapitulace pro TDK 1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	Most ev.č. 397-006	298 219,87	0,00	-16 816,50	281 403,37
Stavba celkem - stavební náklady celkem		298 219,87	0,00	-16 816,50	281 403,37

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Vedlejší náklady		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		38 500,00	0,00	0,00	38 500,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	336 719,87	0,00	-16 816,50	319 903,37



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis prací objektu

SÚS JmK MOST ev. č. 397-006 HRADEK

SO 201 MOST ev. č. 397-006 HRADEK - MENĚPRÁCE

Stavba:
Rozpočet:

SO 201

-16 816,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název (položky)	M.L.	Množství	Jednotková cena		Danová součást
						Jednotková	Celkem	
				5	6	9	10	11
		4	Vodorovné konstrukce				-16 816,50	
9	451314/2		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C25/30 - XF3, tl. 100 mm, pod dlažbu z lomového kamene zaměřeno na stavbě (1,00)*10,10*0,10=1,010 [A]	M3	-1,010	4 850,00	-4 898,50	2021 OTSKP
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 200 mm, s vyspárováním maltou cementovou zaměřeno na stavbě (1,00)*10,10*0,20=2,020 [A]	M3	-2,020	5 900,00	-11 918,00	2021 OTSKP