

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4134A MORAVSKÝ KRUMLOV, MOST 4134A-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – MORAVSKÝ KRUMLOV, MOST 4134A-1

VEDOUcí SPOLEČNÍK: STAVBY SR GROUP S.R.O.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

SPOLEČNÍK Č. 1: REMAT PLUS ZLÍN, S.R.O.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

IČO: 253 04 259
sp. zn. C 23585

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Zespolu nosné konstrukce byla zjištěna odhalená výztuž, kterou je nutné otrýskat včetně podhledu nosné konstrukce, provést ochranu obnažené výztuže vč. plošného přesanování sanační hmotou a finálního nátěru
- Po odfrézování vozovky byl geodeticky zaměřen stávající stav nosníků. Pro plynulé napojení předpolí mostu je nutné doplnit výztuž sprážené železobetonové desky v místě závěrných zídek nad opěrami.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6.092.686,30 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Zlíně, dne 13-12-2022




Bc. Eliška Nádvoříková

Jednatelka

SPOLEČNOST STAVBY SR – MORAVSKÝ
KRUMLOV, MOST 4134A-1

V Brně, dne 13-12-2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : III/4134a Moravský Krumlov, most 4134a - I

		Dodatek č.1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis					Nový rozpočet včetně DPH
SO 201	Most ev.č. 4134a-1	5 129 233,20	6 206 372,17	412 686,30		6 705 722,60
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 129 233,20	6 206 372,17	412 686,30	0,00	6 705 722,60

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Popis						Nový rozpočet včetně DPH
Ostatní náklady		440 766,80	533 327,83			533 327,83
Vedlejší náklady		110 000,00	133 100,00			133 100,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		550 766,80	666 427,83	0,00	0,00	666 427,83

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	5 680 000,00	6 872 800,00	412 686,30	0,00	6 092 686,30	7 372 150,42

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2022 VCP III/4134a Moravský Krumlov, most 4134a-1

Objekt: Změna č. 01 SO 201 - Most ev.č. 4134a-1 - SANACE MOSTU - NK SPODNÍ - vícepráce

Rozpočet: Změna č. 01 SO 201 - Most ev.č. 4134a-1 - SANACE MOSTU - NK SPODNÍ - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 242 169,30 Kč

Cena celková: 242 169,30 Kč

DPH: 50 855,55 Kč

Cena s daní: 293 024,85 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 242 169,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2022 VCP	III/4134a	Moravský Krumlov, most 4134a-1
Objekt:	Změna č. 01	SO 201 -	Most ev.č. 4134a-1 - SANACE MOSTU - NK SPODNÍ - vicepráce
Rozpočet:	Změna č. 01	SO 201 -	Most ev.č. 4134a-1 - SANACE MOSTU - NK SPODNÍ - vicepráce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
42 626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	125,152	1 250,00	156 440,00
48 62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	37,546	450,00	16 895,70
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					173 335,70
7	Přidružená stavební výroba					
55 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	125,152	200,00	25 030,40
7	Přidružená stavební výroba					25 030,40
9	Ostatní konstrukce a práce					
75 938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	125,152	350,00	43 803,20
9	Ostatní konstrukce a práce					43 803,20
Celkem:						242 169,30

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2022 VCP III/4134a Moravský Krumlov, most 4134a-1

Objekt: Změna č. 02 SO 201 Most ev.č. 4134a-1 - SPŘAŽENÁ DESKA - vícepráce

Rozpočet: Změna č. 02 SO 201 Most ev.č. 4134a-1 - SPŘAŽENÁ DESKA - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 170 517,00 Kč

Cena celková: 170 517,00 Kč

DPH: 35 808,57 Kč

Cena s daní: 206 325,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 170 517,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	2022 VCP III/4134a Moravský Krumlov, most 4134a-1
Objekt:	Změna č. 02 SO 201 Most ev.č. 4134a-1 - SPRÁŽENÁ DESKA - vicepráce
Rozpočet:	Změna č. 02 SO 201 Most ev.č. 4134a-1 - SPRÁŽENÁ DESKA - vicepráce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	Základy					
17	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	300,000	190,00	57 000,00
2	Základy					57 000,00
3	Svislé konstrukce					
22	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500B	T	1,425	75 000,00	106 875,00
3	Svislé konstrukce					106 875,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
48	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	14,760	450,00	6 642,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					6 642,00
Celkem:						170 517,00