

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/722  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/629  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1069  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1240

Číslo smlouvy zhotovitele: 21087-001

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

### II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA

---

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257  
sp. zn. B 2211

ve věci předmětného zadávacího řízení

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022 a dodatku č.2 ze dne 2. 11. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění pro změnu ceny díla:

- Dochází ke změně množství daných položek na základě skutečně provedených prací.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### I. CENA DíLA

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**52.958.034,12 Kč**

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne



IMOS Brno, a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.14  
13:21:35 +01'00'

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
15.12.2022 09:18

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE**

---

Projekt: II/152 Hajany - Želešice  
 Stavba: II/152 Želešice průtah, 1. etapa

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady	Nahlibový rozpočet bez DPH	Nahlibový rozpočet včetně DPH	Dodatek č. 1 - TDK1				Dodatek č. 2 - TDK2				Dodatek č. 2 - TDK3				Dodatek č. 3 - TDK4					
			Výsrapec bez DPH	Mínuspráve bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výsrapec bez DPH	Mínuspráve bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výsrapec bez DPH	Mínuspráve bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Výsrapec bez DPH	Mínuspráve bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH		
Objekt	Popis																			
SO 101.1	Silnice II/152 - část 1	9 107 366,02	11 019 912,88	2 617 964,25	-735 231,00	10 990 099,27	13 298 026,12	472 409,77	-1 325 951,55	10 136 557,49	12 265 234,56	148 419,56	0,00	10 281 977,05	12 441 192,23	0,00	-24 342,75	10 257 634,30	12 411 737,50	
SO 101.2	Silnice II/152 - část 2	20 345 769,27	24 645 580,92	0,00	0,00	20 345 769,27	24 645 580,92	1 729 261,64	-879 412,25	21 215 618,56	25 670 896,40	374 899,23	0,00	21 596 517,80	26 124 526,63	0,00	-40 786,75	21 549 731,13	26 075 181,93	
SO 101.4	Zastávky autobusů - část 1 (IIA 95%, VA 5%)	1 570 338,59	1 900 100,01	0,00	0,00	1 570 338,59	1 900 100,01	0,00	0,00	1 570 338,59	1 900 100,01	0,00	0,00	1 570 338,59	1 900 100,01	0,00	0,00	1 570 338,59	1 900 100,01	
SO 104.2	Zastávky autobusů - část 2	668 403,07	732 537,71	0,00	0,00	668 403,07	732 537,71	0,00	0,00	668 403,07	732 537,71	0,00	0,00	668 403,07	732 537,71	0,00	0,00	668 403,07	732 537,71	
SO 106.1	Kamalizační přípojky odvodnění komunikace - 1. část	414 127,41	501 094,17	0,00	0,00	414 127,41	501 094,17	0,00	0,00	414 127,41	501 094,17	0,00	0,00	414 127,41	501 094,17	0,00	0,00	414 127,41	501 094,17	
SO 106.2	Kamalizační přípojky odvodnění komunikace - 2. část	1 245 573,83	1 531 343,12	0,00	0,00	1 245 573,83	1 531 343,12	0,00	0,00	1 245 573,83	1 531 343,12	0,00	0,00	1 245 573,83	1 531 343,12	0,00	0,00	1 245 573,83	1 531 343,12	
SO 121.1	Objektiva - způsobilé	1 176 643,17	1 423 738,24	0,00	0,00	1 176 643,17	1 423 738,24	3 134 707,04	-1 112 815,97	3 198 534,24	3 870 236,43	295 992,66	0,00	3 494 526,30	4 228 376,82	0,00	0,00	3 494 526,30	4 228 376,82	
SO 131.1	Dělné dopravní značení	448 926,20	543 200,70	0,00	0,00	448 926,20	543 200,70	204 911,23	0,00	653 837,43	791 143,20	0,00	0,00	653 837,43	791 143,20	0,00	0,00	653 837,43	791 143,20	
SO 141.1	Nové dopravní značení - 1. část	107 018,99	129 492,98	0,00	0,00	107 018,99	129 492,98	0,00	0,00	107 018,99	129 492,98	0,00	0,00	107 018,99	129 492,98	0,00	0,00	107 018,99	129 492,98	
SO 141.2	Nové dopravní značení - 2. část	110 116,24	133 240,77	0,00	0,00	110 116,24	133 240,77	0,00	0,00	110 116,24	133 240,77	0,00	0,00	110 116,24	133 240,77	0,00	0,00	110 116,24	133 240,77	
SO 201.1	Odstavní napráve stěny	257 467,17	311 535,28	0,00	0,00	257 467,17	311 535,28	0,00	0,00	257 467,17	311 535,28	0,00	0,00	257 467,17	311 535,28	0,00	0,00	257 467,17	311 535,28	
SO 202	Rekonstrukce mostu ev.č. 152-048 v km 125,658	3 937 066,76	4 763 850,78	0,00	0,00	3 937 066,76	4 763 850,78	0,00	0,00	3 937 066,76	4 763 850,78	37 088,00	0,00	3 974 475,56	4 809 115,43	0,00	0,00	3 974 475,56	4 809 115,43	
SO 204	Rekonstrukce mostu ev.č. 152-046 v km 124,984	3 777 990,75	4 571 373,65	0,00	0,00	3 777 990,75	4 571 373,65	-41 184,00	0,00	3 736 806,75	4 521 541,65	688 274,64	-587 046,11	3 838 065,48	4 614 692,23	0,00	-23 760,00	3 814 305,48	4 615 309,62	
SO 301.1	Dělníková kamalizační stanice "A/B/C"	360 486,00	436 188,06	0,00	0,00	360 486,00	436 188,06	0,00	0,00	360 486,00	436 188,06	0,00	0,00	360 486,00	436 188,06	0,00	0,00	360 486,00	436 188,06	
SO 303.1	Dělníková kamalizační stanice "C/D/E"/"G/H"	746 721,00	903 532,41	0,00	0,00	746 721,00	903 532,41	0,00	0,00	746 721,00	903 532,41	0,00	0,00	746 721,00	903 532,41	0,00	0,00	746 721,00	903 532,41	
SO 305.2	Horské výusti	32 009,03	38 730,93	0,00	0,00	32 009,03	38 730,93	0,00	0,00	32 009,03	38 730,93	0,00	0,00	32 009,03	38 730,93	0,00	0,00	32 009,03	38 730,93	
SO 701	Odpisec	158 592,41	191 896,82	0,00	0,00	158 592,41	191 896,82	0,00	0,00	158 592,41	191 896,82	201 800,43	0,00	360 472,84	436 172,14	0,00	0,00	360 472,84	436 172,14	
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		44 441 611,01	53 774 349,32	2 617 964,25	-735 231,00	46 324 344,26	56 052 456,55	5 541 289,68	-3 359 363,87	48 506 270,07	58 692 586,78	1 743 895,01	-587 040,11	49 663 124,97	60 092 381,21	0,00	-88 883,50	49 574 241,47	59 984 832,18	
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady	Popis																			
OSTATNÍ NAKLADY		1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem		1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 438 690,00	
Rekapitulace																				
I. Objekty SÚS JMK a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		45 630 611,01	55 213 039,32	2 617 964,25	-735 231,00	47 513 344,26	57 491 146,55	5 541 289,68	-3 359 363,87	49 695 270,07	60 131 276,78	1 743 895,01	-587 040,11	50 852 124,97	61 531 071,21	0,00	-88 883,50	50 763 241,47	61 423 522,18	
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady	Popis																			
SO 101.1.1	Silnice II/152 - část 1 (na začátku úpravy)	105 867,74	128 099,97	0,00	0,00	105 867,74	128 099,97	0,00	0,00	105 867,74	128 099,97	0,00	0,00	105 867,74	128 099,97	0,00	0,00	105 867,74	128 099,97	
SO 101.1.2	Silnice II/152 - část 1 (na konci úpravy)	113 398,97	137 212,75	0,00	0,00	113 398,97	137 212,75	0,00	0,00	113 398,97	137 212,75	0,00	0,00	113 398,97	137 212,75	0,00	0,00	113 398,97	137 212,75	
SO 101.2.1	Silnice II/152 - část 2 (na začátku úpravy)	37 411,02	45 267,33	0,00	0,00	37 411,02	45 267,33	0,00	0,00	37 411,02	45 267,33	0,00	0,00	37 411,02	45 267,33	0,00	0,00	37 411,02	45 267,33	
SO 101.2.2	Silnice II/152 - část 2 (na konci úpravy)	26 985,26	44 752,16	0,00	0,00	26 985,26	44 752,16	0,00	0,00	26 985,26	44 752,16	0,00	0,00	26 985,26	44 752,16	0,00	0,00	26 985,26	44 752,16	
SO 131.1	Objektiva - nezpůsobilé	605 580,00	732 751,80	0,00	0,00	605 580,00	732 751,80	336 125,66	0,00	941 705,66	1 139 463,85	0,00	0,00	941 705,66	1 139 463,85	0,00	0,00	941 705,66	1 139 463,85	
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		899 242,99	1 088 084,02	0,00	0,00	899 242,99	1 088 084,02	336 125,66	0,00	1 235 368,65	1 494 796,07	0,00	0,00	1 235 368,65	1 494 796,07	0,00	0,00	1 235 368,65	1 494 796,07	
II. Ost. nákl. a vedl. nákl. - nezpůsobilé náklady	Popis																			
OSTATNÍ NAKLADY		53 750,00	65 037,50	0,00	0,00	53 750,00	65 037,50	0,00	0,00	53 750,00	65 037,50	0,00	0,00	53 750,00	65 037,50	0,00	0,00	53 750,00	65 037,50	
VEDLEJŠÍ NAKLADY		905 674,00	1 095 865,54	0,00	0,00	905 674,00	1 095 865,54	0,00	0,00	905 674,00	1 095 865,54	0,00	0,00	905 674,00	1 095 865,54	0,00	0,00	905 674,00	1 095 865,54	
II. Ost. nákl. a vedl. nákl. - nezpůsobilé náklady celkem		959 424,00	1 160 903,04	0,00	0,00	959 424,00	1 160 903,04	0,00	0,00	959 424,00	1 160 903,04	0,00	0,00	959 424,00	1 160 903,04	0,00	0,00	959 424,00	1 160 903,04	
II. Rekapitulace																				
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem		1 858 666,99	2 248 987,06	0,00	0,00	1 858 666,99	2 248 987,06	336 125,66	0,00	2 194 792,65	2 655 699,11	0,00	0,00	2 194 792,65	2 655 699,11	0,00	0,00	2 194 792,65	2 655 699,11	
I. + II. Rekapitulace																				
FINANČNÍ NAKLADY STAVBY CELKEM		47 489 276,00	57 462 026,38	2 617 964,25	-735 231,00	49 372 011,25	59 740 133,61	5 877 415,34	-3 359 363,87	51 890 062,72	62 786 975,89	1 743 895,01	-587 040,11	53 046 917,62	64 186 770,32	0,00	-88 883,50	52 958 034,12	64 079 221,29	

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/152 Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4**Objekt:** Změna č. 27 SO 101.1, Silnice II/152 - část 1**Rozpočet:** Méněpráce SO 101.1, Silnice II/152 - část 1**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** stř.0750 - Fosláni**Základní cena:** -24 342,75 Kč**Cena celková:** -24 342,75 Kč**DPH:** -5 111,98 Kč**Cena s daní:** -29 454,73 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -24 342,75 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.6

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/152 Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4  
 Objekt: Změna č. 27 SO 101.1, Silnice II/152 - část 1  
 Rozpočet: Méněpráce SO 101.1, Silnice II/152 - část 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-61,415	50,00	-3 070,75
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-3 070,75</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
9	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	-160,000	110,40	-17 664,00
10	11353B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	-360,800	10,00	-3 608,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-21 272,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-24 342,75</b>

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/152 Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4**Objekt:** Změna č. 28 SO 101.2, Silnice II/152 - část 2**Rozpočet:** Méněpráce SO 101.2, Silnice II/152 - část 2**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** stř.0750 - Fosláni**Základní cena:** -40 780,75 Kč**Cena celková:** -40 780,75 Kč**DPH:** -8 563,96 Kč**Cena s daní:** -49 344,71 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -40 780,75 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.6

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/152 Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4  
 Objekt: Změna č. 28 SO 101.2, Silnice II/152 - část 2  
 Rozpočet: Méněpráce SO 101.2, Silnice II/152 - část 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-67,445	50,00	-3 372,25
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-3 372,25</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
11	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	-30,000	110,40	-3 312,00
12	11353B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	-67,650	10,00	-676,50
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-3 988,50</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
53	918115		ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37	M3	-6,000	5 570,00	-33 420,00
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-33 420,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-40 780,75</b>



**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** II/152 Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4

**Objekt:** Změna č. 29 SO 204, Rekonstrukce mostu ev. č. 152-046 v km 124,984

**Rozpočet:** Méněpráce SO 204, Rekonstrukce mostu ev. č. 152-046 v km 124,984

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** stř.0750 - Fosláni

**Základní cena:** -23 760,00 Kč

**Cena celková:** -23 760,00 Kč

**DPH:** -4 989,60 Kč

**Cena s daní:** -28 749,60 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -23 760,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.6

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/152 Želešice průtah, 1.stavba, ZN, TDK 4  
Objekt: Změna č. 29 SO 204, Rekonstrukce mostu ev. č. 152-046 v km 124,984  
Rozpočet: Měněpráce SO 204, Rekonstrukce mostu ev. č. 152-046 v km 124,984

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
6	014132	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-7,920	3 000,00	-23 760,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-23 760,00
<b>Celkem:</b>							<b>-23 760,00</b>