

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4134A MORAVSKÝ KRUMLOV, MOST 4134A-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – MORAVSKÝ KRUMLOV, MOST 4134A-1

VEDOUcí SPOLEČNÍK: STAVBY SR GROUP S.R.O.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

SPOLEČNÍK Č. 1: REMAT PLUS ZLÍN, S.R.O.

sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

IČO: 253 04 259
sp. zn. C 23585

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 13.12.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Po odbourání stávajících říms na křídlech nebyla zjištěna izolace. Pro provedení nových říms je nutné provést izolaci křidel pod římsami.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6.154.286,30 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Zlíně, dne 15 -12- 2022


V Brně, dne 15 -12- 2022



Bc. Eliška Nádvorníková

Jednatelka

**SPOLEČNOST STAVBY SR – MORAVSKÝ
KRUMLOV, MOST 4134A-1**



Bc. Roman Hanák

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Podanosti 6.1		Podanosti 6.2	
Objekt	Popis	Náklady na stavbu bez DPH	Náklady na bez DPH	Náklady na stavbu bez DPH	Náklady na stavbu bez DPH
SK0101	Most o s.d. 4134a-1	5 129 233,20	6 206 372,17	5 541 919,50	6 705 722,60
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 129 233,20	6 206 372,17	5 541 919,50	6 705 722,60

II. Rekapitulace stavby - ostatní a veřejné náklady		Podanosti 6.1		Podanosti 6.2	
Úprava	Popis	Náklady na stavbu bez DPH	Náklady na bez DPH	Náklady na stavbu bez DPH	Náklady na stavbu bez DPH
Ostatní náklady		440 766,80	533 327,83	440 766,80	533 327,83
Veřejné náklady		110 000,00	133 100,00	110 000,00	133 100,00
Ostatní a veřejné náklady celkem		550 766,80	666 427,83	550 766,80	666 427,83

Rekapitulace stavby souhrn		Podanosti 6.1		Podanosti 6.2	
Finanční náklady projektů celkem	Popis	Náklady na stavbu bez DPH	Náklady na bez DPH	Náklady na stavbu bez DPH	Náklady na stavbu bez DPH
		5 680 000,00	6 872 800,00	6 092 686,30	7 372 150,43



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2022 VCP II III/4134a Moravský Krumlov, most 4134a-1, TDK 2

Objekt: Změna č. 3 SO 201 Most ev.č. 4134a - 1

Rozpočet: vícepráce SO 201 Most ev.č. 4134a - 1

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 61 600,00 Kč

Cena celková: 61 600,00 Kč

DPH: 12 936,00 Kč

Cena s daní: 74 536,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 61 600,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2022 VCP II III/4134a Moravský Krumlov, most 4134a-I, TDK 2

Objekt: Změna č. 3 SO 201 Most ev.č. 4134a - I

Rozpočet: vícepráce SO 201 Most ev.č. 4134a - I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
50	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY 60+50=110,000 [A]	M2	110,000	560,00	61 600,00
7			Přidružená stavební výroba				61 600,00
Celkem:							61 600,00

