

Číslo smlouvy objednatele: 430/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 987/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 420/2017

Číslo dodatku č.3 objednatele: 1405/2017

Číslo dodatku č.4 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1110

Číslo dodatku č.5 objednatele: 1236/2022

DODATEK Č.5 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

***II/373 Jedovnice-Křtiny-Březina, mosty 373-014,015,016 a 37445-9
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Pavlem Šrytrem

IČO: 273 38 614

sp. zn. C 230884

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 17. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 3. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 12. 1. 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 9. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“) se dále dohodli na tomto Dodatku č. 5.

Zdůvodnění

- Vzhledem k problémům v majetkoprávní přípravě stavby, kterou řeší objednatel, a tím stálému posunu dokončení plnění, bude dodatkem umožněno zhotoviteli finanční plnění za již dokončené a předané části.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu.

1. faktura bude vystavena za část díla – 100% DÚR/DSP, 100% průzkumy a studie vyjma dendrologický průzkum a 30% IČ,
2. faktura bude vystavena na částku 150 000 Kč, což je 30% se součtu cen za PDPS, SP pro PDPS a části IČ dle dohody smluvních stran.
3. faktura bude vystavena na částku 305.000,- Kč, což je cena za dendrologický průzkum + 70% ceny za PDPS.

4. faktura bude vystavena na částku 70.000,- Kč, což je cena za 70% součtu cen za SP pro PDPS a zbývající části IČ.

Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 5 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 15. 12. 2022


Pavel Šrytr
jednatel

KAP ATELIER

V Brně, dne 15-12-2022


Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje