

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/610
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1040
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1210

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/36829 SKRCHOV – ROUBANINA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

OHLA ŽS, a.s.

sídlem: Tuřanka 1554/ 115 b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B
zastoupený

IČO: 463 42 796
sp. zn. B 695

a
zástupce pro věci technické pan

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15.8.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.11.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Čištění a dosypání krajnic bylo provedeno ve větší míře než byl předpoklad z důvodu proměnlivého terénu. Realizace výspravy výtluků objízdné trasy byla provedena v předem odsouhlaseném rozsahu na základě aktuálního stavu silnice.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DíLA

I. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

13.194.137,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne: 05 -12- 2022



OHLA ŽS, a.s.

V Brně, dne: 05 -12- 2022




Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



OHLA ŽS, a.s.




Projekt : III/36829 Skrchov - Roubanina

Rekapitulace pro TDK 1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev.č. 36829 - 1	10 482 682,52	531 731,77	-770 295,97	10 244 118,32
SO 102	Silnice III/36829 - úsek 2 Roubanina - hranice kraje	2 634 443,48	278 932,92	-158 357,72	2 755 018,68
Stavba celkem - stavební náklady celkem		13 117 126,00	810 664,69	-928 653,69	12 999 137,00

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
	Ostatní náklady	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	Vedlejší náklady	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		195 000,00	0,00	0,00	195 000,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		13 312 126,00	810 664,69	-928 653,69	13 194 137,00



Firma: OHLA ŽS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 200158 III/36829 Skrchov - Roubanina
Rožpočet: SO 101 Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s I/43 - most ev. č. 36829-1

SO 101 531 731,77

Změna: ZBV 1

VÍCEPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				34 739,36
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	124,30	279,48	34 739,36
	4		Zemní práce				10 445,78
5	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	323,90	32,25	10 445,78
	5		Komunikace				484 396,77
7	567306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	112,90	850,27	95 995,48
12	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	45,30	8 573,98	388 401,29
	8		Potrubi				2 149,86
14	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,00	2 149,86	2 149,86



Firma: OHLA ŽS, a.s.

Soupis prací objektu


Stavba: 200158 III/36829 Skrchov - Roubanina
Rozpočet: SO 101 Silnice III/36829 - úsek 1 křižovatka s II/43 - most ev. 5. 36829-1

SO 101 -770 295,97

Změna: ZBV 1

MĚNĚPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				-130 517,91
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-18,68	6 987,04	-130 517,91
	1		Zemní práce				-20 895,42
4	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	-3 471,00	6,02	-20 895,42
	5		Komunikace				-376 685,83
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-1 230,00	12,36	-15 202,80
10	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 50MM	M2	-615,00	259,46	-159 567,90
13	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-3 754,70	53,75	-201 815,13
	9		Ostatní konstrukce a práce				-242 296,81
15	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-187,00	317,10	-59 297,70
			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-10,00	300,98	-3 009,80
16	91238		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	-10,00	118,24	-1 182,40
17	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	-10,00	118,24	-1 182,40
18	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-55,38	241,86	-13 394,21
20	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DD 50MM	M	-3 754,70	43,00	-161 452,10
22	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	-1 230,00	3,22	-3 960,60



Firma: OHLA ZS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 200158 III/36829 Skrchov - Roubanina

Rozpočet: SO 102 Silnice III/36829 - úsek 2 Roubanina - hranice kraje

SO 102

278 932,92

Změna: ZBV 2

VÍCEPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				11 039,46
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	7	39,50	279,48	11 039,46
	5		Komunikace				267 893,46
8	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 111,10	94,49	104 987,84
12	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	19,00	8 573,98	162 905,62



Firma: OHLA ZS, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 200158 III/36829 Skrchov - Roubanina
Rozpočet: SO 102 Silnice III/36829 - úsek 2 Roubanina - hranice kraje

SO 102 -158 357,72

Změna: ZBV 2

MĚNĚPRÁCE

Por. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 6	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				-8 384,33
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-1,20	6 986,94	-8 384,33
	1		Zemní práce				-179,70
4	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	-30,00	5,99	-179,70
	5		Komunikace				-90 307,64
9	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-102,00	12,36	-1 260,72
10	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	-51,00	259,46	-13 232,46
11	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	-5,94	4 628,47	-27 493,11
13	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-899,00	53,75	-48 321,25
	9		Ostatní konstrukce a práce				-69 486,16
14	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-48,00	317,10	-15 220,80
15	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	-1,87	241,86	-452,28
16	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	-899,00	48,37	-43 484,63
18	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	-102,00	3,22	-328,44

