

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/451

Číslo smlouvy zhotovitele S23-034-060

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1302

Ev. číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE, SO 101 EXTRAVILÁN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích

sp.zn. C 8032

zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Fakturováno dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

23 778 192,25 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavírán elektronicky.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce .

V Hodoníně , dne

V Brně, dne 04 -01- 2023




SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : III/4243 Přejezd ČD - Tvrdonice, SO 101 extravilán, 1. část

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDKI		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101a	Rekonstrukce silnice III/4243 do st. 2,344	22 777 598,25			22 777 598,25
SO 801.1	DIO - I. etapa	23 556,00			23 556,00
SO 801.2	DIO - II. etapa	116 222,00			116 222,00
SO 801.4a	DIO-objezdná trasa do st. 2,344	64 442,00		-8 626,00	55 816,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		22 981 818,25	0,00	-8 626,00	22 973 192,25

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDKI		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		375 000,00			375 000,00
Vedlejší náklady		430 000,00			430 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		805 000,00	0,00	0,00	805 000,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDKI		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		23 786 818,25	0,00	-8 626,00	23 778 192,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 01 III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE, SO 101 EXTRAVILÁN - MÉNĚPRÁCE

Objekt: SO 801.4a DIO-objízdná trasa do st. 2.344

Rozpočet: SO 801.4a DIO-objízdná trasa do st. 2.344

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Firma

Základní cena: -8 626,00 Kč

Cena celková: -8 626,00 Kč

DPH: -1 811,46 Kč

Cena s daní: -10 437,46 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 01 III/4243 PŘEJEZD ČD - TVRDONICE, SO 101 EXTRAVILÁN - MĚNĚPRÁCE

Objekt: SO 801.4a DIO-objezdná trasa do st. 2.344

Rozpočet: SO 801.4a DIO-objezdná trasa do st. 2.344

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
4	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ objezdná trasa DZ pro etapu II 77 dní (42*-19)= 798,000 [B]	KSDEN	-798,000	7,00	-5 586,00
7	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ objezdná trasa DZ pro etapu II. 77 dní 5*-19=-95,000 [B]	KSDEN	-95,000	14,00	-1 330,00
10	914929	1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ objezdná trasa pro etapu II 77 dní 37*-19=- 703,000 [B]	KSDEN	-703,000	1,00	-703,00
13	916329	1 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ objezdná trasa objezdná trasa etapu II 77 dní 2*-19=-38,000 [B]	KSDEN	-38,000	8,00	-304,00
16	916729	1 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ objezdná trasa pro sloupky etapu II 77 dní 37*-19=- 703,000 [B]	KSDEN	-703,000	1,00	-703,00
9		Ostatní konstrukce a práce				-8 626,00

Celkem:

-8 626,00