

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJK/2022/681
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJK/2022/1207
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJK/2022/1289

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/41319 KONICE, OPĚRNÁ ZEĎ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

ALGON, a.s.

sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 28420403
sp. zn. B 14403

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 07. 09. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 05. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

V průběhu procesu přebírání a předávání stavby dne 12. 12. 2022 byly zjištěny vady stavby, a proto bude nutné provést následující opravy:

- oprava protikoroze ochrany zábradlí
- oprava obkladu opěrné zdi
- oprava hlubokého spárování opěrné zdi
- oprava ochranného nátěru římsy
- oprava svahových úprav za opěrnou zdi

S ohledem na klimatické podmínky, které brání provést výše uvedené nezbytné opravy a dodržet tak původně předpokládaný termín dokončení díla dle smlouvy, se objednatel a zhotovitel dohodli na změně termínu předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických plánů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání staveniště
Dokončení základů	do 35 dnů od předání staveniště
Dokončení ŽB dřívku zdi	do 65 dnů od předání staveniště
Dokončení všech stavebních prací	do 100 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání stavby

do 130 dnů od předání staveniště

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí díla

do 28. 04. 2023

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne 4.1.2023

V Brně, dne 06-01-2023



ALGON, A.S.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje