

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 24.10.2011

(dále jen „dodatek“)

uzavřený ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb.
na akci

*„Snížení energetické náročnosti objektů – Střední odborné
učiliště lesnické a rybářské, Bzenec“*

Objednatel Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735
adresa: Přívoz 735, 696 81 Bzenec
zastoupený: Ing. Miroslav Měsíček – ředitel školy
IČ: 00230936
daňový režim: neplátce DPH
bankovní spojení: KB,a.s., pobočka Strážnice
č. účtu: 11238671/0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STAMOS spol.s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 461
zastoupený: Dušanem Šedou
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
 Ing.Jozef Mojžiš, hlavní stavbyvedoucí
 Ing.Petr Zhoř, autorizovaný inženýr pro PS
 Ing.Aleš Majzlík, vedoucí přípravy zakázky
IČ: 13694758
DIČ: CZ13694758
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Uherské Hradiště
č. účtu: 5617550267/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2011 se mění nebo doplňuje následující:

Odd. 3. Termíny a místo plnění

3.2.3 Termín dokončení celého díla je nejpozději do 25. 6. 2012.

Odd. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Výše sjednané ceny

4.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena celkem bez DPH	17.950.361,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1.748.185,- Kč
Cena díla celkem bez DPH	19.698.546,- Kč
DPH	3.939.709,- Kč
Cena díla celkem s DPH	23.638.255,- Kč

4.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu
- případné bankovní garance

Odd. 18 Ostatní ujednání

18.1.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

18.1.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním své nabídky, s uveřejněním vyhodnocení veřejné zakázky a na základě zadávacího řízení s uveřejněním uzavřené celé smlouvy vč. dodatků nebo akceptované objednávky.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Položkové rozpočty

Příloha č. 2 Časový harmonogram

Příloha č. 3 Finanční plán

Ostatní odstavce a text ve smlouvě o dílo ze dne 24.10.2011 vč. jejich příloh zůstává beze změny.

Dne 22.5.2012

**Střední škola lesnická
a rybářská,
Bzenec, Přívoz 735**
tel.: 518 309 431, fax 518 309 435
IČ: 00230936 - 1 -



Za Objednatele
Ing. Miroslav Měsíček
ředitel školy



stamos
spol. s r. o. ®
Otakarova 108
686 01 UNERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 13694758 DIČ: CZ13694758

Za Zhotovitele
Dušan Šeda
jednatel

Snížení energetické náročnosti objektu Střední školy lesnické a rybářské -Změny

1.	Sníž.energ.nár.obj.SOŠ lesnické a rybářské-změnový list č. 1	119848,2 Kč
2.	Sníž.energ.nár.obj.SOŠ lesnické a rybářské-změnový list č. 2	1628337 Kč
	celkem	1748185 Kč
	DPH 20%	349637 Kč
	Včetně DPH	2097822 Kč



FINANČNÍ PLÁN

STAVBA

Snížení energetické náročnosti objektů

SOU lesnické a rybářské Bzenec

PŘEDPOKLAD FAKTURACE VČETNĚ DPH V TIS KČ

	Měsíční	Kvartální	Roční 2012
Červen	2098	2098	2098
Celkem	2098	2098	2098